



Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/1/2021

Katowice, dnia 28.01.2021 r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

UL. SZYB WALENTY 32

41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

UL. MICKIEWICZA 29

40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE:

„ZADANIE 3 - Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – wykonanie dokumentacji projektowej”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/1/2021.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o przesunięcie proponowanych terminów wykonania etapów projektowania o 2 miesiące tzn.:

- projektu budowlanego do 30.06.2021
- projektu wykonawczego do 31.08.2021

ze względu na nieokreślony w chwili obecnej umowy termin rozpoczęcia projektowania oraz konieczność wykonania do projektu budowlanego wymaganych uzgodnień, a w szczególności wykonania badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, które to materiały należy posiadać przed projektowaniem części konstrukcyjno-budowlanej obiektu.

Dodatkowo w obecnej fazie pandemii wszystkie uzgodnienia międzybranżowe, a także z rzeczoznawcami branżowymi są bardzo wydłużone, a nie posiadają Państwo obecnie również projektu zasilania kotłowni szczytowej w paliwo gazowe.”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, tj. w zakresie terminu opracowania i dostarczenia kompletnego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego z **23.04.2021 na 24.05.2021**, terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożenia Zamawiającemu jego kopii wraz dowodem złożenia z **30.04.2021 na 31.05.2021** oraz terminu opracowania i dostarczenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego z **30.06.2021 na 30.07.2021**.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Dyrektor ds. technicznych

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Prokurent

Grzegorz Nita
Prokurent

.....
Podpis Zamawiającego

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Smolińska
OPC-402/2005

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Dział Nadzór Eksploatacyjny

Grzegorz Nita
Kierownik