



Umowa o dofinansowanie nr **6/2020**

Projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.03- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 29.03.2023 r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji na wykonanie w ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń ZCP/19/01/049 – „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej: w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”, - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNBN/44/2023**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na wykonanie w ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń ZCP/19/01/049 – „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej: w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

A. Pytanie i udzielona odpowiedź

Pytanie 2:

Czy jest możliwość przesunięcia ostatecznego terminu wykonania usługi?

Zwracamy uwagę, że WYKONAWCY pozostają związani ofertą do dnia 16.05.2023 r. co może skutkować tym, że przy utrzymaniu terminu realizacji wyznaczonego na dzień 02.06.2023 r. na realizację zadania pozostanie jedynie 16 dni kalendarzowych.

Termin ten jest nierealny do dotrzymania ze względu na regulacje prawne wynikające z Ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414; Art. 32 ust.2 - 14 dniowy termin na wydanie przez organ właściwy zgody lub opinii w stosunku do przedstawionych rozwiązań) oraz możliwości logistyczne (możliwość zamówienia

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.



materiałów dopiero po podpisaniu umowy i uzyskaniu opinii; terminy dostaw materiałów wynoszą aktualnie minimum 2+3 tygodnie od daty zamówienia).

Dodatkowo zwracamy Państwu uwagę na obiektywne trudności związane z możliwymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogą występować podczas prowadzenia prac ziemnych.

Z naszego doświadczenia dla przedmiotowego zadania realny termin fizycznej realizacji usługi nie może być krótszy niż 4 tygodnie.

W związku z powyższym wnosimy o wyznaczenie realnego terminu realizacji zadania uwzględniającego regulacje prawne oraz możliwości techniczne i organizacyjne, wynoszącego nie mniej niż 6 tygodni od daty podpisania UMOWY.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin związania z ofertą na dzień 08.05.2023r. jednocześnie informuje, że planuje zawarcie umowy z wykonawcą do dnia 24.04.2023r., przez co będzie zachowany wnioskowany termin realizacji ok 6 tygodni od zawarcia umowy.

B. Zmiana treści SIWZ

- I. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie ust. 8 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zapis przed zmianą:

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu upływa z końcem dnia **16.05.2023r.**

Zapis po zmianie:

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu upływa z końcem dnia **08.05.2023r.**

Zmiany w części B stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY W SIWZ I JEJ ZAŁĄCZNIKACH.

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Prezes Zarządu

.....
Podpis Zamawiającego

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

E: zcp@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 274 95 05

NIP: 641-10-06-444
REGON 272661854

KRS nr 0000 181417
Kapitał zakładowy 61 240 000,00 zł