

Katowice, dnia 26.06.2023r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A.MICKIEWICZA 2
32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na zadanie pn.: „NSE/22/01/018 Przebudowa instalacji odzūżlania kotłóW WR 10 w ZC Ziemowit – cz. technologiczna”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/66/1/2023.

A. Zmiana treści SIWZ

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmianę w ust. 3 pkt 3.1 lit. a) i b) SIWZ: **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zapis przed zmianą:

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin wykonania zamówienia

- a) I Etap Realizacji – wykonanie dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) w terminie **45 dni** od zawarcia Umowy;
- b) II Etap Realizacji – należyte wykonanie prac, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) - e) Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) i zakończenie realizacji całości przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia **16.10.2023r.**

Zapis po zmianie:

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin wykonania zamówienia

- c) I Etap Realizacji – wykonanie dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) w terminie **30 dni** od zawarcia Umowy;
- d) II Etap Realizacji – należyte wykonanie prac, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) - e) Załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) i zakończenie realizacji całości przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia **30.10.2023r.**

1


B. Zmiana treści Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmianę w §5 ust. 2 – Załącznika nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy

Zapis przed zmianą:

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować stopniowo, w następujących Etapach Realizacji:
- I Etap Realizacji – wykonanie dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 lit. a) Umowy w terminie **45 dni** od zawarcia Umowy tj. do dnia (przy uwzględnieniu postanowień ust. 9 poniżej),
 - II Etap Realizacji – należyte wykonanie prac, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) - e) Umowy (w tym dostarczenie dokumentacji wskazanej w §2 ust. 3 Umowy) i zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia **16.10.2023r.**

Zapis po zmianie:

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować stopniowo, w następujących Etapach Realizacji:
- I Etap Realizacji – wykonanie dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 lit. a) Umowy w terminie **30 dni** od zawarcia Umowy tj. do dnia (przy uwzględnieniu postanowień ust. 9 poniżej),
 - II Etap Realizacji – należyte wykonanie prac, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) - e) Umowy (w tym dostarczenie dokumentacji wskazanej w §2 ust. 3 Umowy) i zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia **30.10.2023r.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część Zaproszenia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Gorgel

.....
Podpis Zamawiającego