

Katowice, dnia 20.06.2023r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**NSE/20/01/037 Budowa placu magazynowego żużla w Zakładzie Ciepłowniczym "Janina" w Libiążu - Wymiana przenośnika taśmowego**”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/77/2023

A. Pytania i udzielone odpowiedzi

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytania złożonego w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Inwestor zakłada wykonanie inwestycji na podstawie zgłoszenia budowy.

Ściany ogrodzenia placu składowego żużla mają pełnić funkcję ścian oporowych i wspomagać załadunek ładowarce kołowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prace związane z budową muru oporowego będą wymagały pozwolenia na budowę co uniemożliwi wykonanie zadania w zakładanym przez Inwestora terminie. Dodatkowo Inwestor chce wyposażyć plac składowy w system odwodnienia co w niektórych urzędach również może wymagać pozwolenia na budowę.

Prosimy o odpowiedź na powyższe oraz ewentualne wydłużenie terminu zakończenia prac o czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia.

Odpowiedź:

Zakres przetargu nie dotyczy muru oporowego, odwodnienia placu, itd. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia prac.

Pytanie nr 2

Według aktualnych przepisów przenośniki taśmowe pracujące na wys. większej niż ~1800mm muszą być wyposażone w dedykowane osłony oraz dla taśmy o szerokości 500mm w jednostronny pomost obsługowy. Proszę o informację czy Inwestor oczekuje od wszystkich oferentów przenośnik z pomostem obsługowym który znacząco wpływa na cenę urządzenia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 7 lipca 2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania przedmiotowego przenośnika z pomostem obsługowym.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia **03.07.2023r. do godz. 10:00.**



B. Zmiana treści SIWZ

Zamawiający informuje, że wprowadzono następującą zmianę w SIWZ:

W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie ust. 9 pkt 9.1 - Miejsce i termin składania ofert.

Zapis przed zmianą:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn.:

**„NSE/20/01/037 Budowa placu magazynowego żużla w Zakładzie Ciepłowniczym "Janina" w Libiążu -
Wymiana przenośnika taśmowego”**

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WENSE/PNZN/77/2023**

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

naależy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **27.06.2023r. do godziny 10:00.**

Zapis po zmianie:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn.:

**„NSE/20/01/037 Budowa placu magazynowego żużla w Zakładzie Ciepłowniczym "Janina" w Libiążu -
Wymiana przenośnika taśmowego”**

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WENSE/PNZN/77/2023**

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

naależy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **03.07.2023r. do godziny 10:00.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węglkoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Marek Szkodny

Podpis Zamawiającego

Węglkoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Małgorzata Kuśnierz