

Katowice, dnia 28.04.2021r.

Znak sprawy: WEZCP/PNZN/37/2021

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na „**Modernizacja pompowni zasilającej kotły parowe OR32 oraz OR50 EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej**”

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/37/2021.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, zgodnie z pkt 6.1 ppkt 7 SIWZ dokonuje zmiany SIWZ .

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany SIWZ:

1. Zmieniono brzmienie określonego w SIWZ pkt 3.1 termin wykonania zamówienia:

Zapis przed zmianą :

3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:

- a) Etap 1 - Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną, a zaprojektowana pompownia powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) - **termin wykonania 15.06.2021 r.**
- b) Etap 2 - Ostateczne zakończenie robót oraz wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie do dnia **15.09.2021 r.** Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji całości przedmiotu Umowy do **30.11.2021r** pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę ciągłej dostępności przynajmniej dwóch pomp zasilających kotły parowe

Zapis po zmianie :

3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:

- a) Etap 1 - Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną, a zaprojektowana pompownia powinna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) - **termin wykonania 16.07.2021 r.**



Zamawiający informuje jednakże, że czas na przerwę technologiczną na potrzeby zabudowy armatury wynikającej z projektu to 15.07 – 10.08.2021r.

- b) Etap 2 - Ostateczne zakończenie robót oraz wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.09.2021 r. Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji całości przedmiotu Umowy do 30.11.2021r pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę ciągłej dostępności przynajmniej dwóch pomp zasilających kotły parowe

2. Zmieniono brzmienie określonego w SIWZ pkt 4.1 ppkt 1 lit. b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Zapis przed zmianą :

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien dostarczyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 (jednej) pracy , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem (budowy/modernizacji pompowni zasilających kotły parowe lub pompowni głównej, sieciowej o wydajności min 100 t/h i wysokości podnoszenia min 500 m) pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należyście, (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag lub referencje, z których jednoznacznie będzie wynikało, że Wykonawca spełnia ten warunek).

Na potrzeby wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia wymagane jest złożenie przez Wykonawcę Wykazu wykonanych zamówień wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załącznikami (co najmniej 1 referencja, protokół odbioru itd.).

Zapis po zmianie :

c) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien dostarczyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 (jednej) pracy , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem (budowy/modernizacji pompowni zasilających kotły parowe lub pompowni głównej, sieciowej o wydajności min 100 t/h i wysokości podnoszenia min 500 m) pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należyście, (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag lub referencje, z których jednoznacznie będzie wynikało, że Wykonawca spełnia ten warunek).

Na potrzeby wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia wymagane jest złożenie przez Wykonawcę Wykazu wykonanych zamówień wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załącznikami (co najmniej 1 referencja, protokół odbioru itd.).

Zamawiający dopuszcza podanie parametrów pomp w formie oświadczenia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

.....Grzegorz Bizoń
Prokurent

Podpis Zamawiającego

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita
Prokurent