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WEGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z 0.0. WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.
ul. A. Mickiewicza 2 ul. Mickiewicza 29

32- 620 Brzeszcze 40-085 Katowice

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
bez negocjacji pn.: Wylonienie Wykonawcy realizacji zadania ,,Budowa kotla na
biomase w ZC Czeczott”,
Sygnatura Postepowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/113/2021.

Zamawiajgcy, ponizej przedstawia tre§¢ zapytann zlozonych w ww. postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia oraz przedkiada nastepujgce wyjasnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 31

Czy zastosowanie przenosnikéw slimakowych w innych ukiadach poza oprowadzeniem pylu lotnego
jest dopuszczalne? W naszej technologii doprowadzenie paliwa do paleniska jest realizowane przez
przenos$niki slimakowe, odprowadzenie popiotu dennego z rusztu réwniez.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze komplet wymagar odno$nie przeno$nikéw zawart w PFU. W zakresie
przenosnikow paliwa w punkcie 4.1.3, zapis numer 7 i 8, natomiast w zakresie popiotu i pylu w punkcie
4.1.6, zapis numer 4.

Pytanie nr 32

Wykonawca zwraca sie z whioskiem o dopuszczenie mozliwosci powolywania sie przez Wykonawce na
zasoby (doswiadczenie) podmiotow trzecich celem wykazania spelnienia warunku udzialu w zakresie
posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia.

Jest to powszechna praktyka rynkowa, stosowana przy realizacjach o réznej ziozonos$ci i dla réznych
technologii, dlatego nie widzimy uzasadnienia dla wylgczenia tej mozliwosci przez Zamawiajgcego.

1



Ponadto brak takiej mozliwosci oznacza znaczace ograniczenie konkurencji, z uwagi na fakt, ze
dostawcy technologii, przewaznie nie wystepuja i nie chcg wystepowac w roli generalnego wykonawcy,
a w rezultacie odstapienie przez nich od skiadania oferty w tym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ pkt. 4.1 ppkt 2) lit. a)

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz w jego ocenie wymog posiadania doswiadczenia opisanego w
pkt 4.1 ppkt 1) lit. a ) SIWZ speinia zaréwno podmiot, ktéry opisany w tym punkcie zakres prac wykonxw'a!
samodzielnie, jak i podmiot, ktéry opisane zaméwienie zrealizowat przy udziale podwykonawcow, j_esll
jako wykonawca tego zamowienia (ktry czgs¢ prac realizowat za pomocg podwykongwcéw), zg_odme z
zawarty przez niego umowg kierowat tymi pracami i je organizowat, jak rowniez ;_)onosul_ peiqq
odpowiedzialno$é za ich wykonanie. W ocenie Zamawiajacego taki wykonawca (koordynujgcy dz[al:flma
swoich podwykonawcéw) zdobywa w ten sposéb wlasne doswiadczenie, ktdrym moze postugiwac sie w

ramach przysziych postepowari.

Adnotacja zawarta w pkt 4.1.ppkt 2) lit. a) tiret drugi SIWZ, odnoszgca si¢ do braku mozliwosci
powolywania si¢ przez Wykonawce na zasoby (doSwiadczenie) podmiotéw trzecich celem wykazania
spelniania w/w warunku udzialu, powinna by¢ rozumiana w ten spos6b, iz Zamawiajacy nie dopuszcza
aby Wykonawca wykazywat doswiadczenie poprzez sumowanie doswiadczenia wiasnego i
doswiadczenia podmiotéw trzecich, niestanowiacego zarazem jego wilasnego doswiadczenia; czyli np.
nieakceptowalng bedzie dla Zamawiajacego sytuacja powolania sie przez Wykonawce, iz posiada wiasne
doswiadczenie w zakresie wybudowania, dostawy, montazu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji
przedmiotowego koila, ale np. w zakresie zaprojektowania powolania sie przez Wykonawce na
doswiadczenie podmiotu trzeciego, ktdrego dziatan nie nadzorowat, nie koordynowat (tj. podmiot ten nie
byt jego podwykonawcg w ramach zamoéwienia wskazanego w Wykazie wykonanych zamoéwien).

Pytanie nr 33
Prosba o wskazanie miejsca wpiecia sig do instalacji PPOZ dla naszego zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z PFU punkt 3.2, tabela 3.2.1, podpunkt 6, lokalizacja wpiecia do
istniejacej instalacji ppoz. bedzie ustalona z Zamawiajacym na etapie realizacji. Zamawiajgcy ponadto
wskazuje, Ze na terenie ZC Czeczott znajduje sie istniejaca instalacja ppoz., ktéra w zakresie nowej
inwestycji ma by¢ rozbudowana, tak aby wypelnic wszelkie przepisy i normy z tym zwigzane. Zgodnie z
zalgczonym projektem budowlanym, zasilanie instalacji ppoz. przewidziano z budynku uzdatniania wody
i rozdzielni — jest to budynek oznaczony jako ,i2° na rysunku 3.2.1 PFU.

Pytanie nr 34

Czy demontaze starych elementow w istniejacej rozdzielni oraz czy remont istniejgcej komory
transformatora jest w zakresie inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wszystkie oczekiwania wraz z zakresem zwiazane z demontazem, zawarte sa
w PFU, w szczego6lnosci w punktach 2.2 oraz 3.1.

Pytanie nr 35
Co wchodzi w zakres demontazy branzy elekirycznej i AKPIA w istniejgcej kottowni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie przeprowadzit szczegélowej inwentaryzacji istniejacego budynku kottowni
pod katem niezbednych demontazy w zakresie branzy elektrycznej i AKPIA. Zamawiajgcy informuje, ze
komplet informaciji oraz oczekiwan zostat zawarty w PFU. Ponadto, w ramach postepowania Zamawiajgcy
umozliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zorientowania sie kazdego z oferentéow odnosnie
warunkow panujgcych w miejscu planowanej inwestycii.



Pytanie nr 36
Czy w zakres zadania sg przewidziane prace demontazowe transformatoréw zasilania elektrofiltra kotta
WR-25 i rozdzielni budynku sgsiadujgcego z kotlownig (budynek magazynowy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie oczekiwania wraz z zakresem zwigzane z demontazem, zawarte sg
w PFU, w szczegdlnosci w punktach 2.2 oraz 3.1.

Pytanie nr 37
Czy demontowane urzgdzenia i elementy wykonawca musi zutylizowa¢ na wiasny koszt czy tylko
przekazaé inwestorowi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie oczekiwania wraz z zakresem zwigzane z demontazem, zawarte sg
w PFU, w szczegdInoSci w punktach 2.2 oraz 3.1. Ponadto, zagadnienia dotyczace utylizacji odpadéw
oméwione sg réowniez w projekcie umowy w paragrafie 6.

Pytanie nr 38
Czy jest mozliwos¢ wykorzystania rezerwy w istniejacej szafie IT w celu zabudowy nowych serweréw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie oczekiwania wraz z zakresem zwigzane z AKPiA, zawarte sg w
PFU, w szczegdlnosci w punkcie 4.3.

Pytanie nr 39
Czy system wizualizacji dla kotta ma byé dostepny na istniejgcym stanowisku czy tez trzeba przewidzie¢
osobne stanowisko dla operatora.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie oczekiwania wraz z zakresem zwigzane z AKPIA, zawarte sg w
PFU, w szczegdlnosci w punkcie 4.3.

Pytanie nr 40
Czy w zakresie zadanie jest przebudowa istniejgcej sieci cieplowniczej w rejonie nowej kotlowni
(rurociagi, zbiomiki, pompy i inne). Jesli tak to prosimy o przekazanie projektu przebudowy sieci
cieplowniczej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, 2ze zgodnie z pkt. 1.2 PFU ukiad rurociggéw wody cieptowniczej wewnatrz
istniejgcej cieplowni bedzie modernizowany w celu jego uproszczenia, dostosowania do obecnego poboru
ciepla oraz przygotowania przestrzeni dla inwestycji zwigzanej z budowa kotta na biomase — modemizacja
bedzie realizowana w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego — nalezy to rozumie¢, ze modemizacja
jest wylgczona z zakresu dostaw inwestycji ,Budowa kotta na biomase w ZC Czeczott”

Pytanie nr 41
Prosimy o udostepnienie rysunkéw zasobnikéw wegla ktére nalezy zdemontowad.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze wszelkg posiadang dokumentacje istniejacego budynku cieptowni, udostepni
po wylonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy. Na obecnym etapie Zamawiajgcy zakiada, ze
wystarczajgcym jest udostepnienie projektu budowlanego oraz mozliwo$é przeprowadzenia wizji lokalnej
w celu zorentowania sie odnosnie warunkéw panujgcych w miejscu planowanej inwestycji.

Pytanie nr 42
Prosimy o udostepnienie rysunkéw konstrukgji istniejgcego budynku kottowni.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wszelkg posiadang dokumentacje istniejacego budynku cieptowni, udostepni
po wylonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy. Na obecnym etapie Zamawiajgcy zaklada, Zze
wystarczajacym jest udostepnienie projektu budowlanego oraz mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej
w celu zorientowania sie odnoénie warunkéw panujacych w miejscu planowanej inwestycji.

Pytanie nr 43
Prosimy o okre§lenie typu kontenera do odbioru pylu. Jego gabaryt i rozwigzanie polgczenia z
odpylaczem bedzie rzutowac na gabaryt konstrukcji urzadzenia odpylajacego.

Odpowiedz:

Wykonawca ma dostosowaé¢ typ kontenera oraz sposob jego polgczenia z odpylaczem do
zaprojektowanego urzadzenia odpylajgcego. Nalezy zachowaé zapisy szczegolowe okreslone w pkt 4.1.6
PFU.

Pytanie 44
1. Lista zalgcznikow.
Wykonawca wnosi o dodanie Zatgcznika nr 14 — Oferty Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie kolejnego zalgcznika do Umowy, tj. Zalgcznika nr 15 — Oferta
Whykonawcy, jednoczes$nie wskazujac, iz w ocenie Zamawiajgcego wszystkie kwestie istotne z
perspektywy wykonania Umowy, a wynikajace z oferty Wykonawcy, takie jak: wysokos¢ wynagrodzenia,
parametry deklarowane przez Wykonawce, wykaz podwykonawcow znajdg odzwierciedlenie w
postanowieniach Umowy i jej pozostalych zalacznikach. Tym samym na etapie podpisywania Umowy
Wykonawca bedzie magt zweryfikowaé czy podstawiono prawidiowe (wynikajgce z oferty) wartosci i
dane.

Majgc na uwadze w/w zmiane Zamawiajgcy postanawia zmieni¢ postanowienie § 2 ust. 11 Umowy
nadajac lit. b) nastepujace brzmienie:
»b) Zatgczniki do Umowy (w tym PFU wraz z zalgcznikami), ale z wytgczeniem Zatacznika nr 15 - Oferta
Wykonawcy”
oraz dodajac lit. €) w nastepujgcym brzmieniu:

e) oferta Wykonawcy”

Pytanie 45

2. Preambuta.

Wykonawca wnosi 0 dodanie klauzuli w zakresie posiadania statusu duzego przedsiebiorcy (zgodnie z
Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiemym opo6znieniom w transakcjach handlowych)
dotyczacej takze Wykonawcy.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Oswiadczenie mozna zlozyC na etapie zawierania umowy (niekoniecznie w
samej umowie) poza tym Zamawiajgcy nie moze z géry zatozyé, ze Wykonawca, ktérego oferta zostanie
wybrana bedzie taki status posiadat.

Pytanie 46

3. Definicje.

Wykonawca wnosi o poprawienie treéci Umowy w zakresie uzywanych definicji, np. wprowadza sie
definicje Robé6t Budowlanych, Projektu Budowlanego i Opracowan Dokumentacyjnych, a w tresci Umowy
wskazuje sie na Roboly budowlane, Projekt budowlany i Opracowania dokumentacyjne (z malym liter).
Dotyczy to takze innych definicji. Skoro Zamawiajacy chce korzysta¢ z tak rozbudowanego stownika
definicji, to powinien go robic to prawidtowo.

W tre$ci Umowy zdarza sie takze nieuzywanie w ogéle przyjetych definicji, np.: Dokumentacja Budowy
—~ nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym Projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
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obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
{akze dziennik montazu, lub Dokumentacja Powykonawcza ~ naleZy rozumieé jako dokumentacje
powykonawczg w rozumieniu art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego wraz z nastepujgcymi dokumentami:
dokumentacja budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, pomiary powykonawcze, a takze
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR), instrukcje obsfugi i konserwacji urzadzeri zainstalowanych
badZ wykonanych w toku realizacji robot, protokoly badan, uruchomien, dopuszczer: i odbioréw, atesty,
certyfikaty, aprobaly techniczne, deklaracje zgodnosci, karly gwarancyjne oraz pozostale dokumenty
okreslonymi w PFU (rozdziat 7), Inzynier Kontraktu — podmiof, ktéry na mocy zawarlej umowy z
Zamawiajgcym reprezenluje jego interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami warunkow umowy. Polecenia InZyniera Kontraktu (w tym oséb, ktére w jego imieniu bedg
wykonywac poszczegoine prace) majg moc Poleceri Zamawiajgcego lub Opracowania Dokumentacyjne
— oznaczajg wszelkie projekly, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, a lakZze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci do wykonania robét budowlanych przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Jak wynika z uwagi Oferenta ewentualne niescistosci nie wplywajg na nalezytg interpretacjie Umowy,
niemniej jednak Zamawiajgcy postanawia nada¢ § 1 zd.1 Umowy nastepujgce brzmienie:

JOkreslenia uzyte w tresci niniejszej Umowy pisane wielka lub maty literg nalezy rozumieé
nastepujaco:”

Pytanie 47

4. Definicje.

Wykonawca wnosi o poprawienie tresci Umowy w zakresie uzywania definicji Prac w miejsce robot. W
licznym zapisach Umowy pojawia si¢ pojecie robdt, podczas gdy powinno sie uzywac pojecia Prac.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Jak wida¢ ewentualne niescistosci nie wplywajg na nalezyta interpretacje Umowy.

Pytanie 48

5. Definicje.

Wykonawca wnosi 0 dodanie do Umowy definicji Oferty, ktére to pojecie jest uzywane w Umowie z wielkiej
litery, jednak nie posiada swojej definiciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia doda¢ definicje o nastepujacej tresci:

.Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w
Bazie Konkurencyjnosci na podstawie ogloszenia nr 2021-30056-75703".

Pytanie 49

6.Definicje — Umowa.

Wykonawca wnosi 0o wydzielenie z definicji Umowy osobnej definicji Przedmiotu Umowy. W Umowie
uzywa sie pojecia Przedmiotu Umowy, natomiast nie zostat on zdefiniowany (cho¢ w tresci definicji Umowy
zostatl on wyjasniony).

Czy Przedmiotem Umowy jest réownoznaczny z Obiektem? W Umowie wymiennie uzywa si¢ pojecia
Przedmiot Umowy i Obiekt, przy czym Wykonawca nie wie czy jest to celowy zabieg Zamawiajgcego (z
uwagi na inne znaczenie tych dwéch pojec), czy tez Zamawiajgcy uwaza je za rownoznaczne.

oznacza niniejszg umowe na budowe Obiektu, kiéra zostata sporzgdzona przez Zamawiajacego w wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia pn. Wyldonienie wykonawcy realizacji zadania ,Budowa kotla na
biomase w ZC Czeczoft” o nr referencyjnym WENSE/PNBN/113/2021, zgodnie z wzorem stanowigcym
zafgeznik nr 2 do SIWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Umowy. Przedmiot Umowy obejmuje calosé
Rrobét_Budowlanych, Ddostaw Uustug i Pprac, rowniez jezeli nie zostaly one wyraZnie wskazane w
Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia naleZytej eksploatacji Obiektu a ich
wykonanie powinno by¢ przewidziane przez dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na
etapie zfoZzenia oferty, w oparciu o istniejgce okolicznos$ci, wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ dane
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oraz przeprowadzone przez Wykonawce ogledziny miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy, przy
uwzglednieniu wszystkich wiasciwych powszechnie obowigzujacych na etapie zlozenia oferly przepisow
prawa, w fym requlacji techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia Wykonawcy.

UZASADNIENIE:
Roboty Budowlane, Dostawy, Uslugi i Prace posiadajg swoje definicje, ktére powinny by¢ zgodnie z
Umowa stosowane w calegj jej tresci.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Zakres pojeciowy Przedmiotu Umowy nie pokrywa sie z definicjg Obiektu, ale jest
pojeciem szerszym na co jednoznacznie wskazujg takze postanowienia § 2 ust. 1 Umowy, w my$l ktérego
Przedmiotem Umowy jest nie tylko budowa Obiektu, ale takze m.in. Serwis Gwarancyjny, Dostawy, Ustugi
i Prace, nawet jesli nie zostaly wskazane wprost w Umowie, ale konieczno$¢ ich wykonania powinna
zostaé przewidziana przez Wykonawce dzialajgcego z nalezytg starannoscia.

Pytanie 50

7. Definicje — Umowa o Dofinansowanie.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie znaczenia zapisu oraz okreslenie praw i obowigzkow stron umowy
zwigzanych z realizacja projektu — czy zapis ten dotyczy stron Umowy o Dofinansowanie? Wykonawca
zwraca uwage, Ze hie wigzg go zadne postanowienia Umowy o Dofinansowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze zapis dotyczy stron Umowy o Dofinansowanie.

Pytanie 51

8. Definicje — Koszty Kwalifikowane.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Koszty Kwalifikowane nie powinny obejmowac kosztéw i wydatkow
wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu Umowy, a nie tylko
Obiektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia iz postanowienie jest prawidiowe. Pojecie Przedmiotu Umowy poza wykonaniem
Obiektu obejmuje takze m.in. Serwis Gwarancyjny realizowany po dokonaniu Odbioru Koricowego i
Przejecia do Eksploatacji, a zatem po zlozeniu przez Zamawiajgcego wniosku o platnosé koncowg do
Instytucji Wdrazajacej (NFOSIGW).

Pytanie 52

9. Definicje — Budowa.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Budowa oznacza miejsce wykonania Przedmiotu Umowy, czy tez
czynno$é polegajaca na wykonaniu Obiektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia wykreslic definicje ,Budowy” i nada¢ postanowieniu § 2 ust. 1 Umowy
nastepujgce brzmienie:

-Przedmiotem Umowy jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Obiektu u Zamawiajgcego na
terenie ZC Czeczoft w zakresie okreslonym Umowa i w sposéb umoZliwiajacy osiggniecie rezultatow
okreslonych w Umowie, w fym w szczeg6lnosci osiggniecie Parametrow Gwarantowanych okreslonych w
PFU, a takze Serwis Gwarancyjny.”

Pytanie 53
10. Definicje — Prace.

wszelkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy-i-osiagniecia-celow-Umowy,
w szczegdinosci Dostawy, Uslugi i Roboty budowlane.

UZASADNIENIE:



i

Celem Umowy jest wykonanie Przedmiotu Umowy, wigc niezrozumialym jest oddzielanie celu Umowy od
Przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie zasadnosci takiego zapisu. Jaki jest inny cel
Umowy, inny niZz nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy?

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, iz celem Umowy jest nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Pytanie 54
11. Definicje — Ustugi.

wszelkie prace wchodzgce w zakres Przedmiofu Umowy, kiore nie sg ani Dostawami ani Robotami
budowlanymi, w szczegblnosci prace projeklowe, programistyczne, transport, ubezpieczenie,
magazynowanie, nadzory, uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe i instrukcje, pemiar/-parametrow
gwarantowanych—szkolenie personelu Zamawiajgcego, czynnos$ci zwigzane z uzyskiwaniem decyzji i
zezwoleri administracyjnych i inne.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze Pomiary Gwarancyjne wykonuje, zgodnie z pkt 9.1 ppkt 1 PFU,
uprawniona, niezalezna firma zatrudniona przez Zamawiajgcego, kiora posiada akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji lub co najmniej réwnorzedng jednostke zagraniczna, kidra nadaje akredytacje dla
wykonywania prob i pomiaréw w podobnych obiektach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokona¢ zmian w zakresie zlecania pomiaréw parametréw gwarantowanych
ustalajac, iz na etapie Pomiaréw Gwarancyjnych beda one wykonywane na zlecenie i koszt Wykonawcy
(zarébwno pierwsze, jak i powtérzone pomiary). Jezeli natomiast chodzi o pomiary Parametréw
Gwarantowanych Grupy B w Okresie Gwarancji kwestia ponoszenia kosztéw zostala uregulowana w § 9
ust. 5 Umowy, a pomiary te sg dokonywane na zlecenie Zamawiajgcego w mysi § 9 ust. 4.

W tym stanie rzeczy Zamawiajgcy uznaje, ze brak jest podstaw do zmiany definicji Ustugi, natomiast
Zamawiajgcy postanawia dokonaé nastepujgcych zmian w pkt 9.1. ppkt 1 PFU

Pomiary gwarantowanych paramelréw technicznych zostang wykonane przez uprawniong, niezalezng
ﬁnne zatmdmenq-peez—lamamajqeege ktéra posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacjl lub co
najmniej rbwnorzedna jednostke zagraniczng, ktéra nadaje akredytacje dla wykonywania prob i pomiarow
w podobnych obiektach.

Pytanie 55

12. Definicje — Roboty Budowlane.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy definicja jest prawidiowa, gdyz Budowa posiada swojg osobng
definicje. Z aktualnego brzmienia definicji wynika, ze Roboty Budowlane sg tym samym co Budowa, co
nie wydaje sie prawidlowym rozwigzaniem, tym bardziej, Ze definicja Budowy nie wskazuje na to, ze jest
takze Robotami Budowlanymi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokona¢ zmiany definicji Rob6t Budowlanych poprzez zmiane stowa Budowa
na ,budowa’. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 52 z
Umowy zostata usunieta definicja ,Budowy”

Pytanie 56

13. Definicje — Dziennik Budowy.

Wykonawca zwraca uwage, ze definicja Dziennika Budowy zawarta jest w art. 45 ust. 2 Ustawy Prawo
budowlane: Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania lych robdt, a jego przeznaczenie opisane zostato w §2
ust. 1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia: Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu
robét budowlanych oraz wszystkich zdarzert i okoliczno$ci zachodzgcych w foku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbibrki lub montazu.
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W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie po co w Umowie tworzy si¢ odmienng od
ustawowej definicje Dziennika Budowy, ktorego tres¢ i tak w calosci jest regulowana przepisami prawa
(wiw rozporzadzenie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanawia dokonaé zmiany definicji ,Dziennika Budowy” nadajac mu nastepujace
brzmienie:

.Dziennik Budowy — urzedowy dokument opisany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych”.

Pytanie 57

14. Definicje — Opracowania Dokumentacyjne.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaki jest cel wprowadzenia odrgbnej definicji dla Dokumentacii, ktorg
Wykonawca ma stworzyé lub dostosowacé w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy i przekazac ja
Zamawiajacego, oraz dla Opracowan Dokumentacyjnych, ktore tez majg zosta¢ opracowane przez
Whykonawce. Jaka jest réznica miedzy tymi dokumentami?

Poza tym Wykonawcy wnosi o wyjasnienie dlaczego definicja ta obejmuje decyzje, uzgodnienia i
pozwolenia, ktére z zalozenie nie sg opracowaniem, tym bardziej stworzonym przez Wykonawce, a
stanowig wydawane przez organy administracji akty prawne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanawia wykresli¢ definicje ,Opracowar Dokumentacyjnych” oraz dokonac nastepujgcej
zmiany definicji Dokumentacii:

»Dokumentacja — komplet Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Budowy oraz Dokumentacii
Powykonawczej wymienionych w tresci Umowy i w PFU (rozdziat 7), a takze decyzje, uzgodnienia i
pozwolenia niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczeg6inosci do wykonania Robot
budowlanych przez Wykonawce oraz wszelkie opracowania dokumentacyjne, tworzone Ilub
dostosowywane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy i przekazywane
Zamawiajgcemu”.

Pytanie 58
15. Definicje — Czesci Remontowe/Zamienne.
oznaczaja nowe czesci nie bedgce Czesciami Eksploatacyjnymi, ktérych wymiana jest niezbedna w

ramach ezynnosci-serwisowyehusuwania Wad wykeaywanych-przez Wykonawce w Okresie Gwarancji,

dla dotrzymania Parametrow Gwarantowanych

UZASADNIENIE:
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji tylko usuwa Wady, a nie $wiadczy czynnosci serwisowe, kiére
moga sugerowac, ze Wykonawca ma takze serwisowac Przedmiot Umowy.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy
zobowigzany jest prowadzi¢ czynnosci serwisowe, co wprost wynika m.in. z postanowien § 3 ust. 3 fit. )
Umowy oraz § 14 ust. 5 Umowy w zw. z definicjg Serwisu Gwarancyjnego.

Pytanie 59

16. Definicje — Parametry Techniczne.

parametry techniczne _kiére powinien osiggnac Obiekt, deklarowane przez Wykonawce i sprawdzane
przez Zamawiajgcego w ramach Umowy, ktére dzielg sie na:

UZASADNIENIE:
Podobnie jak w przypadku PG Grupy A i Grupy B, sg to parametry, ktore powinien osiggng¢ Obiekt, zatem
jest to doprecyzowanie ¢zego ono dotycza.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Kwestia ta wynika wprost z dalszej czesci definicji (jest zawarta w kolejnych
podpunktach, stad wstep do wyliczenia nie wymaga zmiany proponowanej przez Wykonawce).



Pytanie 60

17. Definicje — Parametry Techniczne Grupy B.

parametry techniczne deklarowane przez Wykonawce, szczegblowo okreslone w Zalgczniku nr 1 do
Umowy oraz w PFU (Rozdziat 9), ktére Obiekt powinien osiagnac¢ w trakcie Pomiarow Gwarancyjnych i
utrzymywacé w Okresie Gwarancji, z zastrzezeniem parametru niezawodnosci, ktéry winien zostaé
osiggniety i by¢ utrzymywany w Okresie Gwarancji. Nieosiagniecie lub nieutrzymywanie tych
parametréw w zakresach i wielkoSciach okreslonych w Umowie_moze skutkowacuje naliczeniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z §15 Umowy.

UZASADNIENIE:

Naliczenie kar umownych za nieosiggniecie GP Grupy B moze, ale nie musi nastgpi¢ - jest to uprawnienie
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek (zgodnie z §15 ust. 4). Zmiana wynika ze stanowiska niektorych
zamawiajgcych co do koniecznosci naliczenia kar umownych, jesli umowy ich do tego zobowigzujg (czyli
bez mozliwosci podjecia decyzji o nienaliczeniu kar umownych, nawet jesli sa do tego podstawy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowang zmiang i zastepuje stowo “skutkuje" wyrazeniem "moze
skutkowad".

Pytanie 61

18. Definicje — Projektant.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna, nalezgca do personelu Wykonawcy _lub dziafajgca na jeqo
zlecenie, posiadajgca kwalifikacje wymagane na mocy przepiséow zawarlych w Rozdziale 2 Prawa
Budowlanego bedaca autorem Dokumentacji Projekiowej i petnigca funkcje przypisane jej na mocy art.
20 (obowigzki Projektanta) oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego.

UZASADNIENIE:

Projekt (osoba prawna lub fizyczna) niekoniecznie bedzie naleze¢ do personelu Wykonawcy, a raczej
bedzie to osobny podmiot, z ktérym Wykonawca zawrze umowe podwykonawczg na wykonanie prac
projektowych w ramach Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje nastepujgcej zmiany definicji Projektanta:

JProjektant — uprawniona osoba prawna dzialajgca na zlecenie Wykonawcy lub uprawniona osoba
fizyczna, nalezgca do personelu Wykonawcy, posiadajaca kwalifikacje wymagane na mocy przepiséow
zawartych w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i pelnigca
funkcje przypisane jej na mocy art. 20 (obowiagzki Projektanta) oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa
Budowlanego™.

Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, Ze nie narzuca podstawy prawnej zaangazowania personelu
przez Wykonawce (w szczegdlnosci nie wskazuje, zeby Projektant bedacy osobg fizyczng musial by¢
zatrudniony na podstawie umowy o prace).

Pytanie 62

19. Definicje — Polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie celu wprowadzenia tej definicji. Polecenia Zamawiajgcego nie pojawiajg
sie w zadnej dalszej tresci Umowy, a tylko w pkt 5.6 ppkt 15 zd. pierwsze PFU — czy jest to jedyny zapis,
do ktérego Polecenia Zamawiajgcego majg zastosowanie? Przy czym w PFU uzywa sie pojecia polecenia
Zamawiajgcego, wiec nie wiadomo czy jest to to samo co Polecenia Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie zapisu pkt 5.6 ppkt 15 zd. pierwsze PFU — umiejscowienie
elementéw roboét bedzie wynikato z dokumentacii projektowej, w tym wykonawczej, wiec dlaczego moze
to takze wynika¢ z polecern Zamawiajgcego? Czy polecenia Zamawiajgcego w tym zakresie mogg
wskazywac na odmienne umiejscowienie elementéw robét w stosunku do dokumentacji projektowej, w
tym wykonawczej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy postanawia wykresli¢ z projektu Umowy definicje ,Polecenia Zamawiajgcego” i dokonaé
stosownych zmian w pkt. 5.6 ppkt 15 PFU:




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne umiejscowienie wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji techmcznej-lub-plzekazanymma-plsmle-peleeemaml
Zamawiajgcege. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w umiejscowieniu
i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
umiejscowienia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢”

Pytanie 63

20. Definicje — Matenaiy

Wykonawca wnosi o wyjashienie czy w zwiazku z zapisem zaakceptowane przez Zamawiajgcego, kazdy
materiat, ktérego zamierza uzyé Wykonawcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy bedzie musiat by¢,
bez wyjatku, najpierw zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Jesli tak, to Wykonawca zwraca uwage, ze moze to sparalizowa¢ wykonanie Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy bedzie musiat byé caly czas angazowane w proces akceptacji kazdego materiatu i nie
wiadomo w jakim czasie bedzie musiat takg akceptacje wydac. Natomiast Wykonawca bedzie dostarczat
dokumentacje jakosciowa (np. Aprobaty Techniczne, Certyfikat Zgodnosci), ktéra powinna by¢
wystarczajaca dla Zamawiajacego, jako potwierdzenie uZycia prawidiowych materialow.

Z uwagi na powyzsze Wykonawca wnosi 0 wykreslenie zapisu zaakceplowane przez Zamawiajgcego:
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami
technicznymi—zaakceptowane-przezZamawiajagcego. Materialy uzyte do wykonania robét powinny byé

nowe i pelnowarlos$ciowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie zapisu proponowanego przez Wykonawce. W konsekwencji
definicja Materialow otrzymuje brzmienie:

.Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
specyfikacjami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania robot powinny byé nowe
petnowartosciowe”.

Pytanie 64

21. Definicje — Roboty Dodatkowe, pkt a), pkt d).

a) ktore dolyczg ObiektuPrzedmiotu Umowy,

d) kiérych koniecznos$é lub zasadnos$é wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych i technicznych
aspekitow realizacji Obisktu-Przedmiofu Umowy - zostafa ujawniona w toku realizacji Umowy, oraz

UZASADNIENIE:

Podobnie jak w pkt b) i pkt e), zapisy te nalezy odnies¢ do Przedmiotu Umowy, a nie Obiektu, kiéry ma
wezsze znaczenie, a Roboty Dodatkowe mogg dotyczyé ogolnie Przedmiotu Umowy, a nie samego
Obiektu. Chyba ze Obiekt jest tym samym co Przedmiotu Umowy, co zostanie wyjaénione po
wprowadzeniu definicji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowang zmiane.

Pytanie 65

22. Definicje — Ryzyka Terenu Budowy.

okolicznosci fizyszne-zwigzane z Terenem Budowy, ktérych wystapienie istotnic-wplywa na wykonanie
Umowy, a ktérych Wykonawca nie mégt przewidzieé przy zachowaniu nalezytej starannosci i ktére nie
powstaly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza sie w
szczeqgdlnosci: znajdujgce sie w gruncie kolidujgce z Przedmiotem Umowy elementy infrastruktury, a
takze znajdujgce sie w ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne,
niewybuchy lub znaleziska archeologiczne, ktérych istnienia Wykonawca nie mégl przewidzie¢ na
etapie skiadania Oferly, uwzgledniajac (o ile zostala przeprowadzona) wizje lokalng, tre$¢ PFU lub
innych dokumentaciji lub informacji udostepnionych Wykonawgy przed zloZzeniem Oferty. Ryzyka Terenu
Budowy co do zasady sq usuwane przez Wykonawce w ramach Rob6t Dodatkowych.
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UZASADNIENIE:

Ryzyka mogg dotyczy¢ nie tylko fizycznych przeszkéd, ale takze prawnych dotyczacych Terenu Budowy,
ktére moga utrudnia¢ lub uniemoZliwia¢ wykonanie Umowy (np. zawarte umowy miedzy Zamawiajgcym a
osobami trzecimi, czy obcigzajgce Teren Budowy prawa rzeczowo).

Kazdy wptyw Ryzyk Terenu Budowy, a nie tylko istotny, powinien by¢ traktowany jakie ryzyko. Po pierwsze
ocennym bedzie uznanie czy dany wplyw ma charakter istotny, czy tez nie, co moze prowadzi¢ do
naduzy¢, a po drugie Wykonawca nie odpowiada za zadne ryzyka, a nie tylko takie, ktére istotnie wplywajg
na wykonanie Umowy.

Skoro wprowadza sie opis Ryzyk Tereny Budowy, to wskazane okolicznosci sg jedynie przykladowymi i
nie mogg stanowié katalogu zamknietego. Dzieki opisowi tych ryzyk, Strony beda mogly ustali¢ czy dana
okoliczno$¢ jest takim ryzykiem, czy tez nie. Poza tym Strony na etapie zawierania Umowy nie sg w stanie
ustali¢, ze tylko te wymienione ryzyka moga wystapi¢, gdyz moga takze wystapi¢ inne okolicznosci, ktore
zgodnie z opisem zostang zakwalifikowane jako takie ryzyka.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 66

23. Definicje — Wada.

kazdy brak, usterka, uszkodzenie lub wykonanie niezgodnie z Umowag (w fym wady natury prawnej)
dowolnego elementu Przedmiotu Umowy_za kiéra odpowiedzialnoS¢ ponosi Wykonawca.

UZASADNIENIE:
Wykonawca odpowiada tylko za takie Wady, ktére powstaly z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosg.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 67
24. Definicje — Wada Limitujgca, pkt II.

uniemoZliwiajgca uzywanie Obiektu zgodnie z przepisami prawa_lub; decyzjami administracyjnymi-iub

lub ’
UZASADNIENIE:

Wykonawca nie zna tresci umow zawartych przez Zamawiajgcego z jego odbiorcami energii cieplinej,
wiec taka okoliczno$é nie moze stanowi¢ Wady.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Jednoczeénie Zamawiajacy wyjasnia, iz chodzi o zachowanie cigglosci dostaw
ciepta o okreslonych w PFU parametrach — to z kolei wynika ze zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
swoich klientow.

Pytanie 68

25. Definicje — Pomiary Gwarancyjne.

faza realizacji Umowy bedgca czescig fazy dotyczacej ruchu prébnego, w frakcie ki6rej Widonawesa
zewnetrzna firma pomiarowa przeprowadzi pomiary Parametréw Gwarantowanych Grupy A oraz Grupy
B okreslonych w Zafgczniku nr 1 do Umowy, wykonywane zgodnie z wymaganiami i warunkami
okreslonymi w PFU i Umowie.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze Pomiary Gwarancyjne wykonuje, zgodnie z pkt 9.1 ppkt 1 PFU,
uprawniona, niezalezna firma zatrudniona przez Zamawiajgcego, ktéra posiada akredylacje Polskiego
Centrum Akredytacji lub co najmniej rownorzedng jednostke zagraniczng, ktéra nadaje akredytacje dla
wykonywania prob i pomiaréw w podobnych obiektach.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy wyraza zgode na nastepujaca zmiane wiw definicii:

,Pomiary Gwarancyjne - faza realizacji Umowy bedgca czeécig fazy dolyczacej ruchu probnego, w
trakcie ktorej zewnetrzna firna pomiarowa - na koszt i zlecenie Wykonawcy - przeprowadzi pomiary
Parametréow Gwaranfowanych Grupy A oraz Grupy B okreslonych w Zalgczniku nr 1 do Umowy,
wykonywane zgodnie z wymaganiami i warunkami okreslonymi w PFU i Umowie”.

wskazujac jednoczesnie, ze postanowienie pkt 9.1.ppkt 1 PFU zostato zmienione w odpowiedzi na pytanie

Po-nadto Zamawiajgcy postanawia dokona¢ zmiany w:
- § 9 ust. 2 Przygotowanie i zgloszenie Obiektu do przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych oraz

ich zlecenie akredytowanej firmie pomiarowej spoczywa na Wykonawcy”.

- § 9 ust. 3 zd. 2 Umowy ,Po wykonaniu odpowiednich zmian, napraw lub modyfikacji, Pomiary
Gwarancyjne zostang powltérzone na zlecenie i koszt Wykonawcy™

Pytanie 69

26. Definicje — Serwis Gwarancyjny.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Serwis Gwarancyjny to usuwanie Wad (w ramach
odpowiedzialno$ci Wykonawcy objetej gwarancja i rekojmia), czy tez sg to rowniez czynnosci serwisowe
majgce na celu zapewnienie prawidiowej pracy Obiektu (np. wymiana czesci szybkozuZzywajgcych sie,
okresowe przeglady urzadzen, itp.).

Z tresci samej definicji to wynika, podobnie jak pozostatych zapisow Umowy, np. w §3 ust. 3 pkt I) w
zdaniu pierwszym jest mowa o Serwisie Gwarancyjnym, a w zdaniu drugim o dziataniach naprawczych,
ktore wskazuja na usuwanie wad/usterek Przedmiotu Umowy. Zatem obowigzki te mieszajq sie ze soba,
co wymaga klaryfikacji ze strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz stosownie do definicji i pozostalych postanowien Umowy (m.in. § 3 ust. 3 lit.
1) Serwis Gwarancyjny obejmuje wszelkie Swiadczenia wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
ktorych celem jest zapewnienie prawidlowego dzialania Obiektu, a zatem zaréwno czynnoS$ci
serwisowe, jak i czynnosci naprawcze w razie zaistnienia awarii. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zwraca
uwage, ze Serwis Gwarancyjny realizowany jest w Okresie Gwarancji, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest takze usuwacé Wady.

Pytanie 70

27. Definicje — Odbior Koricowy i Przejecie do Eksploatacii.

Wykonawca wnosi 0 doprecyzowanie jakie zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy go wigzg
po przejecia Obiektu do eksploataciji przez Zamawiajgcego.

W opinii Wykonawcy s3a to tylko zobowigzania wynikajace z udzielonej Zamawiajagcemu gwarancji i
rekojmi (zgodnie z §14 Umowy) — Wykonawca wnosi o potwierdzenie w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, iz Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest prowadzi¢
czynnosci serwisowe, co wprost wynika z postanowien § 14 ust. 5 lit b) Umowy w zw. z definicjg Serwisu
Gwarancyjnego. Wykonawca jest réwniez zobowigzany w tytulu wykonywania czynnosci zwigzanych z
udzielong gwarancjg oraz rekojmia.

Pytanie 71

28. Definicje — Protokét Odbioru po usunieciu Wad.

protokét podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce potwierdzajgcy usuniecie Wwady/wad w
ramach gwarancji jako$ci i rekojmi za Wiwady, w tym usuniecie Wad Nielimitujgcych Przedmiotu-Umewss
okreslonych w odpowiednich listach zalaczonych do Protokolu Odbioru Koricowego i Przejecia do
Eksploatacji Obiektu.

UZASADNIENIE:
Wady i Wady Nielimitujgce majg swojq definicje, ktéra powinna by¢ uzywana w Umowie.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiang. Jak wida¢ sposob redakcji nie sprawia problemoéw interpretacyjnych, jednakowoz
Zamawiajacy potwierdza, ze w postanowieniu chodzi o Wady.
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Pytanie 72

29. §2 ust. 2.

Szczegblowy opis Przedmiotu Umowy, zakres i granice, wymagane Pparametry Ggwarantowane (w
tym ich wartoéci minimalne), a takze wszystkie szczegoly techniczne i realizacyjne okresla PFU, ktory
stanowi Zafgcznik Nr 3 do Umowy.

UZASADNIENIE:
Parametry Gwarantowane majg swojg definicje, kiéra powinna by¢ uzywana w Umowie.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Jak wida¢ sposob redakcji nie sprawia probleméw interpretacyjnych, jednakowoz
Zamawiajacy potwierdza, ze w postanowieniu chodzi o Parametry Gwarantowane.

Pytanie 73

30. §2 ust. 3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy Pozwolenie na budowe wydane w oparciu o
Projekt Budowlany, ktory stanowi zalgcznik do PFU, niezwilocznie po zawarciu Umowy. Zamawiajgcy
nie wymaga wykonania Obiektu zgodnie z tym Projektem Budowlanym. Zakres wykorzystania
udostepnionego Projektu Budowlanego lezy w gestii Wykonawcy, przy czym w przypadku zastosowania
rozwigzan wymagajacych uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe zgodnie z odpowiednimi
przepisami, calos$¢ obowigzkoéw z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca moze
przedstawi¢ inne rozwigzania budynke—QObickiu, _niemniej musi uzgodni¢ je z Zamawiajgcym.
Kazdorazowo Wykonawca odpowiedzialny jest za takie zaprojektowanie i wybudowanie
budynkuObiektu, ktére bedzie- w petni funkcjonalne, wykonalne i zgodne z PFU oraz bedzie spetniafo
wszystkie przepisy i normy w tym bedzie uwzgledniafo sgsiedziwo istniejgcych urzadzen, ktére w
okresie budowy beda eksploatowane. W zakresie Wykonawcy kazdorazowo bedzie réwniez
zweryfikowanie wymiarow niezbednych do posadowienia urzadzen i instalacji w poszczegéinych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni do przeprowadzenia czynnosci
serwisowych i remontowych.

UZASADNIENIE:
Parametry Gwarantowane majg swojg definicje, ktéra powinna by¢ uzywana w Umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane stow ,budynku” na ,Obiektu” w § 2 ust. 3.

Pytanie 74

31.82ust. 7.

Zamawiajgcy_oswiadcza, iz przekazat Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia,
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, wszelkie posiadane informacje mogace by¢ uzyteczne
przy realizacji Przedmiotu Umowy. Pozostale informacje Wykonawca uzyskuje we wiasnym zakresie i
na wilasny koszt.

UZASADNIENIE:

Whykonawca zwraca uwage, Zze nie wie on czy Zamawiajacy rzeczywiscie przekazat mu wszystkie
.uzyteczne, tak wiec zapis moze mie¢ charakter jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego w tym
zakresie.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 75
32. §2 ust. 1 nowy pkt e).
Oferta

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie jego oferty jako zaigcznika do Umowy.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wnioskuje, iz chodzi o zamiane w § 2 ust.11.
Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane w zakresie opisanym w odpowiedzi na pytanie 44.

Pytanie 76

33. §3 ust. 2 pkti).

zapewnienie paliwa_o_parametrach podanych w Tabeli 2.4.2 (Paramelry biomasy) i innych mediow,
personelu eksploatacyjnego, a takze odbiér wyprodukowanej energii ciepinej do momentu podpisania
Protokoifu Odbioru Korficowego i Przejecia do Eksploatacji,

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze paliwo dostarczane przez Zamawiajacego bedzie mialo
parametry podane w wiw tabeli, gdyz Wykonawca projektuje i buduje Obiekt wylgcznie pod konkretne
paliwo.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Kwestia ta jest w ocenie Zamawiajgcego oczywista.

Pytanie 77

34. §3 ust. 2 nowy pkt I).

niezwiloczne przekazanie Wykonawcy po zawarciu Umowy Pozwolenie na budowe wydane w oparciu 0
Projekt Budowlany, ktéry stanowi zatacznik do PFU,

UZASADNIENIE:
Zgodnie z §2 ust. 3 zd. pierwsze.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Obowigzek Zamawiajgcego zostat wyrazony wprost w § 2 ust. 3 Umowy.

Pytanie 78

35. §3 ust. 2 nowy pki m).

udzielenie Wykonawcy pisemnych pelnomocnictw (z prawem udzielania dalszych pefnomocnictw) w
celu uzyskania wymaganych Umowa decyzji administracyinych oraz uzgodnien potrzebnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy,

UZASADNIENIE:
Zgodnie z §3 ust. 3 pkt d).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz obowigzek udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw zostat juz
uregulowany w § 3 ust. 2 lit. b) Umowy, wobec czego Zamawiajacy nie widzi potrzeby wprowadzania
nowego postanowienia.

Pytanie 79
36. §3 ust. 2 nowy pkt n).
koordynowanie Prac Wykonawcy z pracami innych osé6b dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego,

UZASADNIENIE:

To Zamawiajgcy, a nie Wykonawca, ktory nie ma wplywu na inne osoby, powinien koordynowaé
wskazane prace.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane, przy czym Zamawiajacy nie neguje w/w zobowigzania.

Pytanie 80

37. §3 ust. 2 nowy pkt o).

ponoszenie odpowiedzialnosci za inne osoby dziafajace na zlecenie Zamawiajacego, jak za dziafania i
zaniechania wiasne
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UZASADNIENIE:
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé za dziatania/zaniechania innych oséb, ktore realizujgcych inne
prace na w jego zaktadzie.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 81

38. §3 ust. 2 nowy pkt p).

ponoszenie odpowiedzialnoSci za przekazywana Wykonawcy Dokumentacje Zamawiajaceqo oraz
Jjakiekolwiek innej informacje.

UZASADNIENIE:
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za przekazywang Wykonawcy dokumentacje i informacje, na
podstawie ktorych realizowany jest Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiang.

Pytanie 82
39. §3 ust. 3 pkt f).

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czego dokiadnie ma dotyczy€ rozliczenia oraz cena, gdyz z zapisu to
nie wynika. Domysla¢ sie nalezy, ze ma to dotyczy¢ zuzytych medidw na potrzeby wykonania
Przedmiotu Umowy, jednak zapis nalezy w tym zakresie sprecyzowac.

Jesli zapis ma dotyczy¢ mediow, to jaka jest jego relacja do §3 ust. 2 pkt i), zgodnie z ktérym do
obowigzk6w Zamawiajgcego nalezy zapewnienie paliwa i innych mediéw, personelu eksploatacyjnego,
a takze odbior wyprodukowanej energii cieplnej do momentu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
i Przejecia do Eksploatacji — czy z zapisu tego nie wynika, Zze koszt paliwa oraz mediéw pokrywa
Zamawiajgcy?

Jesli Wykonawca ma pokryé koszty medioéw, to wg jakich cen? Wykonawca powinien je znaé, tak zeby
mogt je wliczy¢é w swoje wynagrodzenie umowne.

Koszty paliwa pokrywa zawsze Zamawiajacy (przez caly okres wykonywania Umowy).
Wykonawca nie ponosi tych kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy odrozni¢ media (w tym paliwo, energia elektryczna) niezbedne do
funkcjonowania Obiektu, od mediéw niezbednych do korzystania z zaplecza budowy (czyli np. ciepio
do ogrzewania i energia elektryczna dla biura budowy zorganizowanego przez Wykonawca na miejscu,
itp.). Postanowienie § 3 ust. 3 lit. f) Umowy jednoznacznie odnosi si¢ do zaplecza budowy. Konkretne
regulacje zostang zawarte w odrebnej umowie z Wykonawcg jednak Zamawiajgcy planuje rozliczaé¢
media, np. energie elektryczna na podstawie wskazan podlicznikéw wg stawki naliczonej przez
operatora, a ciepto wediug obowiazujacej taryfy Zamawiajgcego.

Pytanie 83
40. §3 ust. 3 pkt k), tiret drugi.
opracowanie lub dostarczenie Oprogramowania w zakresie okre$lonym § 7 Umowy oraz w PFU,

UZASADNIENIE:

Wykonawca niekoniecznie bedzie tworzyt nowe oprogramowanie na potrzeby realizacji Przedmiotu
Umowy, a moze je dostarczy¢ z gotowych rozwigzan, co bedzie zalezato od danej sytuacji. Na pewno
czesciowo bedzie dostarczane tylko gotowe rozwigzania, np. w zakresie poszczegdinych urzadzen z
zainstalowanym oprogramowaniem.
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Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane w/w zapisu. Wprowadzi stosowna modyfikacje do Projektu
Umowy.

Pytanie 84

41. §3 ust. 3 pkt k), tiret trzeci oraz pkt 10 ppkt 10 PFU.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie ile oséb zostanie skierowanych przez Zamawiajgcego do szkolenia.
Wykonawca musi zna¢ chociaz orientacyjng liczba na etapie skiadania Oferty.

Odpowiedz:
Liczba os6b biorgcych udziat w szkoleniu nie przekroczy 22.

Pytanie 85

42. §3 ust. 3 pkt ).

Wykonawca zwraca uwage na niescisto$é w tym zapisie (zdanie pierwsze — Serwis Gwarancyjny,
zdanie drugie — dzialania naprawcze), czego dotyczy pytanie Wykonawcy do definicji Serwisu
Gwarancyjnego.

wykonywanie wszystkich czynnosci serwisowych w tym awaryjnych dla Obiektu w ramach Serwisu
Gwarancnnego z uwzgledmemem dostaw nlezbednych czesc: zar6bwno eksploatacyjnych ]ak i

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie godzi sie na podejmowanie dziatar naprawczych takze w przypadku, gdy nie ponosi
on odpowiedzialnosci za wade Obiektu w sytuacji, gdy Strony najpierw nie uzgodnig warunkéw
przeprowadzenia takich prac, w tym wynagrodzenia Wykonawcy. W przeciwnym razie bierze na siebie
zbyt duze ryzyko zwigzane z ponoszeniem (czesto bardzo wysokich) kosztow prac naprawczych, liczac
na to, ze Zamawiajgcy rozliczy si¢ z nim z tych kosziéw i nie bedzie kwestionowat stanowiska
Wykonawcy o braku ponoszenia przez niego odpowiedzialnosci za dang wade. Standardem jest, Zze
przyczyny niezalezne od Wykonawcy zwalniajg go z odpowiedzialnosci umownej, a Strony moga
zawrze¢ odrebng umowe na wykonanie takich prac naprawczych.

QOdpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 86

43.§3 ust. 7.

Wykonawca ustali zasady postgpowania na Terenie Budowy i bedzie ich przestrzegat. Zasady te bedg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w BIOZ (Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia), ujetymi w
Projekcie Budowlanym, oraz wewnelrznymi instrukcjami Zamawiajacego przekazanymi Wykonawcy, a
takze wymienionymi w Zalgczniku nr 12 do Umowy. Wykonawca bedzie stosowal sie do ww.
wewnetrznych instrukcji Zamawiajgcego, a w przypadku zmiany instrukcji, Zamawiajacy poinformuje i
przekaze Wykonawcy kolejng wersje, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy; zmiany takie nie stanowig
zmiany Umowy._Jesli zmiany instrukcji bedg wplywaly na koszt wykonania Umowy, to Zamawiajacy
zZwréci Wykonawcy uzasadnione koszty poniesione z tego powadu. W takim przypadku moze doj$é do
Zmiany warunkéw Umowy, np. w zakresie terminéw umownych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie bierze na siebie ryzyka konsekwencji zwigzanych ze zmiang instrukcji, co jest od niego
catkowicie niezalezne. Jesli zmiany takie bedg wplywac¢ na warunki wykonania Umowy, to powinny one
zostaé uwzglednione przez Strony.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiang. Dopuszczalne zmiany umowy zostaly wskazane w § 22 Umowy.
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Pytanie 87
44_§3 ust. 14.
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy zapis ten odnosi sie do Wad. Jesli tak, to powinien si¢ on znalez¢
w §14, ktéry reguluje gwarancje i rekojmie. Dlaczego zapis ten znajduje sie w §37?

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym sg awaryjne zdarzenia serwisowe.

Wykonawca zwraca uwage, ze brak w jest w Umowie definicji Awarii. Wykonawca wnosi o wyjasnienie
tego pojecia.

Na._ pc /. aw

la_pc & 1 w Okresie Gwarancji ustala sie, ze Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za Awarie wynikajgce z:
a) eksploatacji Obiekiu w sposéb sprzeczny z instrukcjami eksploatacji,
b) samodzielnej ingerencji Zamawiajacego lub 0s6b trzecich w urzadzenia Obieklu,
c) negatywnych, niedajgcych sie przewidzie¢ oddzialywar na Obiekt pochodzgcych z zewnatrz
(np. zakf6cenia w sieci dystrybucyjnej elekirycznej lub cieplowniczej),
sjd)innych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci lub kibre sa od nieqgo
niezalezne.
Na potrzeby Umowy, powyZsze okolicznosci sq rozumiane jako wina Zamawiajacego. Wykonawca
kazdorazowo jest jednak zobowigzany do wykazania winy Zamawiajgcego — udowodnienia, zZe
wystapita jedna z wymienionych okolicznosci.

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie odpowiada w ramach Umowy na zasadzie ryzyka, czyli takze za
okolicznosci niezalezne od niego, ale niewymienione w pierwotnej wersji zapisu. Jednoczesnie
enumeratywnie wszystkich tych okoliczno$ci nie da sie wymieni¢ w zapisie, wiec powinien w nim si¢
znalez¢ zapis ogdiny (j. nowy pkt d).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dodaé definicje Awarii, w nastepujacym brzmieniu:

~Awaria — oznacza nieprawidlowe dziatanie Obiektu lub stwierdzenie wystgpienia stanu, ktéry zgodnie
z wiedzg techniczng nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia bgdz zaburzenia eksploatacji Obiektu (np.
bltad Oprogramowania) i/lub innych urzadzen lub instalacji Obiektu lub wytaczenie Obiektu jakie
nastepuje w efekcie uszkodzenia uniemozliwiajgcego jego dalszg prace.”

Oraz dokona¢ zmiany § 3 ust. 14 poprzez wykreslenie stéw: ,Na potrzeby awaryjnych zdarzen
serwisowych” wyjasniajgc jednoczesnie, ze w ocenie Zamawiajgcego okolicznosci opisane w lit. a) i c)
wyczerpujg cale spektrum zdarzen za ktére Wykonawca, ponoszacy odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych, nie odpowiada.

Pytanie 88

45. §4 ust. 5.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje w celu jej zalwierdzenia do realizacji.

Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji i zgtaszania uwag do Dokumentacji_ w terminie do 7 dni od dnia

przekazaniu mu danej Dokumentacji. pod rygorem uznania, Ze nie posiada on uwaq do Dokumentaciji.

Wykonawca nie odméwi uwzglednienia stanowiska Zamawiajacego bez uzasadnionej przyczyny

(uzasadniona przyczyna moze by¢ takze wzrost kosztoéw wykonania Przedmiotu Umowy).

a) Zamawiajacy ma lakze prawo do nieprzyjecia Dokumentacji, jezZeli jest istotnie niekompletna lub
niezgodna z Umowa._Nieistotne braki lub niezqodno$ci zostana niezwloczna poprawione przez
Wykonawce.

b) Niezaleznie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawiajgcego ilub InZyniera Kontraktu,
catkowila odpowiedzialno$¢é za jej wykonanie, kompletno$é i poprawnos$é cigzy wylacznie na
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszly skorygowania ewentualnych bledéw projektowych i
poniesie koszty niezbednych Prac o charakterze naprawczym,_jesli ponosi on odpowiedzialno$c za
przyczyne dany bigd projekfowy.

UZASADNIENIE:

Zamawiajgcy powinien mie¢ okreslony czas na weryfikacje Dokumentacji i zglaszanie do niej uwag, tak
Zeby nie wstrzymywaé procesu budowlanego. W przeciwnym razie Dokumentacja bedzie mogta byé
przez niego przetrzymywana przez nieokreslony czas, co negatywnie wplynie na mozliwosé
dotrzymania terminéw umownych.
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—

Dla uniknigcia watpliwo$é nalezy wskaza¢, ze przyczyng odmowy uwzglednienia stanowiska
Zamawiajagcego moze byé takze zwiekszony koszt wykonania Przedmiotu Umowy wg wskazac
Zamawiajgcego, co nie jest wliczane przez Wykonawce w jego Wynagrodzenie.

W opinii Wykonawcy Dokumentacja z nieistotnymi brakami lub bledami, fj. takimi, ktére nie
uniemozliwiaja sprawdzenie merytorycznej tresci (np. bledy w numeraciji stron), powinna by¢ odbierana
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w Zadnym wypadku nie odpowiada w ramach Umowy na zasadzie ryzyka, czyli ponosi
odpowiedzialnos¢ za bledy projektowe na zasadach ogéinych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis § 4 ust. 5 Umowy, w nastepujacy sposéb:

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje w celu jej zatwierdzenia do realizacii.

Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji i zglaszania uwag do Dokumentaciji w ferminie do 14 dni od dnia

przekazania mu danej Dokumentacji. Wykonawca nie odméwi uwzglednienia stanowiska

Zamawiajgcego bez uzasadnionej przyczyny.

a) Zamawiajacy ma takze prawo do nieprzyjecia Dokumentacji, jezeli jest nickompletna lub niezgodna
z Umowa.

b) Niezaleznie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawiajgcego ilub Inzyniera Kontraktu,
catkowita odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie, kompletno$¢ i poprawno$¢ cigzy wylgcznie na
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw projektowych i
poniesie koszty niezbednych Prac o charakterze naprawczym”.

Zamawiajacy wprowadzi odpowiednie zmiany w projekcie umowy

Pytanie 89

46. §4 ust. 6 pkt a).

Wykonawca bedzie sporzadzal, przedstawiat do akceplacji Zamawiajgcemu_(uwagi Zamawiajacego
powinny by¢ przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia przekazaniu mu danej dokumentacii,
pod rygorem uznania, Ze nie posiada on uwag do dokumentaciji) i sktadal wlasciwym organom i urzedom
wszystkie wymagane dokumenty.

UZASADNIENIE:

Zamawiajgcy powinien mieé¢ okreslony czas na weryfikacje dokumentacji i zgltaszanie do niej uwag, tak
zeby nie wstrzymywac procesu budowlanego. W przeciwnym razie dokumentacja bedzie mogta byé
przez niego przetrzymywana przez nieokreslony czas, co negatywnie wplynie na mozliwosé
dotrzymania terminéw umownych.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 90

47. §4 ust. 7 pkt e).

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego zapis o udziale w odbiorze Przedmiotu Umowy znajduje sie
w ust. 7 dotyczacym nadzoru. Czynnosci odbiorowe sg niezalezne od nadzoru.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia nadac postanowieniu § 4 ust. 7 lit. ¢) Umowy, nastepujgce brzmienie:
,udziat projektanta sprawujacego nadzor autorski w odbiorze Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci w
rozruchu, ruchu prébnym i Pomiarach Gwarancyjnych”

Pytanie 91

48. §5 ust. 1.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakich dokladnie czesci potrzebne do osiggniecia zakiadanego
rezultatu, o ktérym mowa w Umowie na okres Serwisu Gwarancyinego dotyczy ten zapis. Czy czescite
nie powinny by¢ wyszczegdlnione w osobnym zataczniku do Umowy?
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Wykonawca wnosi 0 wyjashienie co oznacza wg Zamawiajgcego osiggniecia zaktadanego rezultatu, o
ktorym mowa w Umowie — czy zapis dotyczy Parametréow Gwarantowanych? Przy czym istnieje
sprzeczno$é z ust. 12 pkt a), w ktérym jest mowa o dostarczeniu Czesci Eksploatacyjnych w ramach
Serwisu Gwarancyjnego na potrzeby biezgcej eksploatacji Obiektu, co jest czyms innym niz osiggniecia
zakfadanego rezultatu, o ktérym mowa w Umowie. Konieczne jest wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz:

Zaktadany rezultat to Obiekt ktéry osigga okreslone w PFU parametry techniczne, gwarantowane oraz
jest sprawny, inaczej méwigc dziata prawidtowo. Wykonawca, jako podmiot profesjonainy, powinien na
mocy Umowy okresli¢ jakich czesci (Czesci Eksploatacyjnych) bedzie potrzebowat Zamawiajacy i jakich
czesci (Czesci Remontowych/Zamiennych) bedzie potrzebowat Wykonawca dla zapewnienia nalezytej
pracy Obiektu w Okresie Gwarancji.

Pytanie 92

49. §5 ust. 3.

Razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowa tych
urzadzen i wyposazenia, sporzgdzong w jezyku polskim lub w angielskim (jesli brak jest tej dokumentaciji
w jezyku polskim), w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prawidfowej eksploatacji, naprawy
i remontéw Obiektu przez Zamawiajgcego lub podmioly trzecie przez niego zatrudnione.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze przy tego typu inwestycjach czes¢ Dostaw pochodzi od dostawcy
zagranicznego, ktoéry nie zawsze posiada polskg wersje dokumentacji, a taka dokumentacja jest
standardowg dokumentacja, ktérg dostawca dotacza do Dostaw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane § 5 ust.3 Umowy:

Razem z urzgdzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowa tych
urzadzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
oraz prawidtowej eksploatacji, naprawy i remontéw Obiektu przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie
przez niego zatrudnione. W razie, gdy dokumentacja techniczno-ruchowa, o ktérej mowa w zd. 1
sporzadzona zostafa jedynie w jezyku obcym, dopuszcza sie mozliwosé zioZenia przez Wykonawce
dokumentacji w oryginalnym jezyku wraz z jej Humaczeniem na jezyk polski, przy czym w takim
przypadku Wykonawca odpowiada za prawidiowos$é przedioZzonego Humaczenia, a w stosunkach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca (w szczegébinosci z perspektywy oceny zgodno$ci eksploatacji
z udzielonymi instrukcjami) za wigZzgcg uznaje si¢ wersje polska (przedfoZone Humaczenie).

Pytanie 93

50. §5 ust. 5 pkt a).

Dostawy winny by¢ realizowane przez Wykonawce w sposdb nieograniczajgcy osobom trzecim
mozliwoséci korzystania z dojazdowych drég publicznych i prywatnych_chyba Ze z uwagi na cechy
danego transportu nie jest fo moZliwe.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie jest w stanie zagwarantowac, ze zadne Dostawy nie bedg ograniczaly korzystania z
drég, co dotyczy np. transportu ponadgabarytowego, ktory przy tego typu inwestycjach moze wystapic.
Przy czym Wykonawca odpowiada zawsze za odpowiednig organizacje takiego transportu, w tym
zgodnie z przepisami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie nastepujgcej zmiany:

Dostawy winny by¢ realizowane przez Wykonawce w sposéb nieograniczajgcy osobom lrzecim
mozliwosci korzystania z dojazdowych drég publicznych i prywatnych, z uwzglednieniem postanowien
§ 6 ust. 3lit. e) Umowy.
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Pytanie 94

51. §5 ust. 5 pktb).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek zniszczeniami, roszczeniami podmiotow
trzecich, postepowaniami sadowymi, czy innymi negatywnymi skutkami swojej dziatalno$ci i poniesie
wszelkie koszly w lym zakresie oraz zaspokoi ewentualne roszczenia. W razie zgloszenia wobec
Zamawiajgcego takich roszczern, Zamawiajgcy natychmiast pisemnie powiadomi o tym Wykonawce.
Wykonawca wesprze Zamawiajacego w jakimkolwiek postepowaniu lub procesie sgdowym, ktory moze
byé wszczely przeciwko Zamawiajacemu za domniemane naruszenia (w tym zwlaszcza wsigpi do
postepowania w miejsce Zamawiajagcego, a gdy taka zmiana nie bedzie moZliwa wstapi do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego, a w razie prawomocnego uwzglednienia
opozycji udzieli wszelkiego mozliwego faktycznego wsparcia Zamawiajgcemu). Wykonawca poniesie
wszystkie uzasadnione koszly, wydatki i konsekwencje prawne obrony Zamawiajacego przed
roszczeniami, a lakze zwrici Zamawiajacemu wszelkie kwoly wyplacone przez Zamawiajgcego w
ramach takich roszczer. Zamawiajacy nie zawrze ugody lub innego podobnego porozumienia z dniga
stronag bez zgody Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca pokrywa uzasadnione koszty i wydatki, a nie kazde, ktore sg poza jego kontrola.

Jesli Wykonawca ma na siebie wzigé opisane ryzyko, to Zamawiajgcy nie moze zawiera¢ ugéd z drugg
strong sporu bez zgody Wykonawcy, ktdre nie zawsze moze uznac jej roszczenie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie w § 5 ust. 5 lit. b) Umowy slowa ,uzasadnione” w migjscu
proponowanym przez Wykonawce. W pozostalym zakresie brak zgody na zmiane.

Pytanie 95

52. §5 ust. 6 pkt a).

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zapis dotyczy opakowar Dostaw, a nie samych Dostaw (np.
urzadzen).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Zapis nalezy interpretowac stosownie do definicji Dostaw, w mysl ktorej
sg to wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materialy budowlane i inne artykuty ({acznie z
czesciami zamiennymi), w tym egzemplarze dokumentaciji i nosniki Oprogramowania, ktére Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é w ramach Umowy.

Pytanie 96

53. §5 ust. 8.

Jezeli przesylka ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu w czasie fransportu - Wykonawca wymieni
uszkodzony lub dosle zagubiony w czasie fransportu element lub jego cze$¢ i dolozy wszelkich staran,
aby zminimalizowaé¢ op6Znienia harmonogramu realizacji wynikajacego z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, przy czym Wykonawca nie odpowiada za opézZnienia wynikajace z uszkodzenia /
zagubienia przesylki w czasie fransportu z przyczyn niezaleznych od nieqo lub od przewoZnika.

UZASADNIENIE:

Wykonawca na swéj koszt dostarczy nowg Dostawg, kiéra zostala uszkodzona / zagubiona w
transporcie, jednak nie moze on odpowiada¢ za opodznienia powstatle w wyniku uszkodzenia /
zagubienia przesylki z przyczyn od niego niezaleznych (np. spowodowany przez osobe trzecig wypadek
drogowy).

QOdpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 97
54. §5 ust. 11.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym jest okres Serwisu Gwarancyjnego. Czy pokrywa si¢ on z
Okresem Gwarancji wskazanym w §14 ust. 4 pkt a) (24 miesigce)?
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Odpowiedz:
Okres Serwisu Gwarancyjnego odpowiada Okresowi Gwarangji, na co jednoznacznie wskazuje definicja
Serwisu Gwarancyjnego.

Pytanie 98

55. §5 ust. 13 pkt a), tiret pierwszy.

Bedg dostarczane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia Umowy na potrzeby biezacych zdarzeri
serwisowych. Wyjatkiem od tej reguly jest awaryjne zdarzenie serwisowe wynikajace z winy
Zamawiajgcege—zgodnie—zprzyczyn wskazanych w § 3 ust 14, wéwczas ich koszt jest czescig
wynagrodzenia przedstawionego w postaci osobnej oferty przez Wykonawce za usunigcie awarii —
Zamawiajacy ma jednak prawo do weryfikacji oferty Wykonawcy (w szczegélnosci oczekiwanego
wynagrodzenia) na rynku i w oparciu o tg weryfikacje moze negocjowac finalne wynagrodzenie z
Wykonawcg (Wykonawca moze oczekiwac wynagrodzenia, ktére przekracza warto$é $redniq takiej
samej ustugi dostepnej na rynku o maksymalnie 10%) — dla porzadku przyjmuje sie, ze w Okresie
Gwarancji jedynym Wykonawcg czynnosci serwisowych dla Obiektu moze byé Wykonawca,_chyba 7e
Strony postanowia inaczej.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze §3 ust. 14 nie powinien odnosi¢ si¢ tylko do winy Zamawiajacego.
Wykonawca bowiem w zadnym wypadku nie odpowiada w ramach Umowy na zasadzie ryzyka, czyli
takze za okoliczno$ci niezalezne od niego, ale niewymienione w §3 ust. 14. Jednoczesnie
enumeratywnie wszystkich tych okolicznosci nie da si¢ wymieni¢ w zapisie, wiec powinien w nim sie
znaleZ¢ zapis ogo6lny (tj. dodano nowy pkt d).

Strony moga postanowi¢ kazdorazowo, ze dang prace serwisowa moze wykonac osoba trzecia, dlatego
ograniczenie wynikajgcego z tego zapisu nie jest wskazane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje na postanowienie § 3 ust.14 zdanie ostatnie, w mysl kiérego na potrzeby
umowy, okolicznosci wskazane w § 3 ust. 14 rozumiane s3 jako wina Zamawiajgcego.

W zakresie mozliwosci podzlecania czynnosci serwisowych Zamawiajgcy wprowadza nastepujacy
zmiane w/w postanowienia:

.Bedg dostarczane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia Umowy na potrzeby biezgcych zdarzen
serwisowych. Wyjatkiem od tej reguly jest Awaria wynikajgca z winy Zamawiajacego zgodnie z §3 ust.
14, woéwczas koszt jej usunigcia jest cz¢Scig wynagrodzenia przedstawionego w postaci osobnej oferty
przez Wykonawce za usunigcie awarii — Zamawiajgcy ma jednak prawo do weryfikacji oferty
Wykonawcy (w szczegolnosci oczekiwanego wynagrodzenia) na rynku i w oparciu o tg weryfikacje moze
negocjowac finalne wynagrodzenie z Wykonawcg (Wykonawca moze oczekiwaé wynagrodzenia, ktére
przekracza warto$¢ Srednig takiej samej ustugi dostepnej na rynku o maksymalnie 10%) — dla porzadku
przyjmuje sie, ze w Okresie Gwarancji jedynym Wykonawcg czynnosci serwisowych dla Obiektu moze
by¢ Wykonawca, chyba Ze Strony w odniesieniu do konkretnej czynno$ci serwisowej postanowig inaczej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie sie,
odmowi, pozostaje w opOZnieniu z wykonaniem konkretnej czynnosci serwisowej lub oferuje jej
wykonanie po cenach wyzszych niz ceny Srednie (rynkowe), w takim przypadku Zamawiajgcy moze
skorzysta¢ z innego podmiotu (wykonanie zaslgpcze) bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu.
Skorzystanie z wykonania zastgpczego nie wymaga postanowienia Stron w formie pisemnej, jak
rowniez nie ogranicza w Zaden sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji oraz rekojmi,
ktore utrzymywane sa w peinym zakresie”.

Pytanie 99

56. §5 ust. 14.

Jesli bedzie to mozliwe. lto sSpecyfikacje techniczne, o ktérych mowa powyZej nie moga byé
skonstruowane w sposob ograniczajgcy konkurencje i w efekcie powodujgce, Ze Zamawiajgcy
zmuszony bedzie dokonywac zakup6w czesci konkreltnego producenta, mimo Ze na rynku dostepne
bedg czesci o zblizonych parametrach, nadajgce sie funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania.

UZASADNIENIE:
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Wykonawca zwraca uwage, ze byé moze nie bedzie mozliwosci zakupu danej czesci od wigcej niz
jednego producenta (np. cze$ci dedykowane; czesci ograniczone w produkcji z powodu zastrzeZenia
praw wlasnosci przemysfowej), dlatego tez moze on tylko w ramach moZliwosci uwzglednic
przedmiotowe zobowigzanie.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiang. Postanowienie jasno wskazuje, iz zakaz odnosi si¢ wylgcznie do sytuacji, w
ktorej istnieje mozliwosé nabycia czesci od wigcej niz jednego producenta.

Pytanie 100

57. §6 ust. 3 pkt e).

zorganizuje Roboty Budowlane w taki sposéb, aby nie utrudnialy one normalnej, biezgcej pracy
Zamawiajacego_(chyba Ze z procesu budowlanego wynika wplyw Robdt Budowlanych na normalna lub
biezaca prace Zamawiajacego. co jednak bedzie kazdorazowo z nim uzgadniane), w szczegolnosci nie
tarasowaly drég komunikacyjnych i przeciwpozarowych (za wyjatkiem krétkookresowych operacji
transportowych, o ktérych Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego z 7-dniowym
wyprzedzeniem i uzyska akceptacje Zamawiajacego, kiérej Zamawiajacy nie odméwi bez uzasadnionej
przyczyny)

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze moga by¢ prowadzone Roboty Budowlane (oprécz operacji
transportowych, ktérych dotycz druga czesé zapisu), ktore mogg wplywaé na normmalng lub biezacg
prace zakladu Zamawiajagcego. W momencie zawierania Umowy Wykonawca nie jest w stanie tego
wykluczyé, jednak przy tego typu inwestycji powinno by¢ to akceptowane przez Zamawiajgcego. Bedzie
to jednak uzgadniane z Zamawiajgcym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na nastepujgcg zmiane § 6 ust. 3 lit. €) Umowy:

,Zorganizuje Roboty Budowlane w taki sposob, aby nie utrudnialy one normalnej, biezgcej pracy
Zamawiajacego (chyba ze z procesu budowlanego wynika wpfyw Robét Budowlanych na normalng lub
biezgcg prace Zamawiajgcego, co jednak bedzie kazdorazowo z nim uzgadniane, a Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki celem minimalizacji wplywu Robét Budowlanych na normalng, biezgcq prace
Zamawiajgcego, w tym zastosuje sie do polecent Zamawiajgcego), w szczeg6lnosci nie tarasowaly drdg
komunikacyjnych i przeciwpozarowych (za wyjagtkiem krétkookresowych operacji transportowych, o
ktérych Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego, ktérej Zamawiajgcy nie odmaéwi bez uzasadnionej przyczyny)”

Pytanie 101

58. §6 ust. 3 pkt ).

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na czas wykonywania
Umowy (ale nie tylko czas Robét Budowlanych) pomieszczenia biurowe, sanitarne, szatnie, itp. Jesli
tak, to czy odptatnie, czy nieodpiatnie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, iz wprost z § 6 ust. 3 Umowy wynika, iz ,W zakresie Terenu Budowy,
Wykonawca wilasnym staraniem i na wiasny koszt” zapewnia w/w kwestie.

Pytanie 102

59. §6 ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie odidadac odpady powstajgce w toku prac objelych Przedmiotem Umowy
w miejscach_(na terenie ZC Czeczoft) i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca
oznakuje miejsca odkladcze w sposéb trwaly, zabezpieczony przed wplywem warunkéw
atmosferycznych. Oznakowanie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci : nazwe firmy Wykonawcy i rodzaj
odpadow.

UZASADNIENIE:
Doprecyzowanie miejsca skiadania odpadow, tak aby Wykonawca nie byt zobowigzany do ich wywozu
poza zakiad Zamawiajacego, co wplywatoby na koszty wykonania Umowy.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane.

Pytanie 103
60. §7 ust. 1.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca opracuje;_lub dostarczy. oraz zainstaluje eraz-i skonfiguruje
oprogramowanie slerujgce pracq Obiektu i oprogramowanie narzedziowe w zakresie okreslonym w
Umowie, w tym w szczegdlnosci w PFU (Rozdziat 4.3).

UZASADNIENIE:

Wykonawca niekoniecznie bedzie tworzyt nowe oprogramowanie na potrzeby realizacji Przedmiotu
Umowy, a moze je dostarczy¢ z gotowych rozwigzan, co bedzie zalezalo od danej sytuacji. Na pewno
cze$ciowo bedzie dostarczane tylko gotowe rozwigzania, np. w zakresie poszczegoéinych urzadzen z
zainstalowanym oprogramowaniem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na nastepujgcg zmiane:

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje oprogramowanie
sterujgce pracg Obiektu i oprogramowanie narzedziowe w zakresie okreslonym w Umowie, w tym w
szczegoblnosci w PFU (Rozdziat 4.3).”

Pytanie 104

61. §7 ust. 3.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co Zamawiajgcy dokiadnie rozumie przez kody dostepu do
Oprogramowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozumie kody dostepu jako kody zrodiowe aplikacji wytworzonych np. dla sterownika/ow
PLC oraz dla SCADA, realizujgcych algorytmy (logika sterowania, GUI, efc.) oraz spetniajgcych
wszystkie wymagania zawarte w PFU, umozliwiajgce korzystanie z ich funkcjonalnosci w zakresie
niezbednym dla Przedmiotu Umowy (w szczegdinosci dla wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 Umowy).

Zamawiajacy pragnie zaznaczyé, ze wg jego wiedzy zdecydowana wiekszos¢ dostepnych na rynku
rozwigzan dotyczgcych oprogramowania regulacji i nadzoru (pracy kottéw) obejmuje aplikacje SCADA
oraz aplikacje sterowania. Aplikacje te uruchamiane w Srodowisku tzw. uruchomieniowym fj. na
oprogramowaniu systemowym, narzedziowym, edycyjnym, konfiguracyjnym itd. Zamawiajgcy w
praktyce uzytkowania kottéw zetknagt sie wylgcznie z takg architekturg oprogramowania do regulaciji i
nadzoru. Zatem przedmiotem zaméwienia w obszarze oprogramowania sterowania i nadzoru beda;

- aplikacje wytworzone w celu realizacji konkretnych funkgji sterowania i nadzoru.

- oprogramowanie systemowe producentéw SCADA i sterownikow dostarczane zgodnie z wymaganiami
PFU.

Pytanie 105

62. §7 nowy ust. 5.

W zakresie, w jakim Wykonawca nie bedzie méql udzielic Zamawiajacemu stosowneqo uprawnienia do
korzystania z Oprogramowania. w_szczeqélnosci z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe,
Wykonawca udzieli praw do Oprogramowanie lub zapewni, ze wiasciwy podmiot uprawniony do
wykonywania praw, udzieli Zamawiajacemu. w sposob wazny i skuteczny. stosownego upowaznienia
do korzystania _z Oprogramowania na zasadach okreslonych przez podmiot uprawniony do
wykonywania praw. jednak zawsze w takim zakresie, kiory pozwoli na realizacje Obiekiu oraz na
eksploatacje, diagnozowanie. naprawy i remonty Obiektu.

UZASADNIENIE:

Dostawcy oprogramowania stosujg wlasne warunki licencyjne, ktérych nie mozna zmienia¢ lub mozna
to robi¢ jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, co dotyczy przede wszystkim systeméw sterowania
(np. DCS) oraz oprogramowania pochodzgcego od korporacji miedzynarodowych.
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Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Zamawiajacy zwraca uwage na uregulowania § 17 ust. 15 Umowy.

Pytanie 106

63. §8 nowy ust. 6.

W razie niestawienia sie Zamawiajaceqgo na odbi6r lub nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru,
Wiykonawca moze dokonaé odbioru jednostronnie ze wszystkimi skutkami odbioru dwustronnego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru w przypadkach opisanych w propozycii
zapisu. W przeciwnym razie Zamawiajgcy moze blokowaé procedure odbiorowg, a tym samym
wstrzymywaé mozliwosé wystawienia faktury VAT za nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy oraz negatywnie wplywaé na tempo Prac i mozliwosé dotrzymania
terminéw umownych.

Poza tym, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, brak przystapienia do odbioru przez Zamawiajgcego
lub nieuzasadniona odmowa jego dokonania, nie moze by¢ podstawg odmowy dokonania odbioru i
wystawienia faktury VAT.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 107

64. §8 nowy ust. 7.

Wady Nielimitujace nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy dokonania odbioru. W przypadku ich
zaistnienia, Strony w_protokole odbioru wpisza liste Wady Nielimitujacych, ktére Wykonawca bedzie
zobowiazany usungé w terminie ustalonym przez Strony.

Wady Limitujace moga stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania odbioru. Jesli Zamawiajacy dokona
jednak odbioru z Wadami Limitujacymi, to Strony w protokole odbioru wpisza liste Wad Limitujacych,
ktore Wykonawca bedzie zobowiazany usunac w terminie ustalonym przez Strony

UZASADNIENIE:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wady nieistotne nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego (jak w §9 ust. 7). W przypadku wad istotnych, wybér co do
dokonania odbioru nalezy do Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. W zakresie odbioru Obiektu posiadajgcego Wady Nielimitujgce Zamawiajgcy
odsyla do postanowienia § 9 ust. 7 Umowy.

Pytanie 108

65. §9.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie ktora Strona ponosi koszt pomiaréw wstepnych opisanych w art. 147
ust. 4 Ustawy Prawo ochrony srodowiska (jesli bedg wymagane).

Odpowiedz:

Pomiary, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska stanowig jedne z pomiarow
Parametréw Gwarantowanych Grupy A (dotyczace emisji), w zwigzku z czym pomiary te sg
obowigzkowe, a zastosowanie do nich znajdujg zapisy Umowy i PFU. Koszt pomiaréw wstepnych
opisanych w art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska ponosi Wykonawca.

Pytanie 109

66. §9 ust. 3, akapit pierwszy.

W przypadku niedolrzymania Parametrow Gwarantowanych Grupy A i B okreslonych w Zalgczniku nr 1
do Umowy podczas Pomiarbw Gwarancyjnych, z przyczyn, za kidre odpowiedzialno$é ponosi
Wvkonawca, Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt usungé przyczyny niedotrzymania tych
parameltrow, w terminie uzgodnionym przez Strony, po przedstawieniu propozycji technicznej i
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harmonogramu usunigcia przyczyn niedotrzymania. Po wykonaniu odpowiednich zmian, napraw lub
modyfikacji, Pomiary Gwarancyjne zostang powtérzone na koszt Wykonawcy, jednak tylko w zakresie
niedotrzymanych Parametrow Gwarantowanych Grupy A lub B. Zamawiajgcy nie ogranicza ilosci
powtbrzen ze wzgledu na niedotrzymanie w pomiarach Parametrow Gwarantowanych niemniej
ogranicza czas mozliwosci ich powlarzania zgodnie z ust. 6. Jesli w tym czasie Parametry
Gwarantowane nie zostana osiagniete, to Zamawiajacy bedzie miat prawo:

UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada na zasadach ogdinych, tj. za okolicznosci, za ktére wg nich ponosi
odpowiedzialnosc.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie koszty ma ponies¢é w ramach powtérzonych Pomiarow
Gwarancyjnych. Czy tylko koszt firny pomiarowej, zgodnie z pkt 9.1 PFU?

Wykonawca wnosi, aby powtérzone Pomiary Gwarancyjne dotyczyly tylko niedotrzymanych
Parametréw Gwarantowanych Grupy A lub B w poprzednich Pomiarach Gwarancyjnych.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Jednoczes$nie Zamawiajacy podkresla, ze w ramach powtérzonych Pomiaréw
Gwarancyjnych odnosi¢ si¢ bedzie do wszystkich Parametréw Gwarantowanych Grupy A i B.
Zamawiajgcy wyjasnia nadto, iz w ramach powtérzonych Pomiaréw Gwarancyjnych Wykonawca
zobowigzany bedzie ponie$¢ koszty wynagrodzenia firmy pomiarowej. W mysl § 3 ust.2 lit i) Umowy do
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy zapewnienie paliwa i innych mediow (...) a takze odbior
wyprodukowanej energii cieplnej do momentu podpisania Protokolu Odbioru Koricowego i Przejecia do
Eksploatacji (podobnie w § 9 ust.11 Umowy).

Pytanie 110

67.§9 ust. 3iust. 6.

Wykonawca zauwaza, ze z uwagi na specyfike i skomplikowanie Prac okres 960 godzin (dwukrotno§é
czasu trwania ruchu prébnego w razie koniecznosci wykonania powtérnych Pomiaréw Gwarancyjnych)
moze by¢ niewystarczajgcy. Trudno oceni¢ na dzien zawarcia Umowy jaka bedzie ewentualna przyczyna
nieosiggnigcia Parametréw Gwarantowanych. W zaleznosci od tej przyczyny, okres na wykonanie prac
naprawczych moze okazacé si¢ diuzszy. 40 dni to w opinii Wykonawcy krétki czas, przy uwzglednieniu
koniecznosci np. zakupu i montazu innych elementéw Obiektu pozwalajacych na osiggniecie tych
parametrow.

Wykonawca proponuje, aby czas na przeprowadzenie prac naprawczych i wykonanie ponownych
Pomiaréw Gwarancyjnych byt kazdorazowo uzgadniany przez Strony.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 111

68. §9 ust. 9.

W kazdym przypadku nieusunigcia Wad Nielimitujgcych w terminie okreslonym w protokole, w tym
zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich wykonania lub
usuniecia wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin. Po bezskutecznym uplywie tego terminu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych Prac/usunigecie Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sgdu powszechnego (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
ma rowniez prawo dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania w zwigzku z nieusunieciem takich Wad
Nielimitujgcych przez Wykonawce. Zamiast wykonania zaslepczego w zakresie usunigcia Wad
Nielimitujacych, Zamawiajgcy fub-moze dokonac odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy
{obnizone Wynaqgrodzenie powinno pozostawacé w takiej proporcii do ceny wynikajacej z Umowy, w
jakie] warto$¢ danej czesci Przedmiotu Umowy z Wada Nielimitujaca pozostaje do warto$ci tej czesci
bez tej wady). Ustalajgc cze$¢é Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajgca zatrzymaniu, Zamawiajacy
bedzie stosowaf odpowiednio zasady opisane w ust. 7 zdanie 5. powyZej.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze Zamawiajacy nie moze mie¢ zaréwno prawa do zastepczego usunigcia
Wad Nielimitujgcych na_koszt Wykonawcy, a jednocze$nie prawa do obnizenia Wynagrodzenia.
Uprawnienia te powinny by¢ roztaczne, gdyz w przeciwnym razie Zamawiajacy nie dos¢, ze przelozy na
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Wykonawce koszt wykonawstwa zastepczego, to jeszcze dodatkowo obnizy Wynagrodzenie, czyli
Wykonawca dwa razy zaplacitbym za to samo.

Obnizenie Wynagrodzenia powinna nastepowac na tych samych zasadach co obnizenie ceny w ramach
rekojmi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane § 9 ust. 9 Umowy:
W kazdym przypadku nieusuniecia Wad Nielimitujgcych w terminie okreslonym w protokole, w tym
zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich wykonania lub
usuniccia wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin. Po bezskutecznym uplywie tego terminu,
Zamawiajacy moze zleci¢é wykonanie tych Prac/usuniecie Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sadu powszechnego (wykonanie zasigpcze) albo
odpowiednio obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajgcy ma rowniez prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowama w zwaﬂ(u z nleusunlemem taklch Wad Nielimitujgcych przez Wykonawce
q 2 5 g nawey—lstalajgc czes¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy podlegajch zatrzymaniu, Zamamajqcy bedZIe stosowat odpowiednio zasady opisane w
ust. 7 zdanie 5. powyzej.”

Pytanie 112

69. §9 nowy ust. 12,

Pomiary Gwarancyine zostana przeprowadzone z uwzglednieniem niepewnosci pomiarowych urzadzen
i metod pomiarowych.

UZASADNIENIE:
Kazde urzadzenie i metoda pomiarowa ma pewien margines btedu (niezalezny od Wykonawcy), kiéry
powinien by¢ uwzgledniany podczas opracowywania wynikow z Pomiarow Gwarancyjnych.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Kwestia tolerancji niepewnosci pomiarowych zostata opisana w PFU.

Pytanie 113

70. §10 ust. 1.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie do kiedy najpdzniej Zamawiajgcy planuje zawarcie Umowy. Jesli termin
31 lipca 2023 r. ma zostac dotrzymany, to Wykonawca musi wiedzie¢ kiedy rozpocznie sie wykonywanie
Umowy i czy dotrzymanie tego terminu jest realne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamierza zawrze¢ umowe w terminie zwigzania ofertg. Zamawiajgcy przewiduje, ze bedzie
to koniec lutego/poczatek marca 2022 r. przy czym Zamawiajgcy zwraca uwage, Ze data zawarcia bedzie
uzalezniona takZze od terminowosci i sprawnosci wywigzania sie obowigzk6w po stronie Wykonawcy (m.in.
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Pytanie 114

71. §10 ust. 3.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie moze byc
zalgcznikiem do Umowy w dniu jej zawarcia. Wykonawca powinien widzie¢ w momencie skiadania oferty
na jakich warunkach finansowych Umowa zostanie rozliczona.

Dodatkowo Wykonawca zwraca uwage, Zze w PFU brak jest wytycznych dotyczacych sporzadzenia HRF.
Poza tym HRF zostat okreslony w §11 ust. 4, wiec czego ma dotyczy¢é HRF sporzadzony po zawarciu
Umowy zgodnie z niniejszym zapisem?

W terminie do 20 dni od Daty Wejscia w Zycie Umowy, biorgc pod uwage zaloZenia terminowe okreslone
w ust. 1 oraz wynikajgce z PFU, Wykonawca przekaze do weryfikacji, z mozliwoscia wniesienia uwag i
Zalwierdzenia przez Zamawiajgcego (uwagi Zamawiajacego powinny byé przekazane Wykonawcy w
terminie do 7 dni od dnia przekazaniu mu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, pod rygorem
uznania, Ze nie posiada on do niego uwagq), Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzadzony zgodnie
z wylycznymi okreslonymi w Zalgczniku nr 2 do Umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie integralnym elementem Umowy. JezZeli Wykonawca nie
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przediozy Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w ferminie okreslonym w zdaniu powyzej lub
przedioZzy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy niezgodnie z wymogami zawartymi w Zalgczniku nr 2
do Umowy, Zamawiajgcy przygotuje Harmonogram Rzeczowo - Finansowy we wlasnym zakresie zgodnie
Z ww. wymogami oraz przekaze ze skutkiem wigzgcym dia Wykonawcy do stosowania.

UZASADNIENIE:

Zamawiajacy powinien mie¢ okreslony czas na weryfikacje HRF i zglaszanie do niego uwag, tak zeby
nie wstrzymywac procesu budowianego. W przeciwnym razie HRF bedzie mégt byé przez niego
przetrzymywany przez nieokreslony czas, co negatywnie wplynie na mozliwo$¢ dotrzymania terminéw
umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Zalgcznikiem nr 2 do Projektu Umowy sg Wytyczne dia Wykonawcy do
sporzgdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z ktorych jednoznacznie wynika czego ma
dotyczy¢ HRF.

Jednoczes$nie Zmawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie nastepujacych zmian do § 10 ust. 3 Umowy.
,W terminie do 20 dni od Daty Wejscia w Zycie Umowy, biorgc pod uwage zafoZenia terminowe okreslone
w ust. 1 oraz wynikajgce z PFU, Wykonawca przekaze do weryfikacji, z mozliwoscig wniesienia uwag i
Zalwierdzenia przez Zamawiajgcego (uwagi Zamawiajgcego powinny byé przekazane Wykonawcy w
terminie do 14 dni od dnia przekazania mu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego), Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy sporzgdzony zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Zalgczniku nr 2 do Umowy.
Po zalwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sig integralnym
elementem Umowy. Jezeli Wykonawca nie przediozy Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w
lerminie okreslonym w zdaniu powyzej lub przedlozy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy niezgodnie z
wymogami zawartymi w Zafgczniku nr 2 do Umowy, Zamawiajacy przygotuje Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy we wiasnym zakresie zgodnie z ww. wymogami oraz przekaze ze skutkiem wigzacym dla
Wykonawcy do stosowania.”

Pytanie 115

72. §10 ust. 4.

W terminie do 20 dni od daty zatwierdzenia i przyjecia do stosowania Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, Wykonawca opracuje Program Odbiorowy zgodnie z wylycznymi zawartymi w PFU
(Rozdziat 8), kiéry bedzie zgodny z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Wymagania dotyczgce Programu Odbiorowego zawarte w PFU (Rozdziat 8) sg wigzgce dla Wykonawcy.
Program Odbiorowy bedzie podlegat weryfikacji z mozliwoscia wniesienia uwag i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego (uwagi Zamawiajaceqo powinny byé przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od
dnia przekazaniu mu Programu Odbiorowego. pod rygorem uznania. Ze nie posiada on do niego uwag).

UZASADNIENIE:

Zamawiajgcy powinien mie¢ okreslony czas na weryfikacje Programu Odbiorowego i zgtaszanie do
niego uwag, fak zeby nie wstrzymywac procesu budowlanego. W przeciwnym razie Pogram Odbiorowy
bedzie mégt byé przez niego przetrzymywany przez nieokreslony czas, co negatywnie wplynie na
mozliwo$¢ dotrzymania terminéw umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza nastepujacg zmiane do § 10 ust. 4

-W terminie do 20 dni od daty zatwierdzenia i przyjecia do stosowania Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, Wykonawca opracuje Program Odbiorowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU
(Rozdziat 8), ktéry bedzie zgodny z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Wymagania dotyczace Programu Odbiorowego zawarte w PFU (Rozdziat 8) sg wigzace dla Wykonawcy.
Program Odbiorowy bedzie podlegat weryfikacji z mozliwoscig wniesienia uwag i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego (uwagi Zamawiajgcego powinny byé przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od
dnia przekazaniu mu Programu Odbiorowego)”.

Pytanie 116

73. §10 nowy ust. 7.

Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie kiéreqokolwiek terminu umownegqo z przyczyn. za ktére
nie ponosi odpowiedzialnoSci.
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UZASADNIENIE:
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych, a powyzszy zaproponowany zapis jest tego
potwierdzeniem.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane

Pytanie 117

74. §10 nowy ust. 8.

W przypadku wydluzania sie realizacji Przedmiotu Umowy ponad ferminy umowne z przyczyn, za kiére
Wykonawca_nie_ponosi_odpowiedzialnosci, Zamawiajacy pokryje wszystkie uzasadnione i konieczne
ki ona Zwigzane z przediuzZaj je realizacig Przedmiotu Umowy, np. kos. racownikow,
najmu sprzelu i urzadzeri, najmu lokali_miejsc_skladowych. przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania oraz ubezpieczeri, nadzoru nad realizacja Prac, czy kosziéw administracyinych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca dokonuje wyceny wynagrodzenia takze w oparciu o czas trwania realizacji Przedmiotu
Umowy. WydiuZanie si¢ tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe koszty, ktore Zamawiajacy, jako
inwestor, powinien pokry¢ (ryzyko w tym zakresie obcigza Zamawiajgcego).

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Warunki zmiany Umowy, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okresla
§ 22.

Pytanie 118
75. 8§11 ust. 3.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 oraz 2, stanowi cafkowite wynagrodzenie Wykonawcy z
tytulu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, jest stafe i niezmienne w trakcie realizacji Umowy, z
zastrzezeniem sytuacji okreslonych w Umowie i przepisach prawa. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie
Prace, w szczegobinosci: Rroboty Bbudowlane i Ddostawy, wszelkie opfaly bankowe, ubezpieczenia,
transport, clo, koszly przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, uzyskania decyzji administracyjnych i
dozorowych, wynagrodzenie z fytulu udzielonych licencji, sublicencji do programéw komputerowych oraz
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajgcego auforskich praw majgtkowych do wykonanej na
podstawie Umowy Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentacji, koszly przeprowadzenia
wszelkich prob (w tym rozruchu, ruchu probnego) oraz Pomiarow Gwarancyjnych,-w-tym powtarzanych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszly przekazania do eksploatacji (w zakresie czynno$ci
lezagcych po stronie Wykonawcy), usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszly Serwisu
Gwarancyjnego (z wylaczeniem awarii wynikajacych z winy Zamawiajgcego), koszly zorganizowania,
wyposazenia i przywrocenia wiasciwego stanu Terenu Budowy oraz niezbednej infrastruktury, sprzed
rozpoczecia realizacji Przedmiofu Umowy (w zakresie czynno$ci lezacych po stronie Wykonawcy).

UZASADNIENIE:

Mozliwos¢ zmiany Wynagrodzenia przewidujg takze przepisy ogélne (np. art. 3571 i art. 632 §2 Kodeksu
cywilnego).

Koszt pierwszy Pomiaréw Gwarancyjnych pokrywa Zamawiajacy (pkt 9.1 ppkt 1 PFU).

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jakie koszty ma ponies¢ w ramach powtérzonych Pomiaréw
Gwarancyjnych. Czy tylko koszt firmy pomiarowej, zgodnie z pkt 9.1 PFU?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci zmiany postanowienia w sytuacji, gdy przepisy ogélne znajdg i tak
zastosowanie.

W pozostatym zakresie Zamawiajgcy odsyla do odpowiedzi na pytanie nr 54, w mysl ktorej Wykonawca
pokrywa koszty wynagrodzenia firmy pomiarowej na etapie Pomiaréw Gwarancyjnych (zaréwno
pierwszych, jak i powtarzanych) oraz odpowiedzi na pytanie 109.

28



Pytanie 119
76. §11 ust. 4.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy ust. 4 zawiera tylko ramy HRF i poszczegdlne procenty z pkt od a)
do e) bedg mogly zostac rozbite na mniejsze etapy i wartoéci (w HRF sporzadzonym zgodnie §10 ust. 3).

Odpowiedz:

Postanowienie § 11 ust. 4 Umowy jest zbiezne z wytycznymi zawartymi w pkt 7 ppkt 3 Zalgcznika nr 2
do projekiu Umowy. Stosownie do postanowien Zalgcznika nr 2 do projektu Umowy w ramach
ustalonych przez Zamawiajgcego (niezmiennych) Etapéw Realizacji Wykonawca powinien dokonaé
odpowiednich rozwinie¢ (w mysl pkt 7 ppkt 4), przy czym platnosci okreslone w § 11 ust. 4 Umowy
nastepuja wylacznie po zakonczeniu danego Etapu Realizacji. Zamawiajacy nie przewiduje wiekszej
ilosci ptatnosci czesciowych niz przewidziana w par. 11 ust. 4, a zatem platnosé bedzie realizowana na
podstawie 4 ptatnosci czeSciowych i jednej platnosci koricowej.

Pytanie 120

77.§11 ust. 7.

Wykonawca w terminie 2 miesigcy przed planowang data podpisania Protokotu Odbiér Koricowego i
Przejecia do Eksploatacji, chyba ze Strony uzgodnig inny termin, zobowigzany jest w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym, rozbic Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, co najmniej na elementy odpowiadajgce
Kklasyfikacji rodzajowej $rodkéw trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami Zamawiajgcego, przy czym wykaz Srodkow trwafych bedzie uwzgledniat podziaf
na budynki, budowle, urzgdzenia techniczne, wraz z okresleniem powierzchni uzytkowej budynkéw oraz
informacjg o lokalizacji urzgdzen (wewnatrz lub na zewnatrz budynkwbudowlj). Rozbicie wynagrodzenia
bedzie podlegalo zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Z uwagi na konieczno$é okreslenia przez
Zamawiajacego podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomosci, bedzie on wymagal, aby
sporzgdzony wykaz srodkow trwalych, o ktérym mowa powyZej zawierat rowniez wszystkie niezbedne
informacje pozwalajgce na prawidfowe ujecie ich w deklaragji podatkowej. Rozbicie Wiwynagrodzenia
wynikajaeege—z—Umewy—bedzie podlegalo zalwierdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego (uwagi
Zamawiajacego powinny by¢ przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia przekazaniu mu
rozbicia Wynagrodzenia, pod rygorem uznania, e nie posiada on do niego uwagq), pod warunkiem
uzyskania przez Wykonawce akceplacji InZyniera Kontraktu_(uwagi Inzyniera Kontrakiu powinny bvé
brzekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia przekazaniu mu rozbicia Wynagrodzenia, pod
rygorem uznania, Ze nie posiada on do niego uwag). Uzgodniona koficowa wersja wykazu bedzie
zalgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacji Obiektu.

UZASADNIENIE:

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu powinni mie¢ okreslony czas na weryfikacje rozbicia Wynagrodzenia
i zgtaszanie do niego uwag, tak Zeby nie wstrzymywac rozliczenia Umowy. W przeciwnym razie rozbicie
Wynagrodzenia bedzie mogto by¢ przez nich przetrzymywane przez nieokreslony czas, co negatywnie
wplynie na mozliwos¢é dotrzymania terminéw umownych.

Wynagrodzenie ma swojg definicje, ktorg nalezy stosowaé w Umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie nastepujacej zmiany § 11 ust.7 Umowy:

-Wykonawca w terminie 2 miesigcy przed planowang datg podpisania Protokotu Odbi6r Koricowego i
Przejecia do Eksploataciji, chyba ze Strony uzgodnig inny termin, zobowigzany jest w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym, rozbi¢ Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, co najmniej na elementy odpowiadajgce
klasyfikacji rodzajowej Srodkéw trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami Zamawiajgcego, przy czym wykaz Srodkéw trwatych bedzie uwzgledniat podziat
na budynki, budowle, urzadzenia techniczne, wraz z okresleniem powierzchni uzytkowej budynkow oraz
informacja o lokalizacji urzadzen (wewnatrz lub na zewnatrz budynku/budowli). Rozbicie wynagrodzenia
bedzie podlegaio zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Z uwagi na konieczno$é¢ okreslenia przez
Zamawiajgcego podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomosci, bedzie on wymagat, aby
sporzadzony wykaz srodkéw trwalych, o ktérym mowa powyzej zawierat réwniez wszystkie niezbedne
informacje pozwalajgce na prawidlowe ujecie ich w deklaracji podatkowej. Rozbicie Wynagrodzenia
bedzie podlegato zatwierdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego (uwagi Zamawiajacego powinny byé
przekazane Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia przekazania mu rozbicia Wynagrodzenia), pod
warunkiem uzyskania przez Wykonawce akceptacji Inzyniera Kontraktu (uwagi Inzyniera Kontraktu
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powinny byé przekazane Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia przekazania mu rozbicia
Wynagrodzenia). Uzgodniona koncowa wersja wykazu bedzie zalgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego i Przejecia do Eksploataciji Obiektu.”

Pytanie 121

78.§11ust. 9.

Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry zawiera¢ bedzie, co najmniej:
wnioskowang kwole zaliczki i termin jej udzielenia (opisany data) wraz z o$wiadczeniem, Ze zostanie ona

przeznaczona na ﬁnansowame Prac wskazanych w ust 8—a-taleze-asmadszemem—petmeﬁdzajacym

UZASADNIENIE:
Przedmiotem zapisu jest zaliczka wyptacana na poczatku wykonywania Umowy, wigc na tym etapie nie
bedzie zadnych rozliczer z podwykonawcami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Umowa - wbrew temu co
twierdzi wykonawca - nie zawiera nigdzie wskazania, ze zaliczka moze by¢ udzielona tylko na poczatku
inwestycii.

Pytanie 122

79. §11 ust. 10.

Warunkiem wypfaly zaliczki przez Zamawiajgcego jest otrzymanie, na co najmniej 3 Dni Robocze przed
ustalonym terminem udzielenia zaliczki, nicodwofalnej i bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze zgdanie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, wystawionej na kwofe odpowiadajacy
wartosci zaliczki. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej
kwoly zaliczki, zaliczka zostanie wyplacona do kwoly zabezpieczenia. Gwarancja bankowa Ilub
ubezpieczeniowa mozZe zosta¢ wniesiona w czesciach przez poszczegodlnych czlonkéw Konsorcjum
Wykonawecy tak, ze suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej kwoty. Gwarancje mogq byé
wyslawione w jezyku polskim lub jezyku angielskim z dofaczonym przez Wykonawce Humaczeniem na
Jezyk polski poswiadczonym za zgodnos$é z oryginatem przez umacza przysieglego. Dokument gwarancii
zwrotu zaliczki moze zostaé przekazany Zamawiajacemu z_podpisem elektronicznym na nastepujacy
adres poczly elektroniczne] Zamawiajaceqo: _.........................

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie takiej mozliwosci, ktora ulatwi przekazywanie dokumentu gwarancji zwrotu
zaliczki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie nastepujacej zmiany:

~-Warunkiem wyplaty zaliczki przez Zamawiajgcego jest otrzymanie, na co najmniej 3 Dni Robocze przed
ustalonym terminem udzielenia zaliczki, nieodwolalnej i bezwarunkowej, pfatnej na pierwsze zgdanie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, wystawionej na kwote odpowiadajaca
wartosci zaliczki. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej
kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wyplacona do kwoly zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa moze zostaé wniesiona w czesciach przez poszczegélnych czionkéw Konsorcjum
Wykonawcy tak, ze suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej kwoty. Gwarancje mogg by¢
wystawione w jezyku polskim lub jezyku angielskim z dolgczonym przez Wykonawce tlumaczeniem na
jezyk polski poswiadczonym za zgodnos¢ z oryginatem przez tumacza przysiegtego. Dokument gwarancji
zwrotu zaliczki wydany w formie elekironicznej (ij. z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wystawcy
gwarancji) zostanie przekazany Zamawiajgcemu w oryginale (1j. z podpisem elektronicznym wystawcy)
na nastepujgcy adres poczly elekironicznej Zamawiajgcego: .................. e

Pytanie 123

80. §11 ust. 11, ust. 13 i ust. 15.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie sa zasady rozliczenia zaliczki. Czy zaliczka bedzie rozliczana
proporcjonalnie z kazda wystawiang przez Wykonawce fakturg VAT?
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Odpowiedz:
Zasady rozliczania zaliczki zostaty opisane w § 11 ust. 15 Umowy oraz rozpisane w tabeli zamieszczonej
w pkt 7 Zalgcznika nr 2 do Umowy.

Pytanie 124

81. §11 ust. 14.

Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na
zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Umowy zostanie wydluzony, a zaliczka nie zostata
rozliczona. W przypadku koniecznosci wydiuZenia terminu obowiazywania gwaranciji zwrotu zaliczki (na
skutek koniecznosci przediuzenia terminéw wykonywania Umowy), koszty przediuzenia i utrzymania
gwarancji zwroty zaliczki w wydluzonym okresie ponosi Wykonawca (jesli przediuzenie wynika z jego
odpowiedzialno$ci), albo Zamawiajacy (jesli przediuzenie wynika z jeqo odpowiedzialno$ci), albo obie
Strony pe 50% kosztow (jesli przediuZenie wynika z przyczyn niezaleznych od Stron).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o podziat kosztow miedzy Stronami w zwigzku z przediuzeniem obowigzywania
zabezpieczenia, w zaleznosci od tego ktora Stron ponosi za to odpowiedzialno§é. Wykonawca nie widzi
uzasadnienia dla ponoszenia takich kosztéw takze w przypadku, gdy to Zamawiajacy doprowadzit do
przediuzenia trwania Umowy bez winy Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane w/w postanowienia:

.Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na
zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Umowy zostanie wydiuzony, a zaliczka nie zostata
rozliczona. Postanowienia § 18 ust. 13 zd. 2-4 znajdujg odpowiednie zastosowanie”.

Pytanie 125
82§11 ust. 17.

Zmniejszenie bedzie nastepowalo na podstawie pisma Wykonawcy, skierowanego do wystawcy gwarancji

za_posrednictwem beneficienta gwarancji zwrotu zaliczki, ktéry potwierdzi na tym pismie zasadno$é
zmniejszenie kwoty gwarancii zwrotu zaliczki.

UZASADNIENIE:
Wykonawca proponuje, aby wartos¢ gwarancji zwrotu zaliczki pomniejszato sie razem z jej rozliczeniem
w ramach poszczegdinych faktur VAT.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, gdyz z doswiadczenia Zamawiajgcego wynika, iz instytucje
wystawiajgce gwarancje postugujg sie datami dziennymi dla okreslenia zakresu czasowego swojej
odpowiedzialnosci.

Co wiecej, w ocenie Zamawiajgcego, proponowane przez Wykonawce uksztattowanie zapiséw dot.
gwarangji jest niekorzystne dla Wykonawcéw pod katem finansowym, poniewaz gwarant ustalajgc
stawke za udzielenie gwarancji nie ma pojecia czy Zamawiajacy zwolni czy nie zwolni jakiejkolwiek
czesci gwarancii, a wiec najpewniej ustali te stawke jak za 100% wartosci gwarancji przez caly okres jej
utrzymywania.

Pytanie 126

83. §11 nowy ust. 20.

Wykonawca moze Zadaé podwyZszenia Wynagrodzenia w zwigzku z istolng zmiana cen towarow i usfug
na rynku w okresie od dnia zlozenia przez niego Oferty w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
do dnia zakoriczenia wszystkich Prac, w stfosunku do cen towaréw i uslug przed dniem zloZzenia przez
niego Oferty (o co najmnie; ........... %). jesli taka zmiana cen towardw i ustug ma wphw na koszt realizacji
Przedmiotu Umowy. Zmiana cen towarow i ushug naslapi na podstawie wskaznika ustalaneqo przez
Prezesa Giéwnego Urzedu Statystyczneqo lub poréwnania cen towaréw i usiuq. Postanowienie nie
wylacza mozliwosci stosowania arf. 357°. art 632 §2 oraz innych Kodeksu cywilnego.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na liczne zmian cen towar6w i ustug, koniecznym jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej
Wynagrodzenie. Przedmiot Umowy realizowany bedzie do 31 lipca 2023 r., zatem przed ok 1,5 roku
(liczac od konca 2021 r.) i w tym czasie moze dojsé do istotnych zmian tych cen, co jest zbyt duzym
ryzykiem po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 127

84. §12 ust. 3.

Zapis odnosi sie do §10 ust. 2, natomiast powinien sie odnosi¢ sie HRF sporzadzonym albo na
podstawie §10 ust. 3, albo zgodnie z §11 ust. 4. Wykonawca wnosi o wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Etapy Realizacji zostaly przez niego sztywno ustalone w Zalgczniku nr 2 do
Umowy, co znalazio odzwierciedlenie w § 11 ust.4. Zaréwno § 10 ust. 2 jak i § 10 ust. 3 Umowy dotyczg
tozsamego dokumentu — HRF.

Niemniej Zamawiajgcy postanawia dokonac nastepujgcej zmiany § 12 ust. 3 Umowy:

» 3. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury na kwoty netto wskazane w § 11 ust. 4, zgodnie z Etapami
Realizacji okreSlonymi na podstawie § 10 ust2, powickszone o podatek VAT w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury, przy czym w kazdej fakturze wystawionej przez Wykonawce
bedzie wykazana kwota netto zaliczki rozliczanej w danej fakturze, kwota rozliczanego w danej fakturze
podatku VAT od udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki i kwota brutto rozliczanej zaliczki. Tym samym
Wykonawca wskaze na fakturze migdzy innymi: warto$é sprzedazy netto; kwote sprzedazy brutto; kwote
podatku VAT, kwote netto i brutto rozliczanej w danej fakturze zaliczki; kwote rozliczanego w danej
fakturze podatku VAT od udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki; kwote do zaplaty przez
Zamawiajgcego (kwote naleznosci ogélem, stanowigcg réznice pomiedzy kwotg sprzedazy brutto a
rozliczong zaliczka brutto). Dodatkowo faktura VAT rozliczajgca ostatnig rate zaliczki powinna zawierac
dopisek, ze zaliczke rozliczono do 0,00 z. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury
niezgodnej z powyzszymi wymaganiami lub blednej, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaplate naleznosci
wskazanych w takiej fakturze do czasu wyjasnienia sprawy i ewentualnego otrzymania od Wykonawcy
odpowiedniej faktury korygujgcej lub akceptacji przez Wykonawce noty korygujacej wystawionej przez
Zamawiajgcego. Bledne faktury w rozumieniu niniejszego ustepu obejmujg w szczegdlnosci formalnie
prawidiowo wystawione faktury, opiewajgce jednakze na kwoty przekraczajagce odpowiednie kwoty
przypisane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym do danego Etapu realizac;ji”.
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Pytanie 128

85.813 ust. 7.

W przypadku zwiski-op6Znienia w platnosci Wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy do czasu zapfaly przez Zamawiajgcego calego zaleglego Wynagrodzenia,
po wczesniejszym wezwaniu Zamawiajgcego do zaplaty i uplywie dodatkowego terminu do Zapfaty. W
fakim wypadku terminu_umowne ulegaja przediuzeniu o czas zawieszenia i ponownej mobilizacji
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi koszty uzasadnione demobilizacji i ponownej mobilizacji Wykonawcy
oraz uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy zwiazane z przediuzajaca sie realizacia przedmiofu
Umowy, np. koszty pracownikéw. najmu sprzetu i urzadzeri,_najmu lokali_miejsc skfadowych, przediuzenia
zabezpieczenia nalezyteqo wykonania oraz ubezpieczen, nadzoru nad realizacia Prac. czy kosziow

administracyjnych.

UZASADNIENIE:

Nie tylko zwioka, ale takze opéZnienie w zaplacie Wynagrodzenia powinno stanowié podstawe do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Z punktu widzenia Wykonawcy zawsze powinna nastgpi¢
zapfata jego Wynagrodzenia, niezaleznie od tego jakie sg przyczyny opéznienia.

Dodatkowo, takie wstrzymanie zawsze skutkuje przesunieciem terminéw umownych i koniecznoscig
zwrotu przez Zamawiajgcego kosztéw przediuzenia wykonania Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie nastepujacej zmiany § 13 ust. 7 Umowy:

-W przypadku zwioki w platnosci Wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy do czasu zaptaty przez Zamawiajgcego cafego zalegtego Wynagrodzenia, po
wczesniejszym wezwaniu Zamawiajgcego do zaplaty i uptywie dodatkowego terminu do zaptaty. W takim
przypadku terminy umowne ulegajg przediuzeniu o wskazany wyzej czas uprawnionego wsltrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy.”

Pytanie 129

86. §13 ust. 13.

Wykonawca zobowiazuje sig, Zze w przypadku wystapienia przez Wykonawce do Zamawiajacego z
Zgdaniem udzielenia gwarancji zapfaty za Roboty Budowlane, o kiérej mowa w art. 649" Kodeksu
cywilnego, nie wyznaczy Zamawiajgcemu na uzyskanie lakiej gwarancji terminu krotszego niz 4590
(dziewigedziesiglczlerdziesci piec) dni, od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
pisemnego Zadania w tym wzgledzie. Strony potwierdzaja, Zze podmiotem uprawnionym do wyboru formy
2gdanej gwarancji zaptaty oraz okreslenia jej tresci, w tym w szczegblno$ci w postaci warunkéw
skorzyslania z nigj, jest Zamawiajacy._przy czym warunki te nie moga sie sprzeciwiaé istocie udzielenia
agwarancji zapfaty za Roboty Budowlane i powinny dawaé Wykonawcy realna mozliwos$é skorzystania z

niej w razie braku zapfaty przez Zamawiajacego.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na fakt, iz okres wykonania Umowy to ok. 1,5 roku (liczac od korica 2021 r.), to 3-miesieczny
okres na udzielenie tej gwarancii jest zbyt diugi (stanowi az 1/5 calego okresu wykonania Umowy).

Skoro to Zamawiajacy decyduje o warunkach skorzystania z tej gwarancji, to Umowa powinna wytyczaé
ogdlne ramy w tym zakresie, stad dodany fragment na koricu zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia dokona¢ nastepujgcej modyfikacji § 13 ust.13 Umowy:

~Wykonawca zobowigzuje sig, 2e w przypadku wystgpienia przez Wykonawce do Zamawiajacego z
zadaniem udzielenia gwarancji zaplaty za Roboly Budowlane, o ktérej mowa w art. 6491 Kodeksu
cywilnego, nie wyznaczy Zamawiajgcemu na uzyskanie takiej gwarancji terminu krétszego niz 60
(szescdziesigt) dni, od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy pisemnego zadania w tym
wzgledzie. Strony potwierdzajg, ze podmiotem uprawnionym do wyboru formy zgdanej gwarancji zaplaty
oraz okreslenia jej treSci, w tym w szczegdlnoSci w postaci warunkéw skorzystania z niej, jest
Zamawiajacy.”

Wskazujac jednoczesnie iz kwestie objete pozostalymi proponowanymi zapisami sg dla Zamawiajacego
oczywiste.
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Pytanie 130
87. §13 nowy ust. 14.
Zamawiajacy moze potracaé swoje naleznosci wynikajace z Umowy z naleznosciami Wykonawcy

wynikajgcymi wylgcznie z Umowy.

UZASADNIENIE:
Z uwagi na fakt, iz okres wykonania Umowy to ok. 1,5 roku (liczac od korica 2021 r.), to 3-miesieczny
okres na udzielenie tej gwarancji jest zbyt diugi (stanowi az 1/5 calego okresu wykonania Umowy).

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 131

88. §14 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty Bbudowlane oraz Ustugi zwigzane z realizacja
Przedmiotu Zamoéwienia do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacji
oraz w zakresie Serwisu Gwarancyjnego do czasu zakoriczenia Okresu Gwarancji. JeZeli w tym okresie
nastapi uszkodzenie przedmiotu Dostawy lub Robét Bbudowlanych lub jakiejkolwiek ich czesci lub
elementéw—niezaleznio-od-tego z jalqe]-przyczyny, za kiorg odpowiada Wykonawca — Wykonawca na
wiasny koszt i ryzyko naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki w taki sposob, aby realizacja Przedmiotu
Umowy odpowiadafa postanowieniom Umowy. W przypadku, gdy uszkodzenie powstafo z przyczyn, za

kidre nie Zamawiajaey—Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — koszly zwigzane z usunigciem
uszkodzenia pokrywa Zamawiajacy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca w Zzadnym wypadku nie odpowiada za Przedmiot Umowy na zasadzie ryzyka. Jedynie w
przypadku, gdy ponosi odpowiedzialno$é za przyczyne uszkodzenia, to wiedy pokryje koszt w tym
zakresie. To Zamawiajacy jest inwestorem i to on ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci zalezne od
niego, ale takze niezalezne od Stron.

QOdpowiedz:

Zamawiajacy postanawia dokonaé nastepujacej zmiany § 14 ust. Umowy:

»1. Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Uslugi zwiazane z realizacjg
Przedmiotu Zamoéwienia do czasu podpisania Protokolu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacii
oraz w zakresie Serwisu Gwarancyjnego do czasu zakorczenia Okresu Gwarancji. Jezeli w tych okresach
nastgpi uszkodzenie przedmiotu Dostawy lub Robét budowlanych lub jakiejkolwiek ich czesci lub
elementéw, niezaleznie od tego z jakiej przyczyny — Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko naprawi
uszkodzenie i usunie jego skutki w taki sposéb, aby realizacja Przedmiotu Umowy odpowiadata
postanowieniom Umowy. W przypadku, gdy uszkodzenie powstalo z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos$¢ — koszty zwigzane z usunieciem uszkodzenia pokrywa Zamawiajacy’.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz sformutowanie ,za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢”
w Okresie Gwarancji powinno by¢ interpretowane tozsamo z okolicznosciami zawinionymi przez
Zamawiajgcego, wskazanymi w § 3 ust.14 Umowy.

Pytanie 132

89. §14 ust. 4 pkt a).

24 miesiecy (sfownie: dwudziestu czterech miesiecy) odpowiednio na Dostawy i Uslugi oraz Parametry
Gwarantowane od daly podpisania przez Zamawiajgcego Protokofu Odbioru Koricowego i Przejecia do
Eksploatacji — okres ten jest rozumiany jako Okres Gwarancji,

UZASADNIENIE:

Dla uniknigcia watpliwosci nalezy dodaé, ze podstawowy Okres Gwarancji (24 miesigce) obejmuje
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w ramach gwarancji takze za osigganie przez Przedmiot Umowy
Parametréw Gwarantowanych, gdyz w zadnym innym zapisie Umowy nie ma o tym mowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy postanawia uwzgledni¢ proponowang zmiane § 14 ust. 4 lit. a) Umowy.



Pytanie 133

90. §14 ust. 5 pktc).

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w ramach Wynagrodzenia ma zapewni¢ przez okres 2 lat inzynierow,
ktorzy przez 24 godziny na dobe¢ przez caly rok majg nadzorowa¢ czynnosci obstugi technicznej (3 lub 4
zmiany). Jesli tak, to koszt ten zostanie doliczony do Wynagrodzenia i bedzie on bardzo wysoki.
Wykonawca wnosi takze o wyjasnienie, ktérych dokiadnie czynnosci obstugi technicznej ma dotyczyé ten
nadzér.

Wykonawca wnosi 0 przemy$lenia przez Zamawiajgcego zasadnosci tego obowiazku.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy postanawia usuna¢ postanowienie § 14 ust. 5 lit. ¢) Umowy

Pytanie 134

91. §14 ust. 8.

Wykonawca przystagpi do usuniecia Wad w nizej wymienionych terminach:

bla)w przypadku Wad Limitujgcych: do 24-48 (dwudziestu—e=terochczierdziesty osmiu) godzin po
olrzymaniu zawiadomienia;

e)b)w przypadku wystapienia Wad Nielimitujgcych: do 12072 (siedemdziesieciu-dwéehstu_dwudziestu
godzin) godzin po otrzymaniu zawiadomienia.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o wydiuzeniu czasow reakc;ji.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 135

92. §14 ust. 13.

W przypadku gdy usunigcie Wady nie bedzie wykonalne lub jej usunigcie wigzaloby sie z poniesieniem
niewspéimiernie wysokich kosztéw, Zamawiajacemu bedzie przysiugiwat od Wykonawcy zwrot czesci
Wynagrodzenia odpowiadajgcej obnizeniu warlosci Przedmiotu Umowy. Obnizone Wynagrodzenie
powinno pozostawacé w takiej proporcji do ceny wynikajacej z Umowy. w jakiej warto$¢é danej czesci
Przedmiotu Umowy z Wada Nielimitujaca pozostaje do wartosci tej czesci bez tej wady.

UZASADNIENIE:
Obnizenie Wynagrodzenia powinna nastgepowac na tych samych zasadach co obnizenie ceny w ramach
rekojmi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na nastepujgcg zmiane §14 ust. 13 Umowy:

W przypadku gdy usunigecie Wady nie bedzie wykonalne lub jej usuniecie wigzaloby sie z poniesieniem
niewspdimiernie wysokich kosztéw, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwal od Wykonawcy zwrot czesci
Wynagrodzenia odpowiadajgcej obnizeniu wartosci Przedmiotu Umowy. Obnizone Wynagrodzenie
powinno pozostawaé w takiej proporcji do ceny wynikajacej z Umowy, w jakiej warto$¢ danej czesci
Przedmiotu Umowy z Wadg pozostaje do warto$ci tej czesci bez tej Wady.”

Pytanie 136
93. §14 ust. 14.

Okres Ggwarancji zostanie przedfuzony o czas trwania kazdorazowej przerwy w eksploatacji Obiektu /b
Jego-dewolnej-czesci-powstalej na skutek Wady._Okres Gwaranciji tylko na wadliwa cze$¢ Przedmiotu
Umowy zostanie przediuzony o czas frwania kazdorazowej przerwy w_eksploatacjii wadliwej czesci
Obiektu powstafe] na skutek Wady W odniesieniu do elementéw wymienianych w ramach gwarancji, bieg
odpowiedniego okresu gwarancji rozpoczynac sie bedzie od nowa, poczawszy od daty Protokoiu Odbioru
potwierdzajgcego pomysine dokonanie wymiany (Protokolu Odbioru po usunieciu Wad). tgczny okres
gwarancji wynikajacy z przedfuZenia okresu gwarancji nie bedzie trwat diuzej niz odpowiednio 48 miesiecy
(w odniesieniu do Dostaw i Ustug oraz Parametrow Gwaranfowanych) albo 72 miesigce (w odniesieniu do
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Robét budowlanych). Ewentualne wydluzenie okresu gwarancji nie wplywa na sposéb weryfikowania
niezawodnosci w ramach sprawdzania Parametrow Gwarantowanych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze Okres Gwarancji na caty Obiekt powinien ulega¢ wydiuzeniu tylko wtedy, gdy
Wada skutkuje przerwa w eksploatacji calego Obiektu, natomiast w pozostalych przypadkach
wydiuzenie to powinno dotyczyé tylko wadliwej czesci Obiektu (gdyz w takim przypadku Obiekt moze
by¢ eksploatowany).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza nastepujacg zmiane w § 14 ust. 14 Umowy:

.Stosowny okres gwarancji Zzostanie przediuzony o czas trwania kazdorazowej przerwy w eksploataciji
Obiektu lub-jege-dowolnej-czeéci powstalej na skutek Wady. Okres gwarancji tylko na wadliwg czes$c
Przedmiotu Umowy zostanie przediuzony o czas trwania kazdorazowej przerwy w eksploatacji wadliwej
czesci Obiektu powstalej na skutek Wady. W odniesieniu do elementow wymienianych w ramach
gwarancji, bieg odpowiedniego okresu gwarangji rozpoczynac sie bedzie od nowa, poczawszy od daty
Protokotu Odbioru potwierdzajgcego pomysine dokonanie wymiany (Protokotu Odbioru po usunieciu
Wad). Laczny okres gwarancji wynikajacy z przediuzenia okresu gwaranciji nie bedzie trwat diuzej niz
odpowiednio 48 miesiecy (w odniesieniu do Dostaw i Uslug oraz Parametréow Gwarantowanych) albo 72
miesigce (w odniesieniu do Robét budowlanych). Ewentualne wydiuzenie okresu gwarancji nie wplywa na
sposéb weryfikowania niezawodnosci w ramach sprawdzania Parametrow Gwarantowanych.

Pytanie 137

94. §14 ust. 15.

Gwarancje Wykonawcy nie maja zastosowania, gdy Wady powstaly na skutek okolicznoSci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym w przypadku wykonywania obstugi i eksploatacji Obiektu
niezgodnie z pisemnymi instrukcjami eksploatacji przekazanymi Zamawiajacemu przez Wykonawce oraz
w przypadku niewykonywania przegladéw gwarancyjnych poszczeqolnych elementéw Obiektu. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany usungé Wade odpfatnie na warunkach uzgodnionych przez
Strony, chyba; Zze zachodza podstawy do przyjecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z fytulu rekojmi.

UZASADNIENIE:

Whykonawca w zadnym wypadku nie odpowiada za Przedmiot Umowy na zasadzie ryzyka. Jesli Wada
powstala z przyczyn od niego niezaleznych, to na swéj koszt nie bedzie on jej usuwat.

Wykonawca nie odpowiada w ramach gwaranciji, jesli Zamawiajacy nie wykonuje przegladow gwarancyjny
elementéw Obiektu, w tym przede wszystkim poszczegdlnych urzadzen, co jest warunkiem utrzymania
gwarancji przed dostawcow tych urzgdzer.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 138
95. §14 ust. 17.

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze sie zgodzi¢ na ponoszenie odpowiedzialnosci za Obiekt w
Okresie Gwarancji, co do kidérego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokolu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacii (zgodnie z
§14 ust. 1).

By¢ moze Wykonawca nie rozumie jednak istoty tego zapisu, dlatego wnosi o wyjasnienie jaki jest jego
cel i jaka jest jego relacja do §14 ust. 1.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w mysl § 14 ust. 1 zd. 2 Umowy w Okresie Gwarancji Wykonawca ponosi m.in.
ryzyko i koszty naprawy uszkodzenia Obiektu (z zastrzezeniem zdania kolejnego), a takze jest
zobowigzany m.in. wykonywa¢ czynnosci okreslone § 14 w ust. 5 Umowy.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy postanawia nadaé § 14 ust. 17 Umowy nastepujgce brzmienie:
»Z chwila podpisania Protokofu Zakonczenia Okresu Gwarancji, odpowiedzialnosé za wykonywanie
czynnosci wskazanych w ust. 5 (z zastrzeZzeniem udzielonej gwarancji jakosci na roboty budowlane)
przechodzi na Zamawiajgcego.”

Pytanie 139

96. §15 ust. 2 pkt a).

niedotrzymania ustalonego w Umowie terminu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploataciji
z przyczyn, za kibre zgodnie z Umowg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é — w wysokosci 610 000 z#
(sfownie: dziesieé-szesc lysiecy ziolych) za kazdy rozpeczety-zakoriczony dzieri zwioki,

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej i liczenie jej od kazdego zakoriczenia dnia zwioki.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 140

97. §15 ust. 2 pkt b).

niedoirzymania ustalonego zgodnie z Umowg terminu usunigcia Wad Nielimitujgcych podlegajgcych
usunieciu zgodnie listg zalgczong do Protokofu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacji, z
przyczyn, za kiére zgodnie z Umowg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 25000 zf
(sfownie: dwa-tysigee-piec ziotych) za kazdy rozpeczebsr-zakorniczony dzien zwioki w usunieciu kazdej z
takich Wad,

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownegj (jest to Wada Nielimitujgca, a nie Limitujgca korzystanie z
Przedmiotu Umowy) i liczenie jej od kazdego zakoriczenia dnia zwidoki.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 141

98. §15 ust. 2 pktc).

niedotrzymania ustalonego zgodnie z Umowa terminu usuniecia Wad_Limitujacych, kiére wystapily w
Okresie Gwarancji lub rekojmi, z przyczyn, za kibre zgodnie z Umowg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é — w wysokosci 12 000 zt (sfownie: dwa-jeden tysigce ziotych) za kazdy rozpoczety
zakoniczony dzien zwioki w usunieciu kazdej z takich Wad. niedolrzymania ustaloneqe zgodnie z Umowa
terminu usuniecia Wad Nielimitujacych, kiore wystapily w Okresie Gwarancji lub rekojmi_z przyczyn, za
ktére zgodnie z Umowa Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — w wysokosci 500 zt (sfownie: piecset
ziotych) za kazdy zakoriczony dzieri zwfoki w usunieciu kazdej z takich Wad,

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o podziat kary umownej za zwloke w usunieciu osobno Wady Limitujgcych i
Nielimitujgcej i rozréznienie jej wysokosci od rodzaju Wady, w tym obnizenie kar umownej za Wade
Limitujaca.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane.

Pytanie 142

99. §15 ust. 2 pkt d).

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy kara ta za kazdy przypadek naliczana jest za kazde nieuwzglednienie
kazdej uwagi z osobna przekazanej w ramach jednego pakietu uwag (czyli kara bylaby mnozona przez
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flo$é nieuwzglednionych uwag), czy tez za nieuwzglednienie uwag niezaleznie od ilosci przekazanych w
ramach jednego pakietu uwag (czyli kara bytaby naliczona jednorazowo w kwocie 2.000 zt niezaleznie od
iloci nieuwzglednionych uwag).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze postanowienie § 15 ust. 2 pkt d) Umowy uprawnia do naliczenia kary umownej
w wiw wysokosci za nieuwzglednienie kazdej uwagi z osobna. Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage
na tresé § 15 ust. 9 przewidujacy taczne maksymalne wymiary kar umownych.

Pytanie 143

100. §15 ust. 3 pkt a).

braku zapfaly lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy - w wysokosci 5 000 z# (sfownie: pieé tysiecy ziotych) za kazdy pelny-miesige-zwioki—lecz-nie
wigeej—niz—100-000—z1{stownie—sto—lysiecy—ziotych)przypadek braku lub nieterminowej Zzaplaty
wynagrodzenia nalezneqo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

UZASADNIENIE:

Standardowo w takich umowach kara umowna jest jednorazowa, a nie liczona co pewien okres czasu.
Jesli Wykonawca bedzie przez dlugi czas w sporze z Podwykonawcg co do zasadnosci zaptaty na jego
rzecz wynagrodzenia, ktory to spor zostanie rozstrzygniety na korzys¢ Podwykonawcy, to Zamawiajgcy
bedzie mégt naliczyé bardzo wysoka kare umowna, byé moze nawet niewspéimierng do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 144
101. §15 ust. 4, akapit pierwszy.

Jezeli podczas Pomiaréw Gwarancyjnych, ktore zostang uznane za wiazace zgodnie z Umowa, Obiekt
nie osiggnie Parametrow Gwarantowanych Grupy B okreslonych w Zalgczniku nr 1 do Umowy (za
wyjatkiem parametru niezawodnoSci), z przyczyn, za kiore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,
woéwczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

UZASADNIENIE:
Wykonawcy moga by¢ naliczone przedmiotowe kary umowne tylko w przypadku, gdy odpowiada on za
nieosiggnigcie przez Obiekt Parametréw Gwarantowanych Grupy B.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 145

102. §15 ust. 4 pkt a).

Kara za niedotrzymanie Parametru Gwarantowanego Grupy B: Moc ciepina brutto:

Za niedolrzymanie przez kociol gwarantowanej mocy ciepinej brutto zgodnie z warfoscig okreslona w
Zalgczniku nr 1 do Umowy — w wysokosci 2540 000 z# (slownie: czterdzieéei-dwadziescia piec tysiecy
zlolych) za kazde rozpeczete-pefne 50 kW ponizej poziomu gwarantowanego,

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej i liczenie jej od kazdego pelnego przekroczenia wartosci
parametru.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.
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Pytanie 146
103. §15 ust. 4 pkt b).

Kara za niedotrzymanie Parametru Gwarantowanego Grupy B: Sprawnosé ciepina brutto:
Za niedotrzymanie przez kociof gwarantowanej sprawnosci ciepinej brutto zgodnie z wartoscig okreslona
w Zalgczniku nr 1 do Umowy — w wysokosci 350 000 zt (sfownie: pigédziesigt-tizydziesci lysiecy ziotych)

za kazde rozpeczete—peine 0,2 punktu procentowego (dalej takze ,p.p.”) ponizej poziomu
gwarantowanego,

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej i liczenie jej od kazdego pelnego przekroczenia wartosci
parametru.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 147

104. §15 ust. 4 pkt c).

Kara za niedolrzymanie Parametru Gwarantowanego Grupy B: Potrzeby wlasne elekiryczne:

Za niedotrzymanie przez kociol gwarantowanych potrzeb wiasnych elekirycznych zgodnie z wartoscig
okreslona w Zafgczniku nr 1 do Umowy — w wysoko$ci 1530 000 z4 (sfownie: trzydziesci-pietnascie tysiecy
ziotych) za kazde rozpoczete-peine 102 kW powyzZej poziomu gwarantowanego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej i liczenie jej od kazdego pelnego przekroczenia warto$ci
parametru, przy czym standardowo kara umowna za zuzycie energii elektrycznej naliczana po
przekroczeniu 10 kW, a nie juz 2 kW, co jest wartoscig nieakceptowalna.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 148
105. §15 ust. 5.

UZASADNIENIE:

Standardowo wysokos¢é kar umownych za Parametry Techniczne Grupy B nie sa uzaleznione od
przekroczenia wartosci granicznej lub zadeklarowanej. Jest to jedna kara umowna, ktérg przyjmuje na
siebie Wykonawca.

W zat. nr 1 do Umowy (PFU) jest mowa w Tabeli 9.4.4.1 tylko o wartosciach oczekiwanych, a nie takze o
warto$ciach granicznych i deklarowanych. O deklarowanej warto$ci bedzie mowa w Ofercie, a nie w PFU,
natomiast Wykonawca nie wie gdzie opisane sg wartosci graniczne. Wykonawca wnosi o wyjasnienie tej
kwestii.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane wykreslenie. Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje
nastepujgcej modyfikacji §15 ust. 5 Umowy oraz zmiany w Zatgczniku nr 1 do Umowy ,Parametry

Gwarantowane™ uwidocznionej w tresci dokumentu Zatgcznik nr 1 do Umowy po zmianach z dnia
03.01.2022r.

»Jezeli ktérykolwiek Parametr Gwarantowany Grupy B zmierzony podczas Pomiaréw Gwarancyjnych
(za wyjgtkiem mocy cieplnej brutto, dla ktdrej wartos¢ graniczna nie zostala przewidziana) bedzie
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przekraczat wartosci graniczne okreslone w Zataczniku nr 1 do Umowy (w Zalgczniku nr 1 ujawnione
sg co do zasady obydwie wartosci — graniczna i zadeklarowana przez Wykonawce), to Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci podwojnej stawki
okreslonej dla danej kary umownej zgodnie z § 15 ust. 4 powyzej za catg réznice pomiedzy wartoscia
deklarowang a osiggnieta w Pomiarach Gwarancyjnych.”

Pytanie 149

106. §15 ust. 7.

Jezeli podczas Pomiaréw Gwarancyjnych prowadzonych w Okresie Gwarancji Obiekt nie osiggnie
Parametrow Gwarantowanych Grupy B okreslonych w Zalaczniku nr 1 do Umowy z uwzglednieniem
korekty ich wartosci dokonanej zgodnie z ust. 6, wowczas Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kar umownych zgodnie z ust. 4 i 5_jednak dopiero po bezskutecznych czynnosciach
naprawczych wykonywanych przez Wykonawce majacych na celu osiggniecie Parametrow
Gwarantowanych Grupy B okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy z uwzglednieniem korekty ich
warlosci dokonanej zgodnie z ust. 6.

UZASADNIENIE:

Podobnie jak w przypadku Pomiaréw Gwarancyjnych, Wykonawca powinien mie¢ najpierw mozliwo$¢
wykonania prac naprawczych w powyzszych zakresie (w ramach udzielonej gwarancji), a dopiero po
nieudanych pracach naprawczych Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na dokonanie nastepujacej zmiany w § 15 ust. 7

Jezeli podczas pomiarow Parametrow Gwaranfowanych prowadzonych w Okresie Gwarancji Obiekt nie
osiggnie Parametrow Gwarantowanych Grupy B okreslonych w Zalgczniku nr 1 do Umowy z
uwzglednieniem korekty ich wartosci dokonanej zgodnie z ust. 6, wowczas Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z ust. 4 i 5, jednak dopiero po
bezskutecznych czynnosciach naprawczych (wykonywanych przez Wykonawce w okresie nie diuzszym
anizeli 14 dni kalendarzowych liczonych od pomiarow, w ramach kiérych stwierdzono nie osigganie
kibregos z Parametrow Gwarantowanych Grupy B) majgcych na celu osiagnigcie Parametrow
Gwarantowanych Grupy B okreslonych w Zalgczniku nr 1 do Umowy z uwzglednieniem korekly ich
warto$ci dokonanej zgodnie z ust. 6.

jednoczednie Zamawiajgcy wprowadza zmiane w § 9 ust. 5 Umowy i § 15 ust. 10 Umowy

§9ust 5:

» W przypadku niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych Grupy B ekreslonych-w-Zalacznikunr1

do-Umewy uznanych za wigzgce w mysl Umowy, podczas pomiarow w Okresie Gwarancji Wykonawca

jest zobowigzany:

a) podjgé, w okresie wskazanym w § 15 ust 7, czynnosci naprawcze majgce na celu osiggniecie
wigzgcej warto$ci Parametrow Gwarantowanych Grupy B,

b) pokryé wszystkie koszty Zamawiajgcego zwigzane z przeprowadzeniem dodatkowych pomiaréw,

c) do zaplaty kar umownych na zasadach okreslonych w § 15 Umowy™.

§ 15 ust. 10:

~Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zwolnic¢ sie od usuniecia Wady przez zapfate kary
umownej, czy tez odszkodowania. Na Wykonawcy ciqgzy przede wszystkim obowigzek naprawy, przy
czym w zakresie Parametrow Gwarantowanych Grupy B Wykonawca uprawniony, a zarazem
zobowigzany jest wykonywac czynnosci naprawcze jedynie w okresie opisanym w § 9 ust. 3 oraz § 15
ust. 7, nawet jesli do tego czasu nie przyniosq one oczekiwanego rezultatu.”

Pytanie 150

107. §15 ust. 8.

Jezeli podczas Pomiarbw Gwarancyjnych prowadzonych w Okresie Gwarancji, Obiekt nie osiggnie
Parametru Gwarantowanego Grupy B: WskaZnik niezawodnosci, gwarantowanego zgodnie z warloscig
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okreslong w Zatgczniku nr 1 do Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy
karg umowng w wysokosci 610 000 zi (stownie: dziesigé-szeSc tysiecy ziotych) za kazde rezpoczete-peine
Zmniejszenie niezawodnosci o 0,2 p.p. w kazdym z kolejnych okreséw eksploatacji Obiektu w Okresie
Gwarancji. Kara umowna moze by¢ naliczona przez Zamawiajgcego osobno za kazdy okres eksploatacji
w Okresie Gwarangiji.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej i liczenie jej od kazdego peinego przekroczenia wartosci
parametru.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 151

108. §15 ust. 9.

Strony ustalaja. Ze faczna suma kar umownych wynikajacych z tytutu zwioki przewidzianych Umowa nie
przekroczy 10% (sfownie: dziesie¢ procent) Wynagrodzenia. Strony ustalaja, e faczna suma kar
umownych wynikajgcych z tytulu nieosiagniecia Paramefrow Gwarantowanych Grupy B przewidzianych
Umowa nie przekroczy 10% (stownie: dziesie¢ procent) Wynagrodzenia. Strony ustalaja, Ze fgczna suma
kar umownych, wynikajacych ze wszystkich lytulow przewidzianych niriejszg-Umowa nie przekroczy 20%

(sfownie: dwadziescia procent) Wynagrodzenia-netto-o-lidp/m-mowa-w-§-11-ust—1-Umewy.

UZASADNIENIE:

Wymaganym przez Wykonawce jest wprowadzenie osobnego limitu kar umownych za zwioke i za
Parametry Gwarantowane Grupy B.

Umowa posiada swojg definicje, ktorg nalezy stosowac¢ w Umowie.

Wynagrodzenie posiada swojg definicje, ktorg nalezy stosowaé w Umowie.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 152

109. §15 ust. 12,

W przypadku, gdy kary umowne okreslone w Umowie nie pokrywajg poniesionych przez Strone szkéd,
Strona ta ma prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania uzupefniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,_co nie dotyczy kar umownych za Parametry Gwarantowane
Grupy B, kibre sq jedynym odszkodowaniem naleznym Zamawiajacemu w przypadku nieosiagniecia

przez Przedmiot Umowy tych parametrow.

UZASADNIENIE:
Kary umowne za Parametry Gwarantowane Grupy B sg zawsze jedynym odszkodowaniem za ich
nieosiggniecie. Odszkodowanie powyzej tych kar umownych jest nieakceptowalne przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 153
110. §15 ust. 15.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzy$ci drugiej Strony, szk osrednie i

wynikowe.

UZASADNIENIE:
Koniecznym jest wylgczenie odpowiedzialnosci Stron nie tylko za utracone korzysci, ale takze za szkody
posrednie i wynikowe.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.
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Pytanie 154

111. §15 nowy ust. 19.

Zamawiajacemu nie jest nalezne kary umowne za zwioke w_usuwaniu Wad w postaci nieosiagniecia
Parametréw_Gwarantowanych Grupy B. jesli naliczyt kare umowna za nieosiagnigcie Parametrow

Gwarantowanych Grupy B.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie godzi si¢ na podwdjne naliczanie kar umownych — raz za zwioke w usunigciu wiw Wady,
a drugi raz za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych Grupy B, jesli sa do tego podstawy (tj. prace
naprawcze majacego na celu usunigcie w/iw Wady nie beda skuteczne).

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 155

112. §15 nowy ust. 20.

Kara umowna zaliczona zostanie na poczet kosztéw wykonawstwa zastepczego, kiéreqo koszt zgodnie z
Umowa ma ponie$é Wykonawca, je$li przyczyna naliczenia kar umownej pokrywa sie z przyczyng
skorzystania przez Zamawiajgcego z wykonawstwa zasiepczeqo.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wymaga, aby kary umowne zostaly zaliczone w w/w przypadku na poczet kosztéw
wykonawstwa zastepczego, tak aby nie ponosit dwa razy odpowiedzialnosci za to samo.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 156
113. §15 nowy ust. 21.

Strony moga miarkowaé wysokos$¢ kary umowne na zasadach ogéinych.

UZASADNIENIE:

Dla unikniecia watpliwosci, Wykonawca wnioskuje o dodanie powyzszego zapisu, gdyz niektorzy
zamawiajgcy stojg na stanowisku, ze tylko sad moze miarkowaé kare umowng, ktére to stanowisko nie
jest prawidiowe.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 157
114. §15 nowy ust. 22.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy pozostaja w mocy w razie rozwiazania Umowy
niezaleZnie na jakiej podstawie (np. odstapienie od Umowy).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga, aby zapisy dotyczace ograniczenia jego odpowiedzialnosci pozostaly w mocy w
razie rozwigzania Umowy (np. w przypadku odstapienia od Umowy w calosci, ktére w zatozeniu skutkuje
uznaniem Umowy za niebylg).

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 158

115. §15 nowy ust. 23.

Wykonawca_pokrywa jedynie uzasadnione i udokumentowanie koszty wykonawstwa zastepczego
ustalone na zasadach rynkowych.

UZASADNIENIE:
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Wykonawca zobowigzany jest w przypadkach opisanych w Umowie do pokrycia kosztéw wykonawstwa
zastepczego, z czym sig godzi, jednak wymaga wprowadzenia ogdinych ram ustalania tych kosztéw, w
tym przede wszystkim o rynkowych zasadach ustalania kosztéw.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 159
116. §16 ust. 4.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakich dokladnie informacji na temat nowych Podwykonawcéw oczekuje
Zamawiajgcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze chodzi o podstawowe dane takie jak: firma, siedziba i adres Podwykonawcy,
numer NIP, a w przypadku spélek prawa handlowego — numer pod ktérym spéika jest wpisana do
rejestru KRS wraz ze wskazaniem zakresu Prac powierzonych Podwykonawcom. Jednoczes$nie
Zamawiajgcy zwraca uwage, Ze przypadku Podwykonawcéw Dostaw lub Uslug znajdujg zastosowanie
postanowienia § 16 ust. 9 Umowy, a w przypadku Podwykonawcow Robét budowlanych - postanowienia
§ 16 ust.12 i n. Umowy.

Pytanie 160

117. §16 ust. 9.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jaki jest cel tego zapisu. Umowa nie jest zawierania w ramach Ustawy
PZP (ktéra nakiada taki obowigzek), a Kodeks cywilny nie wymaga przedkiadania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatermn kopii umowy o podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
Wykonawca wnosi o wykresienie tego zapisu z Umowy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 161

118. §16 ust. 11 i ust. 14.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaki jest cel tego zapisu. Art. 647" Kodeksu cywilnego wymaga tylko
zgloszenia szczegblowy przedmiot zostat zgtoszony inwestorowi. W poprzednim stanie prawnym
wymagane byto przedkiadanie projektu umowy o roboty budowlane zawieranej z ich podwykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidziat w ust. 15 okolicznosci, ktére upowaznig go do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej juz umowy podwykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w projekcie umowy podwykonawczej postanowien
wymaganych przez Zamawiajgcego oraz do niezawierania postanowien, ktérych stosowania Zamawiajacy
zakazal.

Zawarta umowa podwykonawcza musi by¢ zgodna z projektem tej umowy, do kiérej Zamawiajgcy nie
zglosit zastrzezen.

Pytanie 162

119. §16 ust. 16 pkt b).

dowody polwierdzajace zaplale wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw Ilub Dalszych
Podwykonawcdw, wymagalnego i bezspornego do dnia wystawienia faktury.

UZASADNIENIE:
Wynagrodzenie Podwykonawcy moze byé wymagalne, ale niekoniecznie bedzie bezsporne. Zmiana
odnoszg sie do tresci §16 ust. 26.

Odpowiedz:

Brak zgody na proponowang zmiane. Postanowienia § 16 ust. 17 Umowy regulujg kwestie braku
przedstawienia przez wykonawce dowodéw zaplaty spornego wynagrodzenia Podwykonawcy, przy czym

43



zauwazyé nalezy, iz Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia Zamawiajgcemu pisemnych uwag
odnoszgcych sie do wierzytelnosci Podwykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz postanawia zmieni¢ § 16 ust. 26 w sposGb zaproponowany w
odpowiedzi na pyt. 166.

Pytanie 163

120. §16 ust. 22.

Koniecznos¢ wielokrolnego dokonywania bezposredniej zaplaly Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposSrednich zaplat na sume wigkszg niz 0.5%

Wynagmdzen:a-neﬂe-e—ktaa«mmewa#§4-1—ust—4 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
w czesci niewvkonanej przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze kara umowna w wysokosci 5% Wynagrodzenia jest stanowczo za wysoka
i wnosi o jej obnizenie do 0,5%.

Wynagrodzenie posiada swoja definicje, ktorg nalezy stosowac w Umowie.

Odstapienie w tym przypadku powinno mieé skutek na przyszios¢, gdyz jego podstawa nie jest nienalezyte
wykonania dotychczas wykonanych Prac, a okoliczno$é poboczna, ktéra nie ma wplywu na prawidtowos¢
Prac (zgodnie zresztg z §23 ust. 6 pkt g).

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane — Zamawiajacy zwraca uwage, ze postanowienie w ogéle nie dotyczy kar
umownych.

Pytanie 164
121. §16 ust 24

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze sie zgodzi¢ na ograniczanie jego prawa do dokonywania
potraceni swoich wierzytelnosci wzgledem Podwykonawcy z jego wynagrodzeniem wynikajgcym z
umowy o podwykonawstwo zawartej w ramach inwestycji. Po pierwsze Umowa nie jest zawierana w
ramach Ustawy PZP, wiec taki wymog nie dotyczy tego projektu, a po drugie z Ustawy PZP nie wynika
taki zakaz. W art. 465 ust. 4 zd. ostatnie UstPZP ostatnie znajduje sie jedynie zapis, zgodnie z kiérym:
W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo, jednak ograniczenie to nie jest tak daleko idgce
jak proponuje to w Umowie Zamawiajacy, gdyz przepis ustawy stanowi tylko i wylgcznie o roszczeniach
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. Oznacza
to zatem, 2e Wykonawca moze dokonywaé potrgcen zwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo (np. roszczenia o zaptate odszkodowan lub kar umownych wynikajgcych z umowy o
podwykonawstwo). Natomiast zapis umowny wprowadza zakaz catkowitego dokonywania potracen,
niezaleznie od tego jakie jest Zrédio roszczenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie postanowienia § 16 ust. 24 Umowy.

Jednoczesnie - w celu uchylenia jakichkolwiek watpliwosci w zakresie wyktadni sformutowania ,dowody
potwierdzajgce zaplate™/"dowody zapiaty” oraz co do poczytywania umorzenia zobowigzania wskutek
dokonanego jednostronnego potrgcenia, za réwnowaznego zaplacie -Zamawiajgcy postanawia
dokonaé nastepujgcej zmiany w § 16 ust. 17 Umowy:

»17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest, niezaleznie od innych postanowien
Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej. W
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przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
albo przedstawienia jako dowodu zaplaty jednostronnego os$wiadczenia Wykonawcy o potrgceniu
wierzytelnosci wiasnej z wierzytelnoscia Podwykonawcy o zaplate za Prace objete Umowg Zamawiajacy
moze wstrzymac wyplate Wynagrodzenia naleznego za wykonane Prace w czeéci réwnej odpowiednio
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty albo sumie kwot naleznych
Podwykonawcy tytulem wynagrodzenia za Prace potraconych przez Wykonawce albo sumie wszystkich
w/w kwot. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o platnosci
dokonane przez Wykonawce oraz o opéznienia w ich regulowaniu. Podwykonawca zobowiazuje sie do
pisemnego informowania Zamawiajagcego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy.”

Pytanie 165
122. §16 ust. 25

'y

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze sig zgodzi¢ na taki zapis. Po pierwsze nie wiadomo czemu ma
on stuzy¢, a po drugie kazdy konsorcjant odpowiada w ramach wewnetrznego podziatu prac (w ramach
konsorcjum) za swojg cze$¢ Prac, tak wigc jesli tylko w zakresie jednego konsorcjanta jest wykonanie
danych Robét Budowlanych, to pozostali konsorcjanci nie bedg strona takiej umowy podwykonawczej,
gdyz nie biorg odpowiedzialnosci za te dane Roboty Budowalne (jednak tylko w stosunku do
Podwykonawcy; w stosunku do Zamawiajacego odpowiedziaino§é konsorcjantow jest zawsze solidarna).
Wymog taki nie ma nic wspéinego z panujacymi na rynku standardami i jest oderwany od rzeczywistosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie w/iw postanowienia.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wskazuje na postanowienia § 25 ust. 11 Umowy, w mysl ktérych Czfonkowie
konsorcjum ponoszq solidarnq odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za roszczenia zwrotne
przystugujqce Zamawiajgcemu z tytufu zaspokojenia roszczeri 0séb trzecich (w tym Podwykonawcow)
wynikajgcych ze szkdd lub zaleglych platnosci powstalych przy lub w zwiqzku z wykonywaniem Umowy,
za_ktore odpowiada ktérykolwiek z konsorciantéw. Cztonkowie konsorcjum ponoszq solidarng
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za zwrot uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot
podatkdw, optat sqdowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktdre zgodnie
z Umowgq zobowigzany byt uiscic ktorykolwiek z cztonkéw konsorcjum.

Pytanie 166

123. §16 ust. 26.

Po zakoriczeniu realizacji kazdej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca przedfoZy w terminie 14 dni od dnia jej zakoriczenia o$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Ze wymagalne i bezspomne pfatnosci z tytutu umowy o roboty budowlane
dostawy-lub-ustugi zawartej z Wykonawcg, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg zostaly dokonane
wraz-z-tymi-lub kopieami potwierdzen przelewu na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 16 powyzej, potwierdzajacych dokonanie pfatnosci, ktore nie byly jeszcze
dostarczone Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

UZASADNIENIE:

Ust. 16 (jak wszystkie ustgpy od 10 do 31) dotyczy tylko Podwykonawcow Robét Budowlanych, wiec
oSwiadczenia nie dotycza Podwykonawcéw Dostaw i Ustug.

Podwykonawca moZe nie wydac wskazanego oswiadczenia (nawet bez uzasadnienia, co zresztg czesto
sie dzieje w przypadku mniejszych firm podwykonawczych), dlatego Wykonawca powinien mie¢ prawo w
zastepstwie przedstawic kopie potwierdzer: przelew6w tytutem zapiaty ich wynagrodzenia. Z §16 ust. 16
pkt b) jest takze mowa o dowodach, a nie tylko o oswiadczeniach Podwykonawcéw.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie nastepujgcej zmiany do umowy:

,Po zakoriczeniu realizacji kazdej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca przediozy w terminie 14 dni od dnia jej zakoriczenia oéwiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ze wymagalne i bezspome platnosci z tytutu umowy podwykonawczej
zawartej z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zostaly dokonane fub kopie
potwierdzen przelewu na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16
powyzej, potwierdzajacych dokonanie platnosci, ktére nie byly jeszcze dostarczone Zamawiajagcemu przez
Wykonawce. W oéwiadczeniu Podwykonawca wskaze rowniez wszystkie pfatnosci niewymagalne oraz
sporne, a w przypadku gdy Wykonawca przedstawia potwierdzenia przelewu - Wykonawca dofgcza
rowniez wykaz platnosci niewymagalnych oraz spomych.”

Pytanie 167

124. §16 ust. 27.

Jesli Podwykonawca wyrazi_na to zgode. to Strony umowy podwykonawczej wyraZaja zgode na
przeniesienie wszystkich praw i obowigzkéw Wykonawcy (Podwykonawcy) wynikajgcych z tej umowy na
Zamawiajgcego w przypadku rozwigzania Umowy z Wykonawcg ilub w przypadku nierealizowania przez
Wykonawce (Podwykonawce) naleznych platnosci z tytulu wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy).

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, Ze nie zawarl jeszcze (co wydaje si¢ oczywiste) Zzadnej umowy
podwykonawczej, wiec nie wie on czy Podwykonawcy wyrazg na powyzsze zgode, choé oczywiscie
bedzie zawierat taki zapis w projektach uméw podwykonawczych, jednak nie jest on w stanie ziozy¢
takiego oswiadczenia na etapie zawierania Umowy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 168

125. §16 ust. 29.

W razie wytoczenia powddziwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu w
zwigzku z wykonaniem przez konal czesci Prac objetych umo konawcz.
Wykonawca — na Zgdanie Zamawiajgcego — weZmie udzial na swoéj koszt w postepowaniu w Zakresie
niezbednym do ochrony praw iintereséw Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy, w szczegdlnosci w charakterze inferwenienta ubocznego po stronie Zamawiajacego.

UZASADNIENIE:

Z pierwotnego brzmienia zapisu wynikato, Zze niezaleznie z jakiego tytulu Zamawiajgcy zostanie pozwany
przez Podwykonawce, to Wykonawca zawsze musi wstapi¢ do postepowania, natomiast nalezy zatozy¢,
Ze zapis ma dotyczy¢ sytuacji pozwania Zamawiajacego w zwigzku z tym konkretnym zaméwieniem i
wykonywaniem Prac przez Podwykonawce na podstawie umowy podwykonawczej zawartej z
Wykonawcg na potrzeby realizacji tego danego zaméwienia.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Watpliwosci Wykonawcy powinna rozwiac¢ definicja Podwykonawcy (zawarta w
definicjach umownych), ktéra odnosi sie do podmiotu realizujgcego niniejsze zaméwienie.

W przypadku, gdy ten sam podmiot wystepuje do Zamawiajgcego z jakimikolwiek roszczeniami
niezwigzanymi z realizacjg zamoéwienia - nie ma statusu "Podwykonawcy”

Pytanie 169
126. §17 ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest [ub w odpowiednim czasie bedzie upowazniony do korzystania z praw
wiasnosci intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz, Ze jest uprawniony
do przekazania prawa do korzystania zlych praw Zamawiajgcemu Ilub ich przeniesienia na
Zamawiajgcego, jak okreslono w Umowie.
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UZASADNIENIE:

Wykonawca na dzieri zawarcia Umowy nie bedzie miat zawartych uméw podwykonawczych, z ktérych
wynika¢ bedzie udzielenie mu lub Zamawiajgcemu okreslonych praw wiasnosci intelektualnej. Takie
umowy bedg zawierana dopiero po zawarciu Umowy, wigc na dzier zawarcia Umowy o$wiadczenie to z
zatozenia bedzie nieprawdziwe i Wykonawca nie moze go Zlozyé.

Odpowiedi:
Brak zgody na zmiane. Kwestia ta jest w ocenie Zamawiajgcego oczywista.

Pytanie 170

127. 8§17 ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode autoréw poszczegbinych utwordw_(w zakresie:
projektu budowlanego zamienneqo, projektow wykonawczych i dokumentacji powykonawczej) na
niewykonywanie przez nich autorskich praw osobistych oraz wyrazenie zgody na wykonywanie autorskich
praw osobistych i praw zaleznych przez osoby trzecie. Wykonawca zapewnia, ze wykonywanie przez
Iwércow poszczegoinych utworéw ich autorskich praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajagcemu
korzystania z praw wiasnosci intelektualnej, oraz ze tworcy poszczegoélnych utworéw wyrazili odpowiednie
zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzari i uprawnien wynikajgcych z niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze tylko w zakresie projektu budowlanego zamiennego, projektéw
wykonawczych i dokumentacji powykonawczej moze uzyska¢ takie upowaznienie od autoréw tej
dokumentacji. W ramach Umowy Wykonawca bedzie przekazywat setki, jak nie tysiace, dokumentéw,
pochodzgcych takze od Podwykonawcéw, i nie jest mozliwe technicznie (ale takze autorzy ci nie wyrazg
na to zgody), aby uzyskac¢ takie upowaznienia.

Wymaganie Zamawiajgcego w pierwotnej wersji zapisu jest nierealne i oderwane od rzeczywistosci, a
przede wszystkim niewykonalne.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapisow dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej w sposéb
odpowiadajgcy panujacym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane. Rolg Wykonawcy jest, aby w zawieranych przez Wykonawce
umowach (np. z podwykonawcami lub z innymi twércami utworéw) zawrzec¢ tozsame postanowienia i w
efekcie uzyska¢ od twércéw odpowiednie zapewnienie - o niewykonywaniu praw autorskich osobistych
i wyrazeniu zgody na ich wykonywanie przez Zamawiajgcego.

Pytanie 171
128. §17 ust. 5.
Z uwzglednieniem postanowieri zawartych w ust. 19 i 20 ponizej, w ramach Wynagrodzenia i na
warunkach okreslonych w Umowie Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) majgtkowe prawa autorskie do Dokumentacji_(w_ zakresie: projekiu budowlanego zamiennego.

projektéw wykonawczych i dokumentaciji powykonawczej);
ajb)licencje do pozostatej Dokumentacji;
bjc)licencje na Oprogramowanie i jego dokumentacje;

UZASADNIENIE:

Ad. a) i b). Wykonawca wyraznie zaznacza, Ze jego Podwykonawcy nie wyrazg zgody na przeniesienie
majagtkowych praw autorskich do calej swojej Dokumentacji, kiéra nastepnie bedzie przekazywana
Zamawiajgcemu, co wigzatoby sie w praktyce z wyzbyciem sie tych praw. To samo zresztg dotyczy
Dokumentaciji stworzonej przez Wykonawce na potrzeby wykonania Umowy. Zatem Wykonawca moze
przenie§¢ majgtkowe prawa autorskiej w zakresie projektu budowlanego zamiennego, projektéw
wykonawczych i dokumentacji powykonawczej (pkt a), a w pozostalym zakresie udzieli¢ licencji (pkt b).

Ad. c). Wykonawca nie przekazuje Zamawiajgcemu zadnej wiedzy know-how. Wykonawca buduje Obiekt
i przekazuje Zamawiajgcemu instrukcje eksploatacji, w tym DTR urzgdzen. Na podstawie tych
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dokumentow Zamawiajgcy eksploatuje Przedmiotu Umowy. Wszystko inne pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Wymaganie Zamawiajacego w pierwotnej wersji zapisu jest nierealne i oderwane od rzeczywistosci, a
przede wszystkim niewykonalne.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapisow dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej w sposé6b
odpowiadajacy panujacym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Postanowienie wyraznie odsyla do ust. 19 i 20, kiore dopuszczajg mozliwos¢
realizacji w/w obowigzkow poprzez udzielenie licenciji.

Pytanie 172

129. §17 ust. 11.

Wraz z odbiorem Dokumentacji przez Zamawiajacego lub w przypadku braku odbioru z chwilg rozwigzania
Umowy (w tym jednostronnego, wskutek odstapienia od Umowy), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wraz z prawem wiasnos$ci
do przekazanych egzemplarzy Dokumentacji (w zakresie: projektu budowlanego zamienneqo, projektéw
wykonawczych i dokumentacji powykonawczej, co dolyczy takze nastepnych ustepow).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wyraznie zaznacza, ze jego Podwykonawcy nie wyraza zgody na przeniesienie majgtkowych
praw autorskich do calej swojej Dokumentacii, ktéra nastepnie bedzie przekazywana Zamawiajacemu, co
wigzaloby sie w praktyce z wyzbyciem sie tych praw. To samo zresztg dotyczy Dokumentacji stworzonej
przez Wykonawce na potrzeby wykonania Umowy. Zatem Wykonawca moze przenie$¢ majgtkowe prawa
autorskiej w zakresie projektu budowlanego zamiennego, projektéw wykonawczych i dokumentacji
powykonawczej (pkt a), a w pozostalym zakresie udzieli¢ licencji (pkt b).

Wymaganie Zamawiajacego w pierwotnej wersji zapisu jest nierealne i oderwane od rzeczywistosci, a
przede wszystkim niewykonalne.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapis6w dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej w sposéb
odpowiadajacy panujacym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje nastepujgcej zmiany § 17 ust. 11 Umowy:

,11. Wraz z odbiorem Dokumentacji przez Zamawiajgcego lub w przypadku braku odbioru z chwilg
rozwigzania Umowy (w tym jednostronnego, wskutek odstgpienia od Umowy), Zamawiajacy nabywa
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz
licencje wraz z prawem wiasnosci do przekazanych egzemplarzy Dokumentacji - zgodnie z ust. 5.”

Pytanie 173

130. §17 ust. 12, akapit pierwszy.

Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych, ale tylko dla potrzeb tego Obiektu
(budowa, eksploatacji, modernizacja i remonty):

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi 0 sprecyzowanie co omnacza lylko dla poirzeb tego Obiektu. Standardowo s3 to
wskazane czynno$ci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang przez Wykonawce zmiane. Czynnosci dopuszczone
do wykonywania wskazano w kolejnych czesciach ust. 12.

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze sformulowanie "tylko dla potrzeb tego Obiektu” oznacza, ze
na podstawie Dokumentacji nie zostanie wybudowany zaden inny obiekt, ani nie bedzie eksploatowany
zaden inny obiekt, jak rowniez Zze na podstawie Dokumentacji nie zostang wybudowane zadne inne
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urzadzenia (niewchodzace w skiad Obiektu), ani nie beda serwisowane takie urzgdzenia (niewchodzace
w skiad Obiektu).

Pytanie 174

131. §17 ust. 19, akapit ostatni.

realizacja przez Wykonawce obowigzku przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych
do Dokumentacji oraz prawa do opracowarnn Dokumentacji moze nastgpi¢ poprzez udzielenie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub dziafajacg na jego zlecenie osobe trzecia, ktérej przystuguja
autorskie prawa majatkowe, niewylgcznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, prze-
kszlafcajgcych si¢ po upfywie tego okresu automatycznie w licencje badZ sublicencje udzielone na czas
nieoznaczony z S5-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego)
ograniczonym w slosunku do udzielajacego licencji (sublicencji) w ten sposoéb, iz bedzie on mégt dokonaé
wypowiedzenia licencji (sublicencji} wyfgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania przez
Zamawiajgcego warunkow licencji (sublicencji). W kazdym przypadku, okreslonym w zdaniu poprzednim,
udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwaranfowa¢ Zamawiajagcemu prawo do
fozperzadzania--korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w wykonaniu
Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, remontéw i modemizacji kazdego z urzadzen, w tym w
szczegdinosci w zakresie okreSlonym w ust. 4 powyzej. Wrraz z licencja lub dalszg licencja (sublicencja)
Wykonawca lub dzialajaca na jego zlecenie osoba lrzecia, ki6rej przysituguja autorskie prawa majatkowe,
udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na rozperzgdzanie—wykonywanie i Korzystanie z opracowar
utworow, wraz z prawem na udzielanie takich zezwolenn osobom trzecim (zgoda na wykonywanie
autorskich praw zaleznych) . w szczegbinosci na wykonywanie,—rozporzadzanie i korzystanie z
Humaczern, zmian, przerobek, uzupeinien Utwordw itp., w celach i na polach eksploatacji wskazanych
w poprzednim zdaniu. Wykonawca zobowigzuje sig i gwaranluje, ze w ramach powyzszej licencji
Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot bedzie mial prawo w szczegéinosci wykorzystywaé
utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybér
wykonawcy remontéw lub modemizacji instalacji lub kazdego z urzadzeri wchodzgcych w jej skiad.
Postanowienia ust. 3-4 powyzej stosuje sie odpowiednio do licencji lub dalszych licencji (sublicenci).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wyraznie zaznacza, ze zaréwno on, ja i jego Podwykonawcy, nie wyraza zgody na
rozporzadzanie ich Dokumentacjg (co do ktorej nie przeniost na Zamawiajacego autorskich praw
majagtkowych), a Zamawiajgcy moze tylko korzystaé z Dokumentacji na cele zwigzane bezposrednio z
Przedmiotem Umowy.

Wymaganie Zamawiajgcego w pierwotnej wersji zapisu jest nierealne i oderwane od rzeczywistosci, a
przede wszystkim niewykonalne.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapiséw dotyczacych praw wilasnosci intelektualnej w sposéb
odpowiadajacy panujacym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Przez rozporzadzanie rozumie si¢ réwniez przekazanie tej Dokumentacji podmiotowi, kiory bedzie
realizowat czynnosci na podstawie tej Dokumentacji w ramach Obiektu (np. dokoriczy realizacje Obiektu,
bedzie wykonywat remonty lub konserwacje Obiektuy, itd.).

Pytanie 175
132. §17 ust. 20.
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UZASADNIENIE:

Wykonawca wyraZnie zaznacza, ze zaréwno on, ja i jego Podwykonawcy, nie udziela Zamawiajacemu
zadnych licencji dotyczacych praw wiasnosci przemyslowej, ktéra w zadnym wypadku nie jest potrzebna
Zamawiajacemu w celu korzystania z Przedmiotu Umowy. Powstaje pytanie czy Zamawiajacy w ogdle

zdaje sobie sprawe czego oczekuje od Wykonawcy — np. rozporzadzanie w ramach licencji prawami
wiasnosci przemystowej, czy tez nabycie praw do tajemnicy przedsigbiorstwa?

Wymaganie Zamawiajacego w pierwotnej wersji zapisu jest nierealne i oderwane od rzeczywistosci.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapisow dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej w sposéb
odpowiadajgcy panujgcym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie.

Tre$é postanowienia wydaje sie zrozumiata - licencji takiej nalezy udzielic Zamawiajacemu w przypadku,
gdy do prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy iflub do prawidlowego korzystania z Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego konieczne jest wykorzystywanie przez Zamawiajgcego praw oséb trzecich
objetych ochrong lub know-how oséb trzecich.

W przypadku, gdy nie ma koniecznosci takiego wykorzystywania, lub jezeli do korzystania nie jest
potrzebne udzielenie licencji - Wykonawca licencji takiej udzielaé nie musi.

Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, iz przedmiotem zamoéwienia w konteksScie poruszanym w tym
pytaniu jest wykonanie uslug, polegajacych na wykonaniu aplikacji sterowania i nadzoru do konkretnej
instalacji Zamawiajgcego kotta na biomase w ZC Czeczott. Zamawiajacy wymaga przy tym spehienia
jego indywidualnych wymagarn szczegélowo okreslonych w PFU oraz spelnienia wymagan wynikajacych
z PFU (np. okreslony przez Zamawiajacego stopien automatyzacji instalacji) . Zamawiajacy wymaga
zatem napisania aplikacji o konkretnej zawartosci funkcjonalnej. W praktyce oznacza to napisanie
programu skiadajgcego sie z sekwenciji blokéw funkcjonalnych realizujgcych algorytmy sterowania, ktére
sg jawne i wynikajg z zastosowanych urzadzen wykonawczych i koncepcji sterowania. Zamawiajgcy
wymaga, aby Wykonawca przed przystgpieniem do prac programistycznych przedstawit do akceptacii
Zamawiajagcego koncepcje sterowania, kidra spelni wymagania uzytkowe oraz technologiczne (np.
zgodnosé z projektem wykonawczym).

Wykonawca za tak wykonane ushugi skalkuluje wszystkie koszty zwigzane z wytworzeniem i
implementacjg aplikaciji, ktére uwzgledni w wynagrodzeniu za przedmiot zaméwienia. Dla tak wykonanych
aplikacji Zamawiajgcy wymaga odpowiednich zapisow licencyjnych, ktére zaproponowane sg w umowie.
Zamawiajacy nie uwaza, ze jego wymagania sg nierealne. Skoro Zamawiajgcy wymaga wytworzenia
aplikacji na jego indywidualne potrzeby, to wymaga réwniez indywidualnych warunkow, dzieki ktorym
utrzymanie i rozw6j kodu Zrédlowego aplikacji oraz w przysziosci jego integracja z systemami innych
instalacji zamawiajgcego na warunkach opisanych w PFU bedg mozliwe.

Zamawiajacy uwaza, ze aplikacje sterowania i nadzoru (dla sterownika i SCADA) muszg spehiaé, co
najmniej: indywidualne wymagania technologiczne dla budowanego kolta, indywidualne wymagania
eksploatacji a w tym latwos¢ obstugi GUI przez personel obslugi i nadzoru Zamawiajacego, wymagania
zapewnienia cigglo§ci serwisowania -zwlaszcza w przypadku niemoznosci wykonywania ustug przez
twérce aplikacji lub jego stuzby serwisowe, wymagania ekonomiczne zwigzane z optymalizacjg kosztow
utrzymania w gotowosci i obstugi, jak réwniez optymalizacjg kosztéw zwigzanych z regulacjg sprawdzang
wskaZnikami efektywnosciowymi, wymagania rozwoju aplikacji . mozliwosé integracji z obecnie
eksploatowanym systemami przemyslowymi w ramach obiektu, spéki i grupy kapitatowej integracja z
sterownikiem nadrzegdnym, integracja z systemem nadrzednym grupy kapitalowej, wymagania
cyberbezpieczenstwa itp. Innymi stowy oprogramowanie aplikacyjne musi realizowac cele biznesowe
Zamawiajgcego wynikajace z wymagarn PFU.
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Na rynku dostepnych jest wiele rozwigzan i to niezaleznie od branzy, w ktérej te rozwigzania sg
rozpatrywane. Mozna znaleZ¢ wiele rozwigzarn nowoczesnych, rozwojowych, elastycznych i otwartych na
potrzeby uzytkownika jak réwniez w optymalnych kosztach utrzymania w calym cyklu zycia produktu.
Mozna takze znalez¢ wiele rozwigzan przestarzalych, zamknigtych, nierozwijalnych, prototypowych etc.
Zamawiajgcy nie preferuje rozwigzan tych ostatnich a przede wszystkim przestarzalych rozwigzan
aplikacji tzw. ,pudelkowych’, ktére charakteryzujg sie wadami: sg zamknigte w zakresie kodow
zrodtowych, ustawieri i konfiguracji , sg zwykle nieaktualizowane (zamknigcie kodu nie pozwala na
weryfikacje np. wersji oprogramowania uruchomieniowego), sg nieintegrowalne z innymi rozwigzaniami
przemystowymi ( przeznaczone wylgcznie dla pojedynczej instalacji, a w przypadku kilku instalacji na
obiekcie integracja jest niemozliwa) oraz nie sg rozwijane pod katem podatnosci na cyberataki.

Pytanie 176

133. §17 nowy ust. 21.

W zakresie, w jakim Wykonawca nie bedzie mégt udzielié Zamawiajacemu sfosowneqo uprawnienia do
korzystania z Oprogramowania, w szczegélnosci z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe
Wvkonawca udzieli licencji na_oprogramowanie lub_zapewni_ ze wiasciwy podmiot uprawniony do
wykonywania praw, udzieli Zamawiajacemu, w spos6b wazny i skuteczny. _stosowneqo upowaznienia
do korzystania z Oprogramowania _na_zasadach okreslonych przez podmiot uprawniony _do
wykonywania praw, jednak zawsze w takim zakresie. kiory pozwoli na realizacje Przedmiotu Umowy,
korzystanie z Przedmiotu Umowy. modemizacje, remont_rozbudowe lub usuniecie Przedmiotu Umow V.
bez dodatkowych kosztéw dia Zamawiajaceqo.

UZASADNIENIE:

Dostawcy oprogramowania stosujg wiasne warunki licencyjne, ktérych nie mozna zmieniaé lub mozna
to robi¢ jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, co dotyczy przede wszystkim systeméw DCS.
Wykonawca jako doswiadczona firma w branzy energetycznej, ktéra zrealizowata wiele podobnych
inwestycji, informuje, Ze nie bedzie mozliwe uzyskanie od np. dostawcy systemu DCS licencji w zakresie
okreslonym w Umowie. Jednoczesnie zapewnia, ze zakres licencji bedzie wystarczajacy.

Wykonawca wnosi o uregulowanie zapisow dotyczgcych praw wiasnosci intelektualnej w sposéb
odpowiadajgcy panujacym warunkom rynkowym.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Kwestie odnoszace si¢ do Oprogramowania zostaly uregulowane w § 17 ust. 15
Umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz w ramach przedmiotu umowy wymaga wykonania ustug,
polegajacych na wykonaniu aplikacji sterowania i nadzoru do konkretnej instalacji Zamawiajacego kotla
na biomase w ZC Czeczott. Zamawiajgcy wymaga przy tym spelnienia jego indywidualnych wymagan
szczegolowo okreslonych w PFU oraz spelnienia wymagar wynikajacych z PFU (np. okreslony przez
Zamawiajgcego stopieri automatyzacji instalacji) . Zamawiajacy wymaga zatem napisania aplikacji o
konkretnej zawartosci funkcjonalnej. W praktyce oznacza to napisanie programu skladajgcego sie z
sekwencji blokéw funkcjonalnych realizujgcych algorytmy sterowania, ktére sg jawne i wynikajg z
zastosowanych urzadzen wykonawczych i koncepciji sterowania. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
przed przystapieniem do prac programistycznych przedstawit do akceptacji Zamawiajgcego koncepcje
sterowania, ktora speini wymagania uzytkowe oraz technologiczne (np. zgodnosé z projektem
wykonawczym).

Wykonawca za tak wykonane ustugi skalkuluje wszystkie koszty zwigzane z wytworzeniem i
implementacjg aplikacii, ktére uwzgledni w wynagrodzeniu za przedmiot zaméwienia. Dla tak wykonanych
aplikacji Zamawiajgcy wymaga odpowiednich zapisow licencyjnych, ktére zaproponowane sa w umowie.
Zamawiajacy nie uwaza, ze jego wymagania sg nierealne. Skoro Zamawiajacy wymaga wytworzenia
aplikacji na jego indywidualne potrzeby, to wymaga réwniez indywidualnych warunkéw, dzieki ktorym
utrzymanie i rozw6j kodu zrodiowego aplikacji oraz w przysziosci jego integracja z systemami innych
instalacji zamawiajgcego na warunkach opisanych w PFU bedg mozliwe.

Zamawiajgcy uwaza, ze aplikacje sterowania i nadzoru (dla sterownika i SCADA) muszg spetniaé, co
najmniej: indywidualne wymagania technologiczne dia budowanego kotla, indywidualne wymagania
eksploatacji a w tym fatwos¢ obstugi GUI przez personel obstugi i nadzoru Zamawiajacego, wymagania
zapewnienia ciggloSci serwisowania -zwlaszcza w przypadku niemoznosci wykonywania ustug przez
tworce aplikacji lub jego stuzby serwisowe, wymagania ekonomiczne zwigzane z optymalizacjg kosztow
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utrzymania w gotowosci i obstugi, jak réwniez optymalizacjg kosztow zwigzanych z regulacjg sprawdzang
wskaznikami efektywnosciowymi, wymagania rozwoju aplikacji . mozliwos¢ integracji z obecnie
eksploatowanym systemami przemyslowymi w ramach obiektu, spoki i grupy kapitalowej integracja z
sterownikiem nadrzednym, integracja z systemem nadrzednym grupy kapitalowej, wymagania
cyberbezpieczenstwa itp. Innymi stowy oprogramowanie aplikacyjne musi realizowac cele biznesowe
Zamawiajgcego wynikajgce z wymagan PFU.

Na rynku dostepnych jest wiele rozwigzan i to niezaleznie od branzy, w ktdrej te rozwigzania s3
rozpatrywane. Mozna znaleZ¢ wiele rozwigzar nowoczesnych, rozwojowych, elastycznych i otwartych na
potrzeby uzytkownika jak réwniez w optymalnych kosztach utrzymania w catym cyklu zycia produktu.
Mozna takze znalezé wiele rozwigzan przestarzalych, zamknietych, nierozwijalnych, prototypowych etc.
Zamawiajacy nie preferuje rozwigzan tych ostatnich a przede wszystkim przestarzalych rozwigzan
aplikacji tzw. ,pudelkowych”, ktore charakteryzujg si¢ wadami: sg zamknigte w zakresie kodow
zrodiowych, ustawien i konfiguraciji , sg zwykle nieaktualizowane (zamknigcie kodu nie pozwala na
weryfikacje np. wersji oprogramowania uruchomieniowego), s3 nieintegrowalne z innymi rozwigzaniami
przemystowymi ( przeznaczone wylgcznie dla pojedynczej instalacji, a w przypadku kilku instalacji na
obiekcie integracja jest niemozliwa) oraz nie sg rozwijane pod katem podatnosci na cyberataki.

Pytanie 177

134. §18 ust. 12 pkt b).

30% wartosci zabezpieczenia w okresie do dnia upfywu Okresu Gwarancji ( wskazanego w § 14 ust.4
lit. a); bez wydiuzonego Okresu Gwarancji) przediuzonym o 30 dni — na zabezpieczenie roszczen z
Zamawiajgcego z tytudu rekojmi za wady i gwarancji.

UZASADNIENIE:
Wykonawca nie udziela zabezpieczenia na wydiuzony Okres Gwarancji zgodnie z §14 ust. 14.

Odpowiedz:

W mys$l postanowien § 18 ust.13 Umowy zabezpieczenie ulega przediuzeniu w razie wydtuzenia Okresu
Gwarancji. Stosownie do tych zapisow Zamawiajacy postanawia dokonac nastepujacej zmiany w §18 ust.
12 lit. b) Umowy:

30% wartosSci zabezpieczenia w okresie do dnia upfywu Okresu Gwarangcji przediuzonego o 30 dni — na
zabezpieczenie roszczen z Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady i gwarancji.

oraz w definicji Okresu Gwarancji:

Okres Gwarancji — okres, wskazany w § 14 ust. 4 lit. a) Umowy i mogacy ulec wydiuzeniu na podstawie
§ 14 ust. 14, na kiéry Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i w ktérym zobowigzuje
sie nie tylko do usuwania Wad, ale réwniez do innych $Swiadczen okreslonych w Umowie, w
szczegolnosci Serwisu Gwarancyjnego.

Pytanie 178
135. §18 ust. 13.

Jezeli Zabezpieczenie jest udzielane w formie niepienieznej, w przypadku przediuzenia terminu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub przediuzenia okresu obowigzywania gwarancji zgodnie z § 14 ust.
14, Wykonawca, zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentu zawierajgcego
przediuzenie terminu waznosci Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakoriczenia
wykonywania Przedmiotu Umowy lub do wniesienia nowego Zabezpieczenia na okres do planowanego
terminu zakoniczenia wykonywania Przedmiotu Umowy, zgodnej z okreslonymi powyzZej wymaganiami.
Aneks do Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie powinny byé przediozone Zamawiajacemu
najpézniej na 15 Dni Roboczych przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Wykonawca poniesie koszly zwigzane z uzyskaniem aneksu do Zabezpieczenia lub nowego
Zabezpieczenia, chyba ze wykaze, ze przediuzenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za
ktore nie ponosi on edpowiada odpowiedzialnoScivydgeznio-Zamawiajgey- — wowczas koszly poniesie
Zamawiajgcy (jesli przediuzenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn niezaleznych od Stron
lub za ktére odpowiedzialno$é ponoszg obie Strony - koszly zawarcia aneksu lub nowego
Zabezpieczenia Strony poniosg po polowie). W przypadku nie przedioZenia przez Wykonawce aneksu
do Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyZzej, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z
Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych Srodkéw jako Zabezpieczenie w pienigdzu (w takim

52



przypadku wyplata z zabezpieczenia, nastgpuje nie poézZniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia).

UZASADNIENIE:
Wykonawca moze pokryé w catosci koszt wydiuzonego zabezpieczenia, tylko jesli ponosi
odpowiedzialnosci za przyczyne wydtuzenia okresu wykonywania Umowy.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Postanowienie jasno wskazuje zaréwno sytuacje, kiedy koszty wydtuZzonego
zabezpieczenia ponosza obie strony po potowie, jak i takie, kiedy koszt ponosi w catosci Zamawiajacy.

Pytanie 179

136. §18 nowy ust. 16.

Dla_uniknigcia watpliwo$ci__zabezpieczenie nie bedzie uzupeinienia przez Wykonawce w razie
skorzystania z nieqo przez Zamawiajacego.

UZASADNIENIE:
Standardowo zabezpieczenie nie jest uzupemiane przez Wykonawce, co wymaga zapisu w Umowie w
celu unikniecia watpliwosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanawia dodaé § 18 ust. 16 w nastepujgcym brzmieniu:

-Dla uniknigcia watpliwosci, zabezpieczenie nie bedzie uzupeiniane przez Wykonawce w razie
skorzystania z niego przez Zamawiajgcego”.

Pytanie 180
137. §18 nowy ust. 17.

Dokument zabezpieczenia w formie gwaranciji bankowej lub ubezpieczeniowej moze zostaé¢ przekazany
Zamawiajgcemu z podpisem elektronicznym na nastepujacy adres poczty elektronicznej Zamawiajaceqo:

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie takiej mozliwosci, ktéra ulatwi przekazywanie dokumentu gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie §18 ust. 17 Umowy w nastepujacym brzmieniu:

-Dokument zabezpieczenia w formie gwarancji wydany w formie elektronicznej (fj. z elektronicznym
podpisem kwalifikowanym wystawcy gwarancji) zostanie przekazany Zamawiajgcemu w oryginale (t;.
z podpisem elektronicznym wystawcy) na nastepujgcy adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:

Pytanie 181

138. §19 ust. 1.

SHa Wyzsza oznacza zdarzenie niezawinione przez zadng ze Stron i od Zadnej ze Stron niezalezne,
o charakterze zewnetrznym, ktorych Strona nie mogla przewidzie¢ ani Zapobiec, przezwyciezyé ich ani
ograniczy¢ w calosci lub w czesci, a ktére w spos6b istotny-i-niekorzystny oddzialujg na wykonywanie
zobowiazarn wynikajgcych z niniejszej Umowy przez te Strone (zwana dalej Strong Dotknietg).

UZASADNIENIE:

Sita Wyzsza niekorzystnie wplywajgca na wykonanie Umowy zawsze powinna mie¢ swoje okreslone w
Umowie konsekwencije, a nie tylko Sita Wyzsza istotnie wplywajaca na wykonanie Umowy, co jest
ocenne, a poza tym nieuzasadnione, gdyz jest ona zawsze niezalezna od Wykonawcy i Wykonawca nie
ponosi za nig odpowiedzialnosci w kazdym przypadku.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.
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Pytanie 182

139. §19 ust. 3 pkt a).

temperatura powiefrza zewnetrznego, z wyjatkiem sytuacji, w ktorej Srednia temperatura powietrza na
Terenie Budowy (ij. na zewnatrz budynkéw), mierzona codziennie pomigdzy godzing 6.00 a 18.00, spada
ponizej minus 15°C albo przekracza plus 30°C przez okres co rajmpniej-tygedniadwdich dni;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w obecnie panujacym klimacie rzadko kiedy zdarza sig, ze temperatura
spada ponizej minus 15°C, a tym bardziej, ze taka temperatura utrzymuje sig przez okres jednego peinego
tygodnia, tym bardziej, ze ma to by¢ temperatura $rednia.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane.

Pytanie 183

140. §19 ust. 3 pkt b).

nie uzyskanie lub nieterminowe uzyskanie przez Wykonawce decyzji, uzgodnien, opinii, itp., chyba ze
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ich nieuzyskanie lub nieterminowe uzyskanie;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze procedury uzyskiwania decyzji, uzgodnien, opinii, itp., sg po czegsci
niezalezne od niego (np. wydluzajaca sie procedura administracyjna z winy urzedow; jak w §22 ust. 2
pkt d).

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Uregulowanie w § 22 ust. 2 d) Umowy uprawniajace do dokonania zmian umowy
wiw okolicznosciach wystarczajgco chroni Wykonawce i nie ma koniecznosci klasyfikowania takich
zdarzen jako Sity Wyzszej.

Pytanie 184
141. §19 nowy ust. 9.

Wykonawca nie odgow:ada zZa mewykoname ib menalez yre kaoname Umowv a takze na kazde; innej

z pandemii COVID-19 (koronawirusa) zapoczatkowanej w latach 2019/2020. Strony zgodnie o$wiadczaja.
iz_pandemia COVID-19 (koronawirusa), jej rozmiar i skutki sa calkowicie niezalezne od Wykonawcy i
niemozliwe do przewidzenia.

Pandemia COVID-19 (koronawirusa) moze zostac takze uznana przez Strony za site wy2sza, do kiorej

zastosowanie beda miaty wszystkie dotyczacej jej postanowienia umowne.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na zaistnialg pandemia koronawirusa, ktéra wplywa lub moze wplywaé na realizacje Umowy, a
ktéra juz wystapila, jednak jej skutki nie sg znane i Wykonawca nie jest w stanie ich przewidzie¢,
koniecznym jest wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Pandemia jest wymieniona jako przejaw sity wyzszej w § 19 ust. 2 lit a) Umowy.
Jednoczesnie zaznacza sie, ze pandemia COVID-19 sama w sobie nie powoduje mozliwosci
wprowadzania zmian do umowy, a jedynie jej realne i nieuniknione oddzialywanie na mozliwosé
wykonania Umowy.

Stronom znane sg obecne ograniczenia i rezimy zwigzane z epidemig COVID-19 i nie stanowig one
sytuacji niemozliwej do przewidzenia. Wylgcznie zaostrzenie reziméw lub wprowadzenie dodatkowych
ograniczen, badz zaistnienie rzeczywistej przeszkody uniemozliwiajgce] Wykonawcy wypelnienie
zobowigzarn umownych z powodu epidemii COVID-19 moze uzasadnia¢ wprowadzenie zmiany do
umowy.



Pytanie 185

142. §19 nowy ust. 10.

Niezaleznie od zaistnienia Sily Wy#szej Zamawiajacy zobowiazany jest zawsze do zaptaty
Wynagrodzenia za wykonana przez Wykonawce cze$é Prac.

UZASADNIENIE:

Sita wyzsza nie moze zwalnia¢ Zamawiajgcego z obowiazku zaptaty Wynagrodzenia. Zamawiajgcy
zawsze powinien zapfaci¢ Wynagrodzenie za wykonang cze$é Prac, nawet jesli wplywa na niego Sila
Wyzsza, gdyz w przeciwnym razie ryzyko w tym zakresie bralby na siebie Wykonawca, a nie on jest
inwestorem w ramach tego zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie zapisu, jednak potwierdza, iz pomimo zaistnienia Sily
Wyzszej jest zobowigzany do zaptaty Wynagrodzenia naleznego za wykonang i odebrang w mysl
Umowy czes¢ Prac.

Pytanie 186

143. §20 ust. 2 pkt 2).

okres ubezpieczenia bedzie obejmowaf okres trwania Umowy oraz okres rekojmi (okreslony zgodnie z
§14 ust. 16) i gwarancji (okreslony zgodnie z §14 ust. 4). Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia przed
dniem wygasnigcia ubezpieczenia umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposéb, aby przez
caly czas obowigzywania Umowy i przez okres rekojmi oraz gwarancji trwala nieprzerwanie ochrona
ubezpieczeniowa. Warunki kolejnych uméw ubezpieczenia powinny spelnia¢ wymagania Umowy.
Dopuszczalne jest przedstawienie posiadanej rocznej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzenia dziafalno$ci gospodarczej spetniajacej wymogi okreslone w par. 20 pkt. 2 pod warunkiem jej
kontynuowania i zachowania ciaglosci do uplywu okresu rekojmi i qwarancji wynikajaceqo z umowy.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu majacego na celu mozliwo$¢ przedstawiania posiadanej polisy OC
ogdlnej rocznej kontynuowanej réwniez w okresie gwarancji i rekojmi.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszczalne jest przedstawianie
dokumentow, o kiérych mowa powyzej.

Pytanie 187
144. §20 ust. 7.

W  przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia polwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca lub—podwkonawea
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych

kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpéZniej 14—dni—reboczych przed wygasnigciem umowy
ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte na warunkach spelniajscych wymogi
okreslone w par. 20 pkt. 2 umowy i podlegajg akceplaciji zaakeeptewanych przez Zamawiajgcego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o zmiane zapisu:

1. Polisa wymagana jest od Wykonawcy, Wykonawca wnosi o wykreslenie stow: lub podwykonawcy,

2. Wykonawca zawiera kolejne polisy roczne, z uwagi na negocjacje warunkéw niekiedy polisy s3
wystawiane tuz przed ich uplywem, Wykonawca wnosi o zmiane zapisu i mozliwo$é przedstawienia
kolejnej polisy rocznej przez jej wygasnieciem,

3. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iz kolejne polisy roczne maja speinia¢ wymogi okreslone w
§20 ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie w/w zmian w § 20 ust. 7 Umowy.

55



Pytanie 188

145. §20 ust. 8.

Wykonawca na__zadanie Zamawiajaceqo lub—podwidkonawea zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu kopie dowodu wplaty skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raly.--nie-péZniej-niz-14-dni
po-uphwvie terminu-zaplaly.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu, Wykonawca terminowo reguluje platnosci skiadek, potwierdzenia
oplaty oczywiscie bedg przekazane na wniosek Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie stéw ,lub podwykonawca® w § 20 ust.8 Umowy , w
pozostatym zakresie brak zgody na zmiane.

Pytanie 189

146. §20 nowy ust. 10.

Wykonawca moze wykazaé wykonanie zapewnienia ubezpieczen, do ktdrych posiadania jest
zobowiazany powy#szymi zapisami_par. 20, poprzez okazanie polis/certyfikatéw ubezpieczeniowych
poswiadczajacych _istnienie ochrony ubezpieczeniowe] w ramach posiadanych przez siebie polis i
programoéw ubezpieczeniowych, w_kiorych wyslepuje jako ubezpieczony. Cerlyfikaty/polisy muszg
okreslac elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spefnienia wymogdow ubezpieczeniowych
zawartych w niniejszej umowie.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu majacego na celu mozliwos¢ przedstawienia posiadanych
ogolnych, odnawianych polis rocznych.

Odpowiedz:
Brak zgody na dodanie postanowienia. Jednoczesnie Zamawiajacy dopuszcza wiw mozliwos¢, pod
warunkiem spelnienia przez takie ubezpieczenie wszystkich wymogow okreslonych w Umowie.

Pytanie 190

147. §22 ust. 2 pkt a).

w przypadku, gdy po dniu zloZenia Oferly przez Wykonawce, a przed podpisaniem przez Strony Profokolu
Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacji nastapi zmiana prawa majaca istetay-wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy; przez zmiane prawa Strony rozumiejg wejscie w Zycie przepisow powodujacych
zmiane lub wprowadzenie nowych bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm technicznych i
ekologicznych, a takze zmiane decyzji administracyjnych wydanych w zwiazku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest nasiepstwem okolicznosci, za kitére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c, chyba ze powyzsze przepisy byly nalezycie ogloszone przed dniem zfozenia Oferly
Wykonawcy; o ile wprost w Umowie nie przewidziano inaczej, za zmiane prawa nie uwaza sig
ustanowienia nowych lub dokonania zmian w wysokosci obcigzen publiczno-prawnych;

UZASADNIENIE:

Kazda zmiana prawa, a nie tylko taka, ktora ma istotny wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, nie jest
niezalezna od Wykonawcy, wiec w kazdym przypadku zmiany prawa Strony mogg zdecydowac o
zmianie Umowy. Poza istotny wplyw jest ocenny, co moze prowadzi¢ do naduzyé.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 191
148 §22 ust 10|ust 11
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UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu, ktory ki6ci sig z ust. 2, zgodnie z ktérym moze dojsé do
zmiany Wynagrodzenia w kazdym przypadku zmiany Umowy, oczywiscie pod warunkiem, Ze zmiana ta
ma wpltyw na koszty wykonania Umowy.

Poza tym Wykonawca nie godzi sie na to, aby tylko zwigkszenie/modyfikacja zakresu Prac stanowita
podstawe zmiany Wynagrodzenia, gdyz takze inne okolicznosci moga na nie wplywac, np. wydiuZenie
czasu wykonania Umowy, wykonanie czynnosci innych niz Prace, ale niezbednych co zachowania
cigglo$ci wykonywania Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie postanowienia § 22 ust. 11 Umowy. W pozostalym zakresie
brak zgody na zmiane.

Pytanie 192

149. §23 ust. 1 pkt c) i pkt d).

¢) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej czesci Umowy lub zleci¢ osobie
trzeciej Ra—keszi-Wykonawey-dokoriczenie realizacji Przedmiotu Umowy_z_obowiazkiem zwrotu przez
Wykonawce roznicy w_jego Wynagrodzeniu za _niewykonana cze$é Przedmiotu Umowy a
wynagrodzeniem osoby trzeciej za te czes¢ Przedmiotu Umowy. kiora jest przez nia wykonywana na
zZlecenie Zamawiajacego (nie wiecej jednak niz 5% Wynagrodzenia za te Prace) (w ramach swojef
ewentualnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej):

d) Zamawiajgcy moze bez odstapienia od Umowy powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
nienalezycie wykonanej czgsci Umowy osobie trzeciej rna-koszt-Wykonaweyz obowiazkiem zwrotu przez
Wykonawce réznicy w__jego Wynagrodzeniu za niewykonana cze$é¢ Przedmiotu Umowy a
wynagrodzeniem osoby trzeciej za te cze$é Przedmiotu Umowy. kiora jest przez nia_wykonywana na
Zlecenie Zamawiajaceqo (nie wiecej jednak niz 5% Wynagrodzenia za te Prace) (w ramach swojej
ewentualnej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej).

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie godzi si¢ na ponoszenia kosztéw dokoriczenia Przedmiotu Umowy,
nawet jesli to z jego przyczyny dochodzi do odstapienia od Umowy w czesci niewykonanej. Wykonawca
moze jedynie zwrécié réznie w wynagrodzeniach zgodnie z dodanymi zapisami.

Odpowiedz
Brak zgody na zmianeg. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz sformulowanie ,na koszt Wykonawcy”
winno by¢ interpretowane stosownie do art. 636 k.c.

Pytanie 193

150. §23 ust. 3.

Poza przypadkami wynikajacymi z powszechnie obowiazujacych przepiséw_prawa, Wykonawca jest
uprawniony do odstapienia od Umowy w zakresie niewykonanej czesci Umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy pozostaje w zwloce w pfatnosSciach, jesli zwioka nieprzerwanie trwa diuzej niz 30
(trzydziesci) dni, pomimo udzielenia Zamawiajgcemu dodatkowego rozsgdnego terminu do spefnienia
niewykonanego w terminie $wiadczenia.

UZASADNIENIE:
Podobnie jak w ust. 1 dotyczacych mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na
podstawie przepiséw ogéinych, Wykonawca takze powinien nie byé ograniczony w tym zakresie.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiang. Zamawiajgcy zwraca uwage na postanowienie § 23 ust. 1 zd. 1 Umowy, w
ktérym uczyniono w odniesieniu do calego paragrafu zastrzezenie dot. przypadkéw wynikajgcych z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
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Pytanie 194

151. §23 ust. 6 pkt a).

Wykonawca, ze wzgledu na okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢é zgodnie Umowa, epéZnia
pozostaje w zwloce sie-z realizacia Umowy w stosunku do terminu przekazania Obiektu do eksploatacji
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym o ponad 90 (dziewiecdziesiat) dni;

UZASADNIENIE: )
Tak jak w pozostalych zapisach Umowy, Wykonawca odpowiada tylko za zwloke, a nie takze za
opdznienie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajagcy wyjasnia, ze Wykonawca odpowiada za
jakiekolwiek opéznienie, poza przypadkami gdy podmiotem wylacznie odpowiedzialnym za powstate
opoéznienie jest Zamawiajacy.

Pytanie 195
152. §23 ust. 6 pkt c).
Wykonawca bez uzasadnienia zatrzymat realizacje Umowy na wiecej niz 30 (trzydziesci) dni;

UZASADNIENIE:

Qdstgpienie od Umowy na tej podstawie musi by¢ wynikaé¢ z nieuzasadnionego zatrzymania realizacji
Umowy, gdyz Wykonawca moze jg zatrzymaé z przyczyn od siebie niezaleznych, np. niedopuszczenie
go do Terenu Budowy, dziatanie Sily Wyzszej, itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na nastepujgcg zmiane § 23 ust. 6 lit ¢):

~Wykonawca zatrzymat realizacje Umowy bez podstawy do wstrzymania wynikajgcej wprost z Umowy
na wiecej niz 30 (trzydziesci) dni”.

Pytanie 196

153. §23 nowy ust. 16.

W przypadku, qdy Zamawiajacy, po odstapieniu od Umowy, powierzy dokoriczenie Przedmiotu Umowy

osobie _trzecie], to Wykonawca (w ramach swole] ewentualnej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej)
dzie zobowigzan cznie do zwrolu przez roznicy w j rodzeniu za_niewykonang czes¢

Przedmiotu Umowy a wynagrodzeniem osoby trzeciej za te cze$¢ Przedmiotu Umowy, kiéra jest przez

nig wykonywana na zlecenie Zamawiajacego (nie wiecej jednak niz 5% Wynagrodzenia za te Prace).

UZASADNIENIE:

Wykonawca w zadnym wypadku nie godzi si¢ na ponoszenia kosztéw dokoriczenia Przedmiotu Umowy,
nawet jesli to z jego przyczyny dochodzi do odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej. Wykonawca
moze jedynie zwrdci¢ réznie w wynagrodzeniach zgodnie z dodanym zapisem.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 197

154. §25 ust. 2.

Wykonawca nie mozZe dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegéinosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak rowniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
Jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czes$ci na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajacego za wyjatkiem banku finansujacego Wykonawce lub
ubezpieczyciela ubezpieczajacego Wykonawce.

UZASADNIENIE:
Wykonawca zwraca uwage, Ze nie tylko bank moze oczekiwaé zabezpieczenia na wierzytelnosciach
Wykonawcy, ale takze jego ubezpieczyciel.
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Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie 198
155. §25 ust. 7.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o wyjasnienie celu tego zapisu. Skoro Zamawiajgcy moze dokonywaé takich
potracen, to dlaczego bez jego zgody nie moze tego robi¢ takze Wykonawca?

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. Uprawnienie Zamawiajgcego do dokonywania potracen nawet bez zgody
Wykonawcy jest oczywiste w $wietle odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wynikajacej z art. 647 1k.c.

Pytanie 199

1566. §25 nowy ust. 19.

Wvkonawca uprawniony jest do publikowania informacii na temat zrealizowanego przez siebie Przedmiotu
Umowy w oglaszanych przez siebie komunikatach. stronie internetowei, mediach spoteczno$ciowych,
prezentacjach, materiatach promocyjnych i marketingowych. w wersiji papierowej i elektronicznej. ktére
moga zostaé przekazane innym osobom, takze w ramach konferencii i spotkar, co dolyczy rowniez zdjeé
wykonywanego_i_wykonaneqo Przedmiotu Umowy. Informacje takie mogg dotyczyé np. zakresu
wykonanego Przedmiotu Umowy oraz celéw jego realizacji. Wykonawca moze poshigiwaé sie firma oraz
oznaczeniem sfownym. graficznym i sfowno-graficznym (np. logo) Zamawiajacego. jednak tylko w celu
wskazania miejsca realizacji Przedmiotu Umowy. Publikacija takich informacji nie moze prowadzi¢ do
naruszenia Umowy.

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie powyzszego zapisu, tak aby mogt wykorzystywaé informacje na temat
realizowanych przez siebie prac w ramach swojej dziatalnosci marketingowej.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Powyzsze zmiany stanowiza integralng czesci SIWZ i naleiy je uwzglednié przy sporzadzaniu ofert.

Weglokok £ $p.20.8:
'
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